



PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES INSTITUTIONNELLES EN MATIERE DE REDD POUR LA GESTION DURABLE DES FORETS DANS LE BASSIN DU CONGO



RAPPORT ANNUEL



Projet de « Promotion d'une participation inclusive et la représentation des groupes de parties prenantes dans les débats sur la REDD+ » Composante 1-B du projet régional REDD+



Programme Cameroun de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN PC)

Octobre 2014

Soumis à la Cellule de Gestion du Projet Régional REDD+/COMIFAC

CONTRAT N°027/COMIFAC/SE/PREDD+/SPM/2013

Liste des Acronymes

CARPE	Central Africa Regional Program for Environment
CCNUCC	Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
CEEAC	Communauté Économique des États d'Afrique Centrale
CEFDHAC	Conférence sur les Écosystèmes de Forêts Denses et Humides d'Afrique Centrale
CGP	Cellule de Gestion du projet
COMIFAC	Commission des Forêts d'Afrique Centrale
COP	Conférence of Parties / Conférence des Parties
CPR	Comité de Pilotage Régional
FAO	Food and Agricultural Organisation
FCPF	Fonds de partenariat pour le carbone forestier
FFBC	Fonds Forestiers pour le Bassin du Congo
GEF	Global Environmental Facility / Fonds pour l'Environnement Mondial
IDA	International Development Association
ONG	Organisation Non Gouvernementale
OSC	Organisations de la Société Civile
PA	Peuples Autochtones
PACEBCo	Programme d'Appui à la Conservation des Écosystèmes du Bassin du Congo
PAD	Project Appraisal Document
PC	Programme Cameroun de l'UICN
PFBC	Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo
PREREDD	Projet Régional REDD
RAAF	Réseau Africain d'Action Forestière
RCA	République Centrafricaine
RDC	République Démocratique du Congo
REDD+	Réduction des Émissions liées à la Déforestation et à la Dégradation des forêts
REDIFAC	Réseau des Directeurs des Forêts d'Afrique Centrale
REFADD	Réseau des Femmes Africaines pour le Développement Durable
REJEFAC	Réseau des Jeunes pour les Forêts d'Afrique Centrale
REPALEAC	Réseau des Populations Autochtones et Locales d'Afrique Centrale
REPAR	Réseau des parlementaires pour la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale
RERAC	Réseau des Radios Communautaires d'Afrique Centrale
RIFFEAC	Réseau des institutions de formation forestière et environnementale en Afrique Centrale
SEEAC	Secrétariat pour l'Évaluation Environnementale en Afrique Centrale
SES	Standards Environnementaux et Sociaux
UICN	Union Internationale pour la Conservation de la Nature
UN REDD+	United Nations collaborative initiative on Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation

Sommaire

Sommaire.....	3
1. Contexte	4
2. Introduction	5
Rappel des objectifs et résultats attendus du projet	5
Activités phares du projet :	6
Stratégie d'intervention de l'UICN	7
3. État de mise en œuvre des activités Tel que décrit dans le PTBA 2014	7
3.2. Tableau récapitulatif de l'état de mise en œuvre des activités de la Composante 1b.....	14
4. Difficultés rencontrées	19
5. Conclusion.....	19
Annexes :	20
Annexe 1 : Tableau de co-financement des différentes rencontres	20
Annexe 2. Listes des Livrables Contractuelles (Voir CD pour version électronique).....	21

1. Contexte

La région du Bassin du Congo en Afrique Centrale contient la seconde forêt tropicale de la planète après l'Amazonie. L'Afrique Centrale renferme 37% de la superficie forestière africaine totale (FAO, 2011), qui contribue ainsi à la régulation du climat mondial par son pouvoir de stockage des quantités de carbone allant de 25 à 46 milliards de tonnes de carbone (Hoare 2007, de Wasseige *et al.* 2009). Les ressources forestières constituent la principale source de moyens d'existence pour des millions de personnes.

Les forêts d'Afrique Centrale connaissent une baisse des stocks de carbone et constituent ainsi une source supplémentaire d'émission de gaz carbonique (CO₂), suite à la déforestation et à la dégradation. Les impacts du changement climatique sur les forêts affecteront l'ensemble des couches de la population des États les plus dépendants des ressources naturelles. Les populations rurales seront parmi les plus vulnérables, ce qui renforcera, la vulnérabilité des composantes défavorisées de ces populations que sont les autochtones et les femmes, notamment à cause de l'accroissement des discriminations qui leurs sont habituellement faites dans la prise de décision et aux droits d'accès à la terre, aux forêts et aux arbres.

Par ailleurs, les États d'Afrique Centrale reconnaissent la contribution des écosystèmes forestiers dans le bien être des populations et le rôle joué par les femmes dans la conservation et la gestion des ressources forestières.

La société civile internationale fait pression sur les états et les bailleurs de fonds pour qu'ils s'assurent que les processus liés à la lutte aux changements climatiques soient démocratiques, transparents et ouverts à plus de participation possible, faute de quoi les stratégies développées pourront éventuellement faire l'objet de critiques et de rejet.

Force est de constater que même si les pays de la sous-région Afrique centrale sont engagés dans le processus d'élaboration et de mise en œuvre des stratégies nationales REDD+ et d'adaptation aux changements climatiques, cela se fait avec un niveau d'engagement très faible des acteurs clés.

L'engagement des pays de l'Afrique centrale fort heureusement, va croissant, au vu du nombre et de la demande d'accompagnement des pays qui étaient restés dubitatifs. Le niveau d'avancement diffère d'un pays à l'autre.

Ainsi, de nombreuses initiatives sont entreprises pour une implication forte de la société civile dans les processus REDD+ en cours dans les pays. C'est le cas notamment de la Sous composante 1B du projet régional « Renforcement des capacités institutionnelles en matière de REDD+ pour une gestion durable des forêts dans le bassin du Congo », qui porte sur la « Promotion d'une participation inclusive et la représentation des groupes de parties prenantes dans les débats sur la REDD+ ». L'objectif ultime de ce projet est de contribuer à la création de nouvelles opportunités pour la conservation et l'utilisation durable des ressources forestières de la COMIFAC à travers les appuis financiers et techniques du GEF/Banque Mondiale. Ceci constitue une démarche pour mobiliser les acteurs principaux de ses pays membres, pour renforcer leurs capacités et pour assurer leur pleine implication dans le processus de préparation des pays au futur mécanisme REDD+.

Celui-ci met en avant une approche inclusive d'implication de la société civile dans le processus REDD+ au niveau national et régional.

D'autre part, la Conférence sur les écosystèmes de forêts denses et humides d'Afrique centrale (CEFDHAC) initialement appelée processus de Brazzaville, a vu le jour en 1996. A la suite du Sommet des Chefs d'États tenu à Yaoundé en 1999, elle se dote en 2002 de statuts lui permettant de passer de simple processus à celui d'organisation sous-régionale. Elle regroupe les États, les organisations non gouvernementales nationales et sous-régionales, le secteur privé et les autres parties prenantes dans la gestion des forêts d'Afrique centrale. Elle a pour but d'encourager ces acteurs à conserver leurs écosystèmes forestiers et à veiller à une utilisation durable et équitable des ressources qu'ils recèlent à travers la création d'un espace de dialogue et d'échanges ouverts. La CEFDHAC a la responsabilité d'animer le dialogue et la concertation entre tous les acteurs autour de différentes thématiques en lien avec la gestion durable des ressources forestières. Avec l'émergence du processus REDD+, elle doit se doter des outils et des capacités pour participer de façon effective et efficace au débat sur la REDD+ aux niveaux national et régional. Ce besoin a été confirmé et ressort des recommandations de la 7^{ème} session de la CEFDHAC, qui s'est tenu du 13 au 16 novembre dernier à Kigali.

2. Introduction

Depuis janvier 2014, la mise en œuvre du projet est entrée dans une période charnière avec le lancement effectif des activités au niveau des différents pays et à l'échelle sous régionale.

Le présent rapport est contractuel et présente les activités menées au cours de la première année de mise en œuvre du projet tout en intégrant les activités menées au cours du dernier trimestre (de juillet à septembre 2014) n'ayant pas fait l'objet d'un rapport spécifique.

Rappel des objectifs et résultats attendus du projet

Le projet se donne pour ambition de porter à l'échelle régionale le processus de mobilisation et de structuration de la société civile pour qu'elle participe activement, contribue efficacement et influence réellement les processus de développement et de mise en œuvre des stratégies nationales REDD+ à l'échelle des pays du Bassin du Congo et au niveau régional, et dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Convergence.

Ainsi formulé, cet objectif s'inscrit en droite ligne de ceux formulés pour le Projet Régional REDD+.

Les objectifs spécifiques du projet sont :

- améliorer l'état des connaissances des enjeux associés aux changements climatiques ;
- renforcer la participation de la société civile, incluant les groupes de femmes, les autochtones et les jeunes dans les débats nationaux et régionaux sur les questions liées à la REDD+ et changements climatiques, au niveau national, régional et international.

De ces objectifs spécifiques découlent les résultats attendus ci-après :

- la CEFDHAC et ses réseaux disposent des outils de communication sur la REDD+ aux niveaux régional et national ;
- la CEFDHAC élabore et propose des énoncés politiques sur des thèmes prioritaires en relation avec la REDD+ ;
- une participation effective des OSCs du Bassin du Congo aux débats et les processus REDD+ à tous les niveaux (local, national, sous-régional et international).

Les principaux bénéficiaires du projet sont : La CEFDHAC, à travers son Comité de Pilotage Régional, ses Fora nationaux et ses réseaux spécialisés : Réseau des parlementaires pour la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale (REPAR), Réseau des Femmes Africaines pour le Développement Durable (REFADD), Réseau des Jeunes pour les Forêts d'Afrique Centrale (REJEFAC) et le Réseau des Populations Autochtones et Locales d'Afrique Centrale (REPALEAC), le Réseau des Institutions de Formation Forestière et Environnementales d'Afrique Centrale (RIFFEAC); le Réseau des Radios Communautaires d'Afrique Centrale (RERAC) ; le Secrétariat pour l'Évaluation Environnementale en Afrique Centrale (SEEAC) ; ainsi que les plates formes nationales REDD+ et Changement Climatique des pays du Bassin du Congo. Il est à noter que, le Project Appraisal Document (PAD) avait essentiellement mis l'accent sur le REPAR, REFADD, REJEFAC et REPALEAC comme réseaux de la CEFDHAC.

Activités phares du projet :

Elles sont :

Tâche 1: Renforcer les outils de communication sur la REDD+ pour des réseaux de la CEFDHAC aux niveaux régional et national

- 1.1 Définir la stratégie d'engagement des différents groupes cibles au niveau régional et national
- 1.2 Élaborer les outils/supports de communication sur la REDD+ pour un public cible identifié
- 1.3 Diffuser les supports/outils de communication et d'information sur la REDD+ au niveau régional et dans les six pays

Tâche 2: Faciliter les consultations sur les questions REDD+

- 2.1 Organiser et faciliter une première série d'ateliers régionaux et nationaux sur les questions REDD+
- 2.2 Contribuer à la préparation des énoncés politiques en étroite collaboration avec les représentants des réseaux de la CEFDHAC
- 2.3 Faciliter une deuxième série d'ateliers sur les questions REDD+ au niveau régional et dans les six pays afin de présenter des énoncés politiques développés
- 2.4 Fournir une assistance technique et des conseils aux représentants des réseaux de la CEFDHAC à propos de la mise en œuvre des stratégies pour engager les décideurs politiques dans les débats sur la REDD+

Tâche 3: Participation et représentation dans les débats internationaux sur la REDD+

- 3.1 Soutenir la participation des représentants des OSC des pays du Bassin du Congo dans les forums internationaux et les débats internationaux sur REDD+.

Stratégie d'intervention de l'UICN

La stratégie d'intervention de l'UICN pour la mise en œuvre de ce projet est axée sur la mobilisation de ses experts sur les questions de la REDD+ pour :

- organiser à travers la CEFDHAC et ses réseaux (REPAR, REPALEAC, REFADD, REJEFAC, etc.) les ateliers de sensibilisation et de formation sur les enjeux de REDD+ ;
- développer et diffuser les outils de communication et de plaidoyer sur la REDD+
- développer les synergies avec les initiatives existantes.

Le projet, a une durée de 24 mois et le budget du projet s'élève à 200 000 000 (deux cent millions) francs CFA. Ce projet est mis en œuvre en synergie avec d'autres initiatives sur les questions REDD+, conduites par l'UICN et certains partenaires.

3. État de mise en œuvre des activités Tel que décrit dans le PTBA 2014

La mise en œuvre du projet a débuté par l'organisation d'un atelier de lancement du projet le 12 octobre 2013 à Kribi, en marge du 5ème CPR de la CEFDHAC. Les activités subséquentes se sont déroulées comme décrites ci-dessous.

Tâche 1 : Renforcer les outils de communication sur la REDD+ pour des réseaux de la CEFDHAC aux niveaux régional et national

Activité 1.1. Définir la stratégie d'engagement des différents groupes cibles au niveau régional et national

Sous-activité 1.1.1. Dresser un état des lieux des parties prenantes au processus REDD, au Gabon, en Guinée Équatoriale et en RCA, sur la base des informations existantes dans les pays et à l'échelle sous régionale.

Réalisation : Un état des lieux des parties prenantes intervenant dans le domaine de la REDD+ a été établi. Celui-ci va également contribuer à l'élaboration du plan de renforcement des capacités des acteurs de la société civile sur la REDD+.

Sous-activité 1.1.2 Organiser dans chacun des 6 pays un atelier avec les groupes cibles (parlementaires, femmes, peuples autochtones, jeunes, fora nationaux, l'administration, secteur privé, etc.) pour définir la démarche et les principes de leur implication et engagement dans le processus REDD+.

Réalisation : Des concertations nationales ont été organisées dans 5 pays sur 6 (Gabon, Congo, RDC, Guinée Équatoriale et RCA). Ces concertations organisées par les Fora Nationaux respectifs tenaient compte du contexte de chaque pays, notamment l'état d'avancement du processus REDD+, la position du pays par rapport au mécanisme REDD+ pour un pays comme le Gabon, le niveau de dynamisation et de connaissance/implication sur la REDD+ du FN concerné. Ces rencontres avaient également plusieurs objectifs, qui oscillaient en général autour de

- *Redynamisation du Forum nationale (élaboration des textes de base et feuille de route) dans certains cas*
- *Collecter les éléments de base pour l'élaboration des documents stratégiques (stratégie d'engagement et plan de communication) sur la REDD+ du FN concerné ;*
- *Rassembler les éléments pour la cartographie des acteurs dans certains cas ;*
- *Entretenir les participants sur les thématiques spécifiques (SESA, mécanisme de partage, REDD+ et foncier, etc.)*

Pour chaque pays, les coordinations nationales REDD+ ont pris part à la rencontre et ont été sollicités pour faire des présentations sur l'état d'avancement du processus et les thématiques spécifiques.

Les rapports et communiqués finaux de ces différentes rencontres sont disponibles, ainsi que les différents produits.

Les rencontres nationales ont été organisées pour la plus part en co-financement avec les projets « Appui à la participation de la société civile à la gestion durable des écosystèmes forestiers à travers les plateformes de concertation dans les paysages, les réseaux d'acteurs, les fora nationaux et sous-régional de la CEFDHAC », faisant l'objet d'une convention entre la CEEAC et les CEFDHAC, sous financement de la CEEAC et la BAD à travers le PACEBCo ; et « Appui à la participation multi acteurs au processus REDD+ au Cameroun, Gabon, Congo et RCA ». Voir tableau de co-financement en annexe.

Le Forum National Cameroun attend mobiliser les financements additionnels pour organiser un forum à grande échelle.

Sous-activité 1.1.3 Appuyer l'élaboration des stratégies d'engagement des groupes cibles au niveau national et sous régional : Il s'agit de compiler les différentes stratégies pour produire un document (stratégie/directive sous régionale) prenant en compte tous les acteurs qui sera validé au niveau sous régional.

Réalisation : Sur la base des documents stratégiques déjà disponibles, un travail de compilation et de consolidation a été engagé et a abouti à la production du premier draft desdits produits. Ce processus connaîtra son terme lors de l'atelier régional de la CEFDHAC qui sera sanctionné par l'examen pour validation du document de stratégie d'engagement dans le processus REDD+ et du plan de communication régional.

Sous-activité : 1.1.4 Faciliter et animer, en collaboration avec la CEFDHAC, un atelier régional en vue de la validation des stratégies nationales et des directives sous régionales d'implication et d'engagement des groupes cibles au processus REDD+ : Il s'agit d'organiser un atelier qui aura plusieurs objectifs, en l'occurrence la validation des différents produits qui auraient été obtenus au niveau national, et la définition commune d'une démarche pour le plaidoyer de la CEFDHAC sur la REDD+.

Réalisation : La CEFDHAC a proposé que cet atelier soit organisé en marge du 8^{ème} Forum Régional de la CEFDHAC qui se prépare pour 2015.

Activité 1.2 Élaborer la boîte à outils de communication sur la REDD+ pour un public cible identifié

Sous-activité 1.2.1 Entreprendre, en collaboration avec la CEFDHAC, l'analyse des besoins en communication en vue de la formulation d'un plan de communication et sensibilisation en matière de REDD+ de la CEFDHAC. Cette activité est menée conjointement avec l'activité 1.1.2

Réalisation : Activité conduite conjointement avec l'activité 1.1.2.

Sous-activité 1.2.2 Faciliter la formulation et la validation des plans nationaux de communication et sensibilisation en matière de REDD+ pour la CEFDHAC : Cette activité est menée conjointement avec l'activité 1.1.2

Réalisation : Activité conduite conjointement avec l'activité 1.1.2.

Sous-activité 1.2.3 Accompagner la validation par la CEFDHAC d'un plan sous régional de communication sur la REDD+ : Cette activité est menée conjointement avec l'activité 1.1.5. Voir 1.1.5

Réalisation : Activité renvoyé en 2015. Elle sera conduite conjointement avec l'activité 1.1.5.

Sous-activité 1.2.4 Appuyer la CEFDHAC dans la conception et la production de supports de sensibilisation et de communication à l'intention des décideurs politiques et de la société civile, au niveau national et sous régional (imprimés, pages web, blog, programmes radio, programmes TV, etc.) : Concevoir des micros programmes (5) sur la REDD+ et la participation de la SC (appui du RERAC et RE), des articles et un dépliant (500 exemplaires)

Réalisation :

- *Diffusion d'un spot de sensibilisation sur la REDD+ : Un spot de sensibilisation sur la REDD+ avec pour cible le grand public en général et les communautés locales en particulier, a été réalisé depuis le dernier trimestre diffusé sur les antennes de Radio Environnement (FM 107,7 de Yaoundé) et des Radios Communautaires membres du RERAC (Réseau des Radios Communautaires d'Afrique Centrale), ce spot audio est en ligne à l'adresse : www.radioenvironnement.org).*
- *Élaboration des micro-programmes radiophoniques sur la REDD+ : Le processus de production et de diffusion de deux micro-programmes de sensibilisation sur la REDD sur Radio Environnement a été enclenché avec la réalisation en cours d'une émission test. Au terme de la phase d'écoute critique, la phase de mise en onde des émissions sera lancée avec la diffusion de deux émissions par semaine jusqu'en fin décembre 2014 avec des possibilités de rediffusion.*

1.3 Diffuser le matériel d'Information de Communication et d'Éducation (IEC) sur la REDD+ au niveau régional et dans les six pays que la stratégie d'engagement couvre

Sous-activité 1.3.1 Appuyer la CEFDHAC dans l'exécution des plans nationaux et régionaux de communication : Voir dans le Plan de Communication 2 activités Phares à réaliser (la réalisation des micros programmes ci-dessous rentre dans cette rubrique également).

Réalisation :

- *Une Affiche de sensibilisation sur la REDD+ a été réalisée en 2000 exemplaires par le FN RDC, en appui à la mise en œuvre de son Plan de Communication. Elle s'intitule « Carton Rouge à la déforestation et à la dégradation des forêts d'Afrique Centrale; un message de la CEFDHAC ». Cette affiche sera utilisée par les différents organes de la CEFDHAC pour la sensibilisation à différents niveaux. Elle a été en partie diffusée lors de la dernière session du PFBC tenue à Brazzaville. Elle est par ailleurs disponible sur le site internet de l'UICN.*
- *Impression du résumé exécutif de la stratégie genre en matière de REDD+ et adaptation aux changements climatiques en Afrique centrale du REFADD en anglais (500 exemplaires) et français (500 exemplaires). Ces affiches ont fait l'objet d'une large diffusion pendant la dernière session du PFBC. D'autres évènements nationaux, régionaux et internationaux en cours seront utilisés pour poursuivre la diffusion.*

Sous-activité 1.3.2 Appuyer la CEFDHAC dans la dissémination à grande échelle des supports de communication : distribuer au cours des rencontres, envoyer par poste, et poster sur les pages web des partenaires les articles, micro programme et dépliants

Réalisation :

- **Diffusion des outils de sensibilisation :** *De nombreux outils sur la REDD+ ont été produits dans le cadre d'autres initiatives. Il s'agit notamment des fiches de formation sur la REDD+, d'un article de capitalisation des acquis liés au processus REDD+ en Afrique Centrale qui a été publié dans le magazine spécialisé « Afrique Environnement Plus »; de l'impression du résumé exécutif de la stratégie genre en matière de REDD+ et adaptation aux changements climatiques en Afrique centrale du REFADD en anglais et français. Ces outils sont largement diffusés lors des différents évènements organisés dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la composante 1b.*
- **Communication :** *La conduite de toutes ces activités, particulièrement des ateliers s'est accompagnée d'une couverture médiatique appropriée à travers l'appui de Radio Environnement et du RERAC. Au cours des ateliers, des données sonores sont régulièrement recueillies auprès des experts, des communautés locales et d'autres parties prenantes pour être exploitées et diffusées dans le cadre des micro programmes radiophoniques mais également, sous la forme des notes d'informations et articles.*

Tache 2 : Faciliter les consultations sur les questions REDD+

Activité 2.1 Organiser et faciliter une série d'ateliers régionaux et nationaux sur les questions REDD+

Sous-activité 2.1.1 faciliter et animer six ateliers nationaux d'évaluation participative des régimes fonciers et coutumiers et des mécanismes de partage des bénéfices et de leurs implications pour la REDD+ : Organiser pour chaque pays (fora nationaux et plate-forme REDD+) des réflexions sur les régimes fonciers et les mécanismes de partage de bénéfice et leur implication pour la REDD+ (capitalisation des études de FFBC pour le Cameroun, la RCA et le Congo). Impliquer les coordinations nationales REDD des pays. Elle se fait lors des ateliers de 1.1.2.

Réalisation : *Activité conduite conjointement avec l'activité 1.1.2.*

Sous-activité: 2.1.2 Faciliter et animer un atelier de formation des responsables de la CEFDHAC et de réflexion sur les sauvegardes environnementales et sociale de la REDD+ et les options pour leur prise en compte et leur internalisation dans les stratégies REDD+ des pays du Bassin du Congo : Cette activité est menée conjointement avec l'activité 1.1.5.

Réalisation : *Elle sera conduite avec l'activité 1.1.5.*

Sous-activité 2.1.3 Susciter un dialogue ouvert sur les réformes foncières dans les pays concernées : Activités à conduire en marge de 1.1.2. Parallèlement, des tables rondes pourront également être organisées avec les membres de la CEFDHAC, avec l'appui de RE et du ReRAC

Réalisation :

- *Organisation d'une table ronde sur la réforme foncière et la REDD+ au Cameroun. Sous la présidence du Président du CPR de la CEFDHAC, par ailleurs Président du Forum National CEFDHAC du Cameroun, une table ronde sur le thème : la réforme foncière et le processus REDD+ au Cameroun a été organisée le 27 juillet 2014 dans la salle des conférences de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, Bureau du Cameroun par le RERAC à travers Radio Environnement. De façon générale, le but recherché était de susciter un débat ouvert sur les deux processus en cours au Cameroun, à savoir la REDD+ et la révision de la réforme foncière de manière à aboutir à des processus inclusifs prenant en compte les intérêts de tous les acteurs concernés. Des recommandations ont été formulées pour une réforme foncière cohérente avec le processus REDD+ au Cameroun.*
- *Organisation d'un Marché d'idées en marge de la 14^{ème} session du partenariat sur les forêts du bassin du Congo sur la réforme foncière et le processus REDD+ en Afrique centrale. Ce marché a été organisé avec l'appui du RERAC a donné lieu à une déclaration de la société civile regroupée au sein de la CEFDHAC sur les reformes foncières et le processus REDD+ en Afrique centrale*

Sous-activité 2.1.4 Faciliter les consultations et réflexions régionales visant à mobiliser la contribution du REPAR et REPALEAC à l'actualisation du Plan de Convergence de la COMIFAC en vue d'une meilleure prise en compte des problématique liées à la REDD+ : Activités à conduire conjointement avec l'activité 2.2.1

Réalisation :

Le REPAR et le REPALEAC ont produit des Notes de Position sur la REDD+ qu'ils ont transmis à la COMIFAC comme contribution au processus de révision du Plan de Convergence.

Par ailleurs, en marge de l'atelier de validation du Plan de Convergence de Brazzaville, la CEFDHAC s'est concertée pour passer en revue le draft du Plan de Convergence actualisé afin de s'assurer de la prise en compte des propositions préalablement formulées lors des consultations nationales et du 6^{ème} CPR, et consolider leur commentaire.

Activité 2.2 Contribuer à la préparation des énoncés politiques en étroite collaboration avec les représentants des réseaux de la CEFDHAC

Sous-activité 2.2.1 Faciliter l'organisation des concertations au sein des réseaux en vue de la formulation des positions, recommandations et énoncés politiques des OSC et réseaux, sur des thématiques essentielles de la REDD+ telles que les droits fonciers, les mécanismes de partage de bénéfices, les Peuples Autochtones et le genre : Il s'agit d'organiser un atelier régional pour chaque réseau (REPAR, REPALEAC, REFADD, et REJEFAC), en capitalisant sur les études conduites dans FFBC et les études de la Composante 3 du projet régional REDD+. Cet atelier aura plusieurs contenus (stratégie d'implication, plan de communication, formation sur des thématiques spécifiques, énoncés politiques). Les produits de ces ateliers devraient servir comme contribution au processus de révision du Plan de Convergence.

Réalisation : Un atelier régional de sensibilisation, formation et élaboration des documents stratégiques a été organisé au profit de chaque réseau, en tenant compte des besoins spécifiques de chaque réseau. Ces ateliers ont débouché sur l'élaboration des documents stratégiques et des notes de positions sur la REDD+ du REPAR, REPALEAC et REJEFAC. Le REFADD a sollicité et bénéficié d'un atelier de formation des formatrices sur le développement des projets pilotes REDD+.

Sous-activité 2.2.2 Faire la synthèse et la mise en forme des différents produits issues des concertations : Travail de compilation.

Réalisation : Activité conduite avec 1.1.3.

Activité 2.3 Fournir une assistance technique et des conseils aux représentants des réseaux de la CEFDHAC à propos de la mise en œuvre des stratégies pour engager les décideurs politiques dans les débats sur la REDD+

Sous-activité 2.3.1 Appuyer la CEFDHAC dans la formulation et le partage des énoncés politiques : Cette activité est menée conjointement avec l'activité 1.1.2

Réalisation : Activité conduite conjointement avec l'activité 1.1.2.

Sous-activité 2.3.2 Appuyer la CEFDHAC dans l'organisation d'un atelier régional de partage et de validation des énoncés politiques et de plaider pour qu'ils soient plus efficaces dans leur travail d'influence et d'engagement des décideurs politiques sur la REDD+ : L'atelier régional défini à la 1.1.5 servira de base avec pour cette activité

Réalisation : Elle sera conduite avec l'activité 1.1.5.

Tache 3: Participation et représentation dans les débats internationaux sur la REDD+

Activité 3.1 Assurer la participation des représentants de la CEFDHAC et des OSC des pays du Bassin du Congo dans les forums internationaux et les débats internationaux sur la REDD+

Sous-activité 3.1.1 Faire un diagnostic de la représentativité qualitative et quantitative des OSC du Bassin du Congo dans les fora et débats internationaux sur la REDD+ en vue de formuler un plan de renforcement de leur présence et de leur participation : Desk work à faire en capitalisant sur les autres projets

Réalisation : le Draft du document de diagnostic disponible

Sous-activité 3.1.2 Faciliter la participation d'un représentant de la CEFDHAC à la CoP 20, aux réunions du PFBC et Conseil des Ministres : Appuyer la participation des Représentants de la CEFDHAC aux évènements ciblés.

Réalisation : Un représentant de la CEFDHAC (Président du Forum National RDC) a participé à la 20^{ème} CoP à la CCNUCC qui s'est tenu du 1^{er} au 12 décembre 2014 à Lima au Pérou. Un rapport de participation a été produit et diffusé dans tous le réseau CEFDHAC. Le représentant de la CEFDHAC devra assurer une restitution en saisissant les opportunités des rencontres de la CEFDHAC en 2015.

Par ailleurs, 3 représentants de la CEFDHAC ont pris part au 6^{ème} Séminaire International du SEEAC (réseau de la CEFDHAC) qui s'est tenu du 13 au 14 novembre 2014 à Buea.

Sous-activité 3.1.3. Susciter et faciliter les réunions de restitution et d'appropriation des résultats de la participation de la CEFDHAC et OSC aux foras internationaux et les débats sur la REDD+.

Réalisation : Une restitution de la participation aux évènements s'organisera lors du prochain CPR. Le représentant de la CEFDHAC à la CoP assurera la restitution au niveau national en accompagnement de la CN REDD de son pays.

3.2. Tableau récapitulatif de l'état de mise en œuvre des activités de la Composante 1b

Activités	Sous- activités	Résultats attendus	État d'avancement	produits
Tâche 1 : Renforcer les outils de communication sur la REDD+ pour des réseaux de la CEFDHAC aux niveaux régional et national				
1.1 Définir la stratégie d'engagement des différents groupes cibles au niveau régional et national	1.1.1 Dresser un état des lieux des parties prenantes au processus REDD, au Gabon, en Guinée Équatoriale et en RCA, sur la base des informations existantes dans les pays et à l'échelle sous régionale	Un rapport état des lieux sur les parties prenantes dans les pays et à l'échelle sous régionale	L'état des lieux des parties prenantes se poursuit. Les Informations existent pour le Cameroun, le Gabon, la RDC, la GE, et le Congo et sont en cours de consolidation. La consolidation du document est avancée. Il sera disponible pour le prochain rapport.	
	1.1.2 Organiser dans chacun des 6 pays un atelier avec les groupes cibles (parlementaires, femmes, peuples autochtones, jeunes, fora nationaux, l'administration, secteur privé, etc.) pour définir la démarche et les principes de leur implication et engagement dans le processus REDD+	Éléments sommaires sur la démarche et principe d'engagement des différents groupes cibles de chaque pays	Atelier des FN (i) RDC du 24 au 25 mars 2014 à Kinshasa; (ii) Congo, du 07 au 09 mai 2014 à Brazza; (iii) GE du 12 au 13 mai 2014 à Bata ; (iv) Gabon du 24 au 26 Septembre à Libreville ; (v) RCA du 09 au 10 décembre 2014 à Bangui.	Stratégie d'engagement et plan de communication de la SC au processus REDD+ en RDC, au Congo, en GE, au Gabon et en RCA; Une note de position mettant en exergue les résolutions de l'atelier en guise de recommandations au Gouvernement pour la suite du processus en RDC; les communiqués finaux des ateliers nationaux et les déclarations sur le processus REDD+
	1.1.3 Appuyer l'élaboration des stratégies d'engagement des groupes cibles au niveau national et sous régional	Draft de la stratégie d'engagement sous régional	Une première compilation de la Stratégie régionale a été faite à partir des stratégies nationales, et des réseaux. Pour l'instant, les Documents de la RDC, du Congo, Gabon et de la GE, du REPALEAC, du REFADD, du REJEFAC et du REPAR sont disponibles	
	1.1.4 Faciliter et animer, en collaboration avec la CEFDHAC, un atelier régional en vue de la validation des stratégies nationales et des directives sous régionales d'implication et d'engagement des groupes cibles au processus REDD+	Le document de directives sous régionale d'implication et d'engagement des groupes cibles au processus REDD+	Atelier à venir après la compilation de toutes les stratégies d'engagement	

1.2 Élaborer la boîte à outils de communication sur la REDD+ pour un public cible identifié	1.2.1 Entreprendre, en collaboration avec la CEFDHAC, l'analyse des besoins en communication en vue de la formulation d'un plan de communication et sensibilisation en matière de REDD+ de la CEFDHAC	Rapport sur l'état des besoins en communication par pays	L'état des besoins en communication et de sensibilisation en matière de REDD+ par pays a été recensé au cours du processus d'élaboration des plans de communications en RDC , au Congo, au Gabon, RCA et en GE.	Les besoins en communication sont disponibles dans les plans de communications nationaux élaborés, ces plans ont des liens logiques avec les stratégies d'engagement nationaux élaborés
	1.2.2 Faciliter la formulation des plans nationaux de communication et sensibilisation en matière de REDD+ pour la CEFDHAC	Plans nationaux de communication	04 pays sur les 06ciblés par le projet ont formulés et validés les plans nationaux de communications. Ces plans mettent en exergue les différents outils qui serviront de support à la sensibilisation des différents acteurs sur le mécanisme et le processus REDD+	Les plans de communication nationaux et de sensibilisation en matière de REDD+sont disponibles pour la RDC, le Congo, la Gabon et la GE
	1.2.3 Accompagner la validation par la CEFDHAC d'un plan sous régional de communication sur la REDD+	Plan régional de communication	Idem que 1.1.4	
	1.2.4 : Appuyer la CEFDHAC dans la conception et la production de supports de sensibilisation et de communication à l'intention des décideurs politiques et de la société civile, au niveau national et sous régional (imprimés, pages web, blog, programmes radio, programmes TV, etc.)	Supports d'information et de communication divers ; Au moins 5 micro programmes/documentaires produits	Radio Environnement a monté un spot de sensibilisation sur la REDD+ qui est diffusé sur ses ondes. Il a été transmis aux différentes Radios Communautaires membres du RERAC	Le Spot de sensibilisation sur la REDD+
1.3 Diffuser le matériel d'Information de Communication et d'Éducation (IEC) sur la REDD+ au niveau régional et dans les six pays que la stratégie	1.3.1 Appuyer la CEFDHAC dans l'exécution des plans nationaux et régionaux de communication	Rapports de mise en œuvre des stratégies nationales et régionale de communication	Une Affiche sur « Halte à la déforestation et à la dégradation des forêts en Afrique centrale » a été élaborée par le Forum National CEFDHAC RDC. elle a été diffusée en partie lors du PFBC.	Affiche sur carton rouge à la déforestation et à la dégradation des forêts en Afrique centrale
	1.3.2 Appuyer la CEFDHAC dans la dissémination à grande échelle des supports de communication		Les différents outils de communication sur la REDD+ disponibles sont diffusés à différentes occasions lesquelles ?	

d'engagement couvre				
Tache 2 : Faciliter les consultations sur les questions REDD+				
2.1 Organiser et faciliter une première série d'ateliers régionaux et nationaux sur les questions REDD+	2.1.1 faciliter et animer six ateliers nationaux d'évaluation participative des régimes fonciers et coutumiers et des mécanismes de partage des bénéfices et de leurs implications pour la REDD+	i) Rapports nationaux analytiques des questions foncières en rapport avec la problématique de la REDD+; ii) Rapports nationaux d'analyse des expériences en matière de partage des bénéfices et de leurs implications pour la REDD+	Les questions foncières et les mécanismes de partage ont été discutés au cours des ateliers nationaux	
	2.1.2 Faciliter et animer un atelier de formation des responsables de la CEFDHAC et de réflexion sur les sauvegardes environnementales et sociale de la REDD+ et les options pour leur prise en compte et leur internalisation dans les stratégies REDD+ des pays du Bassin du Congo	Rapports d'atelier de formation	RAS	
	2.1.3 Susciter un dialogue ouvert sur les réformes foncières dans les pays concernées	Nombre et rapport de débats nationaux sur les réformes foncières	Un Débat national sur la réforme foncière et la REDD+ a été organisé par RE en appui au FN Cameroun. Un marché d'idées a été organisé en marge de la 14 ^{ème} session du PFBC à Brazzaville, sur les réformes foncières et la REDD+ en Afrique centrale	Rapport audio et écrit du débat Déclaration de la société civile regroupée au sein de la CEFDHAC sur les réformes foncières et la REDD+ en Afrique centrale (diffusé sur le site du PFBC)
	2.1.4 Faciliter les consultations et réflexions régionales visant à mobiliser la contribution du REPAR-CEFDHAC à l'actualisation du Plan de	Contributions/propositions écrites des réseaux de la CEFDHAC par rapport à l'actualisation du Plan de Convergence	Le REPAR et le REPALEAC ont produit des contributions sous forme de notes de position qu'ils ont transmises à la COMIFAC. En prélude de l'atelier de validation du Plan de Convergence révisé à Brazzaville, la	Note de position du REPAR et du REPALEAC ; lettre de transmission REPAR ; Contribution de la CEFDHAC au Plan de Convergence révisé

	Convergence de la COMIFAC en vue d'une meilleure prise en compte des problématique liées à la REDD+		CEFDHAC a eu une rencontre dans le but de s'assurer que tous les commentaires émis aux niveaux national, sous régional ont été pris en considération. Après avoir passé en revue le document révisé, ils ont consolidé l'ensemble de leur commentaire	
2.2 Contribuer à la préparation des énoncés politiques en étroite collaboration avec les représentants des réseaux de la CEFDHAC	2.2.1 Faciliter l'organisation des concertations au sein des réseaux en vue de la formulation des positions, recommandations et énoncés politiques des OSC et réseaux, sur des thématiques essentielles de la REDD+ telles que les droits fonciers, les mécanismes de partage de bénéfices, les Peuples Autochtones et le genre	Rapports des concertations; Proposition des éléments pour les énoncés par réseaux	Le REPALEAC a organisé son atelier du 19 au 20 février 2014 à Douala ; Le REPAR a organisé son atelier à Nkolandom (Ebolowa) du 04 au 06 mars 2014; Le REPALEAC et le REPAR ont eu l'occasion au cours de ces ateliers d'élaborer leur stratégie d'engagement et plan de communication, et leur note de position sur la REDD+. Ils ont eu l'occasion d'être édifiés sur les questions foncières, le partage des bénéfices, et les SESA. Le REJEFAC a organisé son atelier à Bafoussam du 11 au 13 août 2014. Le REJEFAC a à l'occasion élaboré leur stratégie d'engagement, Plan de communication et une déclaration du REJEFAC de Bafoussam. Le REFADD a organisé du 15 au 17 septembre 2014 à Douala un atelier de formation des formatrices sur le développement des projets pilotes REDD+, dans le cadre de la mise en œuvre de leur stratégie genre, CC et REDD+	Stratégie d'engagement et plan de communication REPAR et REPALEAC ; Rapport des différents ateliers; Notes de position du REPAR et du REPALEAC Stratégie REDD+ du REJEFAC (engagement et Plan de communication) ; Déclaration du REJEFAC de Bafoussam ; Feuille de route du REJEFAC ; Communiqué final atelier REJEFAC Rapport de la formation,
	2.2.2 Faire la synthèse et la mise en forme des différents produits issues des concertations	Synthèses des Énoncés de politiques		
2.3. Fournir une assistance technique et des conseils aux	2.3.1 Appuyer la CEFDHAC dans l'organisation de 6 ateliers nationaux de formulation et partage des énoncés politiques	Énoncés de politiques partagés au niveau national	Voir 1.1.2	

représentants des réseaux de la CEFDHAC pour la mise en œuvre des stratégies pour engager les décideurs politiques dans les débats sur la REDD+	2.3.2 Appuyer la CEFDHAC dans l'organisation d'un atelier régional de partage et de validation des énoncés politiques et de plaidoyer pour qu'ils soient plus efficace dans leur travail d'influence et d'engagement des décideurs politiques sur la REDD+;	Énoncés politiques validés au niveau sous régional	Voir 1.1.4	
Tache 3: Participation et représentation dans les débats internationaux sur la REDD+				
3.1 Assurer la participation des représentants de la CEFDHAC et des OSC des pays du Bassin du Congo dans les forums internationaux et les débats internationaux sur la REDD+	3.1.1 Faire un diagnostic de la représentativité qualitative et quantitative des OSC du Bassin du Congo dans les fora et débats internationaux sur la REDD+ en vue de formuler un plan de renforcement de leur présence et de leur participation	Plan de renforcement de la représentativité et participation des OSC aux événements internationaux REDD+	Le draft du document diagnostic est disponible ; il est en cours de revue. Le Plan de renforcement des capacités se fera à la suite	Draft étude diagnostic de la représentativité des OSC du Bassin du Congo dans les évènements sur la REDD+
	3.1.2 Faciliter la participation d'un représentant de la CEFDHAC à la CoP 20, aux réunions du PFBC et Conseil des Ministres.	Rapport de participants des représentants de la CEFDHAC aux évènements et principales recommandation pour la capitalisation	Un appui à la participation a été apporté aux représentants de la CEFDHAC pour valider leur contribution au Plan de Convergence révisé de la COMIFAC ; Trois représentants de la CEFDHAC ont pris part au séminaire international du SEEAC qui s'est tenu du 13 au 14 novembre 2014 à Buea Un Représentant de la CEFDHAC a été désigné pour prendre part à la CoP 20 qui s'est tenu du 1 ^{er} au 12 décembre dernier à Lima au Pérou ;	Document de commentaires consolidés de la CEFDHAC Communiqué final de la rencontre Rapport de participation
	3.1.3. Susciter et faciliter les réunions de restitution et d'appropriation des résultats de la participation de la CEFDHAC et OSC aux foras internationaux et les débats sur la REDD+		RAS	

4. Difficultés rencontrées

La mise en œuvre du projet a connu quelques contraintes tout au long de l'année. Celle-ci sont de plusieurs ordres (procédural, financier et techniques), et ont connu des évolutions dans le temps. On peut notamment citer :

- le décalage dans le démarrage des activités pour les raisons de cautionnement bancaire que devait fournir l'UICN ;
- le changement d'un membre du personnel clé du projet (responsable en charge de la communication) ;
- l'instabilité politique en RCA ayant conduit à la suspension de l'exécution des activités dans le pays. Cette suspension a été levée par la Banque Mondiale quelques semaines plus tard ;
- l'annonce de la fièvre hémorragique à virus Ébola en RDC ayant conduit à la fermeture des frontières, et donc la non participation des délégués de la RDC à certaines assises organisées ;
- l'indisponibilité de certains bénéficiaires, du projet, le Cameroun en l'occurrence pour exécuter des activités, situation qui pourrait se répercuter sur le niveau d'exécution de certaines activités importantes ;
- une question en suspens existe entre le projet et certains bénéficiaires qui expriment le besoin légitime que leur soient transférées des ressources financières pour l'exécution de certaines activités ;
- les difficultés à obtenir le visa de la Guinée Équatoriale retardant l'exécution de certaines activités ;

5. Conclusion

Le démarrage des activités a été effectif après l'approbation du Plan de travail 2014. En effet, après soumission de la proposition du plan de travail au Comité de Pilotage du PREREDD, des amendements ont été apportés et après consultation avec le CPR de la CEFDHAC, celui-ci a été approuvé. Les amendements proposés ont permis un regroupement des activités en vue de tenir compte des réalités de chaque pays, et du budget.

Malgré les soubresauts connus au démarrage, la mise en œuvre du PTBA 2014 de la sous composante 1b a été véritablement engagée. Les activités sont réalisées à plus de 70%.

Annexes :

Annexe 1 : Tableau de co-financement des différentes rencontres

Différentes activités menées sous co-financement							
	Organes	Budget	REDD+/CEFDHAC (PREREDD)	PACEBCo/ CEFDHAC	GIZ (REPAR & REPALEAC)	FFBC	PC
Ateliers Fora Nationaux CEFDHAC	Congo	5 185 000	3 670 000	290 000		1 225 000	
	RDC	4 560 701	4 560 701				
	Gabon	4 849 850				4 849 850	
	Guinée Équatoriale	4 723 306	4 723 306				
	Cameroun						
	RCA	3 105 000	3 105 000				
Ateliers Réseaux	REPAR	20 846 550	5 065 400		15 781 150		
	REPALEAC	19 399 600	2 354 000		17 045 600		
	REJEFAC	16 539 539	8 823 720	7 068 538			647 281
	REFADD	8 782 300	6 979 700	1 802 600			
Total		87 991 846	39 281 827	9 161 138	32 826 750	6 074 850	647 281

Annexe 2. Listes des Livrables Contractuelles (Voir CD pour version électronique)

Différents livrables du Rapport Annuel 2014		
Produits par Organes	Livrables	État
RDC	Communiqué final Table ronde REDD+ RDC	Final
	Rapport final Table ronde REDD+ RDC	Final
	Plan de Communication RDC	Final
	Affiches sur "stop à la déforestation et à la dégradation des forêts d'Afrique centrale »	Final
	Note de Position RDC	Final
	Stratégie d'engagement REDD+ RDC	Final
Guinée Équatoriale	Stratégie d'engagement REDD+ Guinée Équatoriale	Final
	Plan de Communication Guinée Équatoriale	Final
	Texte de base Forum Guinée Équatoriale	Final
	Rapport final et Communiqué final Atelier REDD+ Guinée Équatoriale	Final
	Rapport final et Communiqué final Atelier REDD+ Guinée Équatoriale	Final
Congo	Communiqué final atelier Forum National CEFDHAC Congo	Final
	Feuille de route FN Congo	Draft
	Rapport Atelier Revitalisation et REDD+ Congo	Final
	Plan de communication REDD+ FN CEFDHAC Congo	Final
	Stratégie d'engagement REDD+ FN CEFDHAC Congo	Final
Gabon	Communiqué final Atelier REDD+ Forum National Gabon	Final
	Note de Position Forum National Gabon sur la REDD+	Final
	Stratégie d'engagement REDD+ du Forum National CEFDHAC Gabon	Final
	Plan de Communication REDD+ CC du Forum National CEFDHAC Gabon	Final
Cameroun	Rapport du Débat sur la réforme foncière et REDD+ et CD audio du débat	Final
RCA	Communiqué final atelier d'élaboration de la stratégie d'engagement et du plan de communication REDD+ du FN CEFDHAC RCA.	Final
	Document de Position du FN CEFDHAC RCA sur la REDD+	Final
	Plan de Communication REDD+ du FN CEFDHAC RCA	Final
	Stratégie d'engagement REDD+ du FN CEFDHAC RCA	Final
REPAR	Communiqué final et Rapport Atelier REPAR	Final
	Rapport Atelier REDD+ REPAR	Final
	Document de Position du REPAR transmise à la COMIFAC	Final

	Plan de Communication REDD+ du REPAR	Final
	Stratégie d'engagement REDD+ du REPAR	Final
REPALEAC	Stratégie d'engagement REDD+ du REPALEAC	Final
	Plan de Communication REDD+ du REPALEAC	Final
	Communiqué final et Rapport Atelier REPALEAC	Final
	Rapport Atelier REDD+ REPALEAC	Final
	Dépliant du REPALEAC	Draft
	Note de Position REPALEAC	Final
REJEFAC	Stratégie d'engagement REDD+ du REJEFAC	Draft
	Plan de Communication REDD+ du REJEFAC	Draft
	Communiqué final Atelier REJEFAC	Final
	Déclaration de Bafoussam du REJEFAC sur la REDD+	Final
	Rapport Atelier REDD+ REJEFAC Bafoussam	Final
	Feuille de route REJEFAC Bafoussam	Final
REFADD	Rapport Atelier de formation des formatrices sur le développement des projets pilotes REDD+	Final
	Résumé Stratégie Genre, REDD+ et Changement Climatique du REFADD édité en Français et Anglais	Final
Documents régionaux et de communication	Déclaration de la société civile sur les réformes foncières et la REDD+ de Brazzaville	Final
	CD spot sensibilisation sur la REDD+	Final
	2 micro-programmes radiophoniques sur la REDD+	Draft
	Communiqué final SEEAC	Final
	Rapport participation CoP 20	Final