
Atelier sur le Dialogue Régional sur les BarragesAtelier sur le Dialogue Régional sur les Barragesg g gg g g
Conakry, 12 et 13 Décembre 2013Conakry, 12 et 13 Décembre 2013

RÉSULTATS VOYAGE D’ÉTUDES AVEC LES 
POPULATIONS AFFECTEES DU BARRAGE 

DE FOMI

Présenté par:
Jean Edouard SAGNO

Président de la CNU-Guinée



CONTEXTECONTEXTE
 Dans le cadre du renforcement des capacités des

populations affectées et les acteurs autour des réservoirs
d b l j lié dde barrage sur les enjeux liés au processus de
déplacement/réinstallation des populations, la
Coordination nationale des usagers des ressourcesCoordination nationale des usagers des ressources
naturelles du Bassin du Niger en Guinée (CNU-Guinée)
avec l’appui de GWI a organisé en collaboration avec lapp g
DG de Fomi et la Coordination régionale des usagers
(CRU-BN) 2 voyage d’études sur les sites des barrages:

 Sélingué (Rép Mali): 27 au 29 Décembre 2010
 Garafiri (Guinée) : 26 au 28 Juin 2012( )
Suivis respectivement de deux ateliers restitution :
A Kankan du 28 Février au 01 mars 2011
A Kouroussa du 29 et 30 septembre 2012



Suite Contexte.Suite Contexte.
 A travers donc ces deux voyages, les participants ont

partagé des expériences régionale (Sélingué) et nationale
(Garafiri) en matière de déplacement/réinstallation des
populations déjà affectées afin d’apprendre de ces
process s les leçons po r mie ré ssir le process s deprocessus les leçons pour mieux réussir le processus de
Fomi.

 Elles ont par ailleurs favorisé un dialogue constructif et Elles ont par ailleurs favorisé un dialogue constructif et
un rapprochement entre les acteurs du processus de Fomi
(PAP, collectivité, Service technique, DG Fomi et PTF).(PAP, collectivité, Service technique, DG Fomi et PTF).



METHODOLGIEMETHODOLGIE
A- Voyages d’étudesA Voyages d études

 Les deux voyages d’études ont connu la participation des
différentes catégories d’acteurs (PAP, élus locaux, servicesg ( , ,
techniques, acteurs de la Société civile, les médias…)

 Au total 73 personnes de 30 villages affectés ont pris part à ces
i d 15 f 25 jrencontres avec une proportion de 15 femmes et 25 jeunes

 Sur le terrain les voyages  d’études se sont déroulés autour de deux 
activités essentielles:activités essentielles: 

 organisation des visites dans les différents types de villages organisation des visites dans les différents types de villages
affectés (village déplacé, village d’accueil, et village spontané créé à la
faveur du barrage) pour échanger avec les populations afin
d’ d l l ( i à hé i ’ hé) dd’apprendre les leçons (ce qui à marché et ce qui n’a pas marché) de
ces processus. Cette étape a été suivie de visites des installations du
barrage (centrale électrique, retenue d’eau, périmètre irrigué,...)ba age (ce t a e é ect que, ete ue d eau, pé èt e gué,...)



 Réunion Synthèse de capitalisation
 A la suite des différentes visites des réunions de capitalisation à A la suite des différentes visites, des réunions de capitalisation à

laquelle ont pris part les délégués des différents types de village
visités, ont permis de faire une lecture commune des informations
collectées et de les valider.

B- Ateliers de Restitution des voyages d’études
 2 ateliers de restitution des voyages organisés respectivement à

Kankan et KouroussaKankan et Kouroussa
 Au total 161 personnes ont été touchées part ces deux rencontres

avec une proportion de 46 femmes et 35 jeunes. 53 villages affectésp p j g
par le barrage ont été touchés par les deux restitutions.

 Les travaux des ateliers se sont déroulés en deux sessions à
l’intention respectivement des population affectées et les cadres
concernés par la barrage Fomi à travers des communications, la
projection du film des voyages et du dialogue régional sur lesprojection du film des voyages et du dialogue régional sur les
barrages, les témoignages et les travaux de groupes.



PRINCIPALES LEÇONS APPRISESPRINCIPALES LEÇONS APPRISES

 La capitalisation des expériences des barrages de Sélingué (Mali) et
Garafiri (Guinée) et leur restitution a permis une prise de
conscience générale et une appropriation chez les populations des
réalités et enjeux du processus de déplacement/réinstallation des
populations et des opportunités pour un partage équitable despopulations et des opportunités pour un partage équitable des
bénéfices ;

 Un dialogue constructif et un rapprochement entre les acteurs du
processus de Fomi (PAP, collectivité, Service technique, DG Fomi
et PTF) a fait des populations de véritables partenaires et de
renforcer leur adhésion au projet;renforcer leur adhésion au projet;

 Une dynamique de partage continu des connaissances et
informations avec les populations à travers ces activités a renforcép p
la confiance entre les PAP et le projet;



PRINCIPALES LEÇONS APPRISESPRINCIPALES LEÇONS APPRISES

 Les constats de fortes promesses non tenues par les Etats/Projets
et le faible partage des bénéfices de ces ouvrages ont permis dansp g g p
un consensus général de recommander les études sur i) la
faisabilité d’un contrat social entre l’Etat et les populations
affectées ii) le partage des recettes issues de la vente deaffectées, ii) le partage des recettes issues de la vente de
l’électricité du barrage Fomi pour appuyer le développement
local, et iii) le foncier et la compensation des biens



ACTIVITÉS QUI DÉCOULENT DES VOYAGES D’ETUDES  ACTIVITÉS QUI DÉCOULENT DES VOYAGES D’ETUDES  

P t t d d ti d d’ét d d Séli é t Partant des recommandations des voyages d’études de Sélingué et
Garafiri et de la recommandation N° 2.1 de la CEDEAO sur les
grandes infrastructures hydrauliques en Afrique de l’Ouestg y q q
intitulée :’’Intégrer les populations affectées comme des
partenaires et s’assurer qu’elles bénéficient directement du
barrage pendant toute sa durée de vie’’ le partenariat entre lebarrage pendant toute sa durée de vie’’ , le partenariat entre le
programme GWI la DG de Fomi a donc mis en œuvre les activités
ci-après: :

1. Etudes sur la faisabilité d’une convention entre les PAP et l’Etat
en 2012/2013

2 L’étude sur le partage des recettes issues de la vente de2. L étude sur le partage des recettes issues de la vente de
l’électricité de Fomi en 2012/2013

3. L’atelier de restituion et de validation locale (Kankan, mai 2013)
des conclusions de ces deux études aux populations et acteurs de
la zone du projet conformément à la recommandation 2.1.2 des
lignes directrices de la CEDEAO qui insiste sur la nécessité delignes directrices de la CEDEAO qui insiste sur la nécessité de
porter à la connaissance des populations l’information appropriée
durant toutes les phases du projet



JE VOUS REMERCIE POUR VOTRE JE VOUS REMERCIE POUR VOTRE 
ATTENTIONATTENTIONATTENTIONATTENTION


