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RREESSUUMMEE  EEXXEECCUUTTIIFF    

 

 

a. Les constats  

 

Au terme de l’évaluation finale du projet REDDIN, nous faisons les constats généraux et 

spécifiques ci-dessous : 

 

a.1. Les constats généraux  

 

 Constat 1 : La mise en œuvre du projet a été fortement perturbée : i) le financement 

des activités de terrain a été suspendu d’octobre 2010 à septembre 2011 en raison des 

insuffisances et irrégularités constatées dans les rapports financiers ; ii) la crise 

sociopolitique et sécuritaire a entraîné le retrait du projet de la zone de Youwarou en 

2012, un repli de l’équipe du projet à Bamako de janvier à février 2013 avec un arrêt 

des activités de terrain et la suspension de la coopération bilatérale qui n’a pas permis  

la mobilisation  des services étatiques.  

 

 Constat 2 : Les résultats du projet REDDIN sont globalement satisfaisants avec un 

taux de réalisation des indicateurs de plus de 65 %. Toutefois, toutes les activités du 

projet ont été réalisées, excepté l’évaluation des conventions locales, 

l’opérationnalisation de la base de données, la capitalisation des résultats et des leçons 

apprises et l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de communication.  

 

 Constat 3 : L’intervention du projet a été salutaire et bénéfique aux populations dans 

un contexte,  marqué par un déficit pluviométrique et hydrologique récurrent et une 

crise sociopolitique et sécuritaire sans précédent. Le projet a renforcé la résilience des 

communautés du Delta Intérieur du Niger par la mise en œuvre de plusieurs stratégies 

d’adaptation au changement climatique tout en améliorant leurs moyens d’existence 

et leurs conditions de vie.   

 

 Constat 4 : Les femmes ont été largement impliquées dans la mise en œuvre du projet 

et plus particulièrement en matière de développement économique. Elles ont été des  

partenaires crédibles qui ont maîtrisé  la gestion du microcrédit et du maraîchage qui 

ont amélioré leurs revenus et leurs conditions de vie. 

 

 Constat 5 : Les  acquis en matière de coordination et de synergie des actions pour un 

développement durable du Delta Intérieur du Niger méritent d’être  renforcés : le 

projet a entamé des initiatives en matière de coordination des interventions dans le 

domaine du changement climatique par l’organisation d’ateliers de concertation 

autour de la problématique  du changement climatique et des stratégies d’adaptation 

des communautés du Delta Intérieur du Niger. Il apparaît le besoin d’institutionnaliser 

et de consolider  ces initiatives dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de 

Développement Durable du Delta Intérieur du Niger (PDD-DIN).  

 

 Constat 6 : Le portage institutionnel et financier des actions de restauration des terres 

dégradées et d’adaptation au changement climatique n’est pas encore effectif. Les 

populations locales et les collectivités territoriales décentralisées ne se sont pas encore 

inscrites dans une dynamique de mobilisation des ressources locales pour le 
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financement et l’appui institutionnel de la mise en œuvre des actions de restauration 

des terres dégradées et d’adaptation aux effets adverses du changement climatique.  

 

 Constat 7 : Les acquis sont milités en matière de suivi et de capitalisation des bonnes 

pratiques : le projet n’a pas enregistré de résultats satisfaisants en matière de suivi et 

de capitalisation.  

 

a.2. Les constats spécifiques 

 

 Régénération des forêts dégradées 

 

Le projet a enregistré des acquis intéressants en matière de restauration des forêts dégradées 

surtout au niveau de la forêt de M’Bibba , ressource naturelle partagée par trois (3)  

communes dans le cercle de Mopti. Les succès de cette action  découlent de la mobilisation 

des comités locaux de gestion des ressources naturelles dans la mise en œuvre des travaux 

mais aussi de la protection des périmètres de protection par la clôture grillagée. En effet, la 

divagation des animaux constitue  une contrainte contre laquelle l’option de surveillance 

s’avère inopérante et milite pour l’adoption de clôture grillagée pour espérer des résultats 

acceptables.  

 

 Régénération des bourgoutières 

 

L’expérience du projet REDDIN en matière de régénération des bourgoutières montre que la 

technique de repiquage des boutures présente les meilleurs résultats surtout dans un contexte 

de déficit pluviométrique et hydrologique récurrent. La disponibilité de la matière première et 

le niveau d’organisation des éleveurs favorisent la reproduction de l’activité après le projet.  

  

 Développement du microcrédit 

 

Les femmes sont des partenaires crédibles qui gèrent de façon autonome les prêts destinés au 

financement des activités génératrices de revenus. Le microcrédit a promu le développement 

local avec la dynamisation de l’activité commerciale et le développement de l’embouche. Les 

femmes sont également orientées en matière de financement durable de leurs activités dans le 

cadre de l’arrimage de leurs groupements avec les institutions de microfinance .   

 Développement du maraîchage  

 

Les femmes sont au cœur de la pratique du maraîchage qui diversifie leurs activités, améliore 

leurs revenus et conditions de vie. Il apparaît néanmoins un besoin d’amélioration de la 

disponibilité de l’eau et un accompagnement pour une exploitation efficiente des périmètres 

maraîchers tout au long de l’année.  

 

 Adaptation au changement climatique  

 

Le projet a conduit des actions visant l’amélioration des capacités d’adaptation des 

communautés du Delta Intérieur du Niger par la mise en œuvre de stratégies diversifiées pour 

faire face aux effets récurrents du déficit pluviométrique et hydrologique et de la crise 

sociopolitique et sécuritaire.  

 

 

 



 77  

 Renforcement des capacités et mobilisation sociale 

 

Le projet et ses partenaires ont perçu la pertinence du renforcement des capacités et de la 

mobilisation sociale pour une résilience efficace au changement climatique. Les acquis 

concernent la maîtrise de l’élaboration et de l’application des outils et des techniques, entre 

autres, en matière de restauration des terres dégradées, de suivi et de gestion de microcrédit, 

du maraîchage et des stratégies d’adaptation au changement climatique.  

 

 Recherche Action 

 

La Recherche Action est une composante pertinente des projets pour produire du savoir qui 

oriente la mise en œuvre des actions de développement.   

 

b. Les recommandations  

b.1. Les recommandations générales  

 

o Recommandation 1 : Assurer la consolidation et la durabilité des acquis du 

projet dans le Programme de Développement Durable du Delta Intérieur du 

Niger  

 

LLaa  ccoonnssoolliiddaattiioonn  eett  llaa  dduurraabbiilliittéé  ddeess  aaccqquuiiss  dduu  pprroojjeett  RREEDDDDIINN  ddaannss  llee  PPrrooggrraammmmee  ddee  

DDéévveellooppppeemmeenntt  DDuurraabbllee  dduu  DDeellttaa  IInnttéérriieeuurr  dduu  NNiiggeerr  eesstt  nnéécceessssaaiirree  àà  pplluussiieeuurrss  ttiittrreess..  IIll  

ppeerrmmeett  ddee  ccaappiittaalliisseerr  lleess  aaccqquuiiss  ddeess  ddeeuuxx  OONNGG  nnaattiioonnaalleess  qquuii  oonntt    ccoonnttrriibbuuéé  aauu  

ddéévveellooppppeemmeenntt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  dduu  DDeellttaa  IInnttéérriieeuurr  dduu  NNiiggeerr..  EEnn  oouuttrree,,  iill  ppeeuutt  ccoonnttrriibbuueerr  àà  

aaccccéélléérreerr  ll’’ooppéérraattiioonnnnaalliissaattiioonn  dduu  pprrooggrraammmmee  qquuii  aaccccuussee  ddééjjàà  uunn  rreettaarrdd  iimmppoorrttaanntt  ddaannss  llaa  

ccoonndduuiittee  ddeess  rrééaalliissaattiioonnss  pphhyyssiiqquueess..    

 

o Recommandation 2 : Mettre l’accent sur l’amélioration des moyens d’existence 

et des conditions de vie des communautés locales du Delta Intérieur du Niger  

 

LLeess  ppooppuullaattiioonnss  dduu  DDeellttaa  IInnttéérriieeuurr  dduu  NNiiggeerr  ssoonntt  ssoouummiisseess  àà  llaa  ffrraaggiilliissaattiioonn  ggrraannddiissssaannttee  ddeess  

mmooyyeennss  ddeess  mmooyyeennss  dd’’eexxiisstteennccee  qquuii  aacccceennttuuee  llaa  ddééggrraaddaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  eett  

ccoommpprroommeett  ll’’eeffffiiccaacciittéé  ddeess  mmeessuurreess    ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  eett  ddee  rreessttaauurraattiioonn  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess..  IIll  eesstt  

iimmppoorrttaanntt  ddee  mmeettttrree  ll’’aacccceenntt  ssuurr  llaa  vvaalloorriissaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  eett  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  

ddeess  aaccttiivviittééss  dd’’aamméélliioorraattiioonn  ddeess  mmooyyeennss  dd’’eexxiisstteennccee  eett  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vviiee  ddeess  

ccoommmmuunnaauuttééss  dduu  DDeellttaa  IInnttéérriieeuurr  dduu  NNiiggeerr..    

 

o Recommandation 3 : Mobiliser les ressources locales dans le financement de 

l’adaptation aux effets du changement climatique 

 

LLee  ffiinnaanncceemmeenntt  ddee  ll’’aaddaappttaattiioonn  aauu  cchhaannggeemmeenntt  cclliimmaattiiqquuee  ddooiitt  nnéécceessssaaiirreemmeenntt  mmoobbiilliisseerr  lleess  

rreessssoouurrcceess  llooccaalleess  ssoouuss  ffoorrmmee  ddee  ffoonnddss  ccoommmmuunnaauuxx  dd’’aaddaappttaattiioonn  aauu  cchhaannggeemmeenntt  cclliimmaattiiqquuee..  

CCeess  ffoonnddss  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ccoonnssttiittuuééss,,  ppaarr  eexxeemmpplleess,,  àà  ppaarrttiirr  ddeess  ttaaxxeess  ppeerrççuueess  ssuurr  ttaaxxeess  

ll’’eexxppllooiittaattiioonn  eett  lleess  ttrraannssaaccttiioonnss  ssuurr  lleess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess,,  lleess  pprrééllèèvveemmeennttss  ssuurr  lleess  

rreessssoouurrcceess  ggéénnéérrééeess  ppaarr  lleess  aamméénnaaggeemmeennttss,,  eettcc..      

 

 

 



 88  

o Recommandation 4 : Promouvoir la synergie des actions et la mutualisation des 

ressources dans la perspective d’un développement durable du Delta Intérieur 

du Niger  

 

LLee  DDeellttaa  IInnttéérriieeuurr  dduu  NNiiggeerr  eesstt  llee  ddoommaaiinnee  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  ddee  pplluussiieeuurrss  OONNGG,,  pprroojjeettss  eett  

pprrooggrraammmmeess  ddoonntt    lleess  aaccttiioonnss    nnee  ssoonntt  ppaass  ccoooorrddoonnnnééeess  eett  lleess  rreessssoouurrcceess  nnoonn  mmuuttuuaalliissééeess..  LLaa  

ccaarrttooggrraapphhiiee  ddeess  iinntteerrvveennttiioonnss  ddaannss  llee  DDeellttaa  IInnttéérriieeuurr  mmoonnttrree  uunnee  ssiimmiillaarriittéé  dd’’aaccttiioonnss  ccoommmmee  

llee  mmaarraaîîcchhaaggee,,  llaa  ppiisscciiccuullttuurree,,  llaa  rreessttaauurraattiioonn  ddeess  tteerrrreess  ddééggrraaddééeess,,  eettcc..  IIll  iimmppoorrttee  qquuee  llee  pprroojjeett  

RREEDDDDIINN  ddéévveellooppppee  llaa  ssyynneerrggiiee  eett  mmuuttuuaalliissee  lleess  rreessssoouurrcceess  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  ccoonnssoolliiddaattiioonn  

ddeess  aaccqquuiiss  ddaannss  llee  PPrrooggrraammmmee  ddee  DDéévveellooppppeemmeenntt  DDuurraabbllee  dduu  DDeellttaa  IInnttéérriieeuurr  dduu  NNiiggeerr..    

 

b. Quelques propositions pour la consolidation des acquis du projet REDDIN dans 

le Programme de Développement Durable du Delta Intérieur du Niger  

  

LLeess  ppaarrtteennaaiirreess  dduu  pprroojjeett  ddooiivveenntt  ééllaabboorreerr  uunn  ddooccuummeenntt  dd’’aappppuuii  àà  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  llaa  

ccoommppoossaannttee  33  dduu  PPrrooggrraammmmee  ddee  DDéévveellooppppeemmeenntt  DDuurraabbllee  dduu  DDeellttaa  IInnttéérriieeuurr  dduu  NNiiggeerr..  IIll    

ss’’aaggiirraa  dd’’uunn  ddooccuummeenntt  qquuii  ssyynntthhééttiissee  lleess  aaccqquuiiss  dduu  pprroojjeett  RREEDDDDIINN  eett  ddéétteerrmmiinnee  lleess  aaccttiivviittééss  

àà  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  eenn  ssee  bbaassaanntt  ssuurr  lleess  99  vvoolleettss  ddeess  22  ssoouuss  ccoommppoossaanntteess  ddee  llaa  ccoommppoossaannttee  33  dduu  

pprrooggrraammmmee..    

  

LL’’UUIICCNN  ppoouurrrraa  aavvooiirr  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  lleess  vvoolleettss    ddee  llaa  ssoouuss  ccoommppoossaannttee  

22  eett  WWeettllaannddss  IInntteerrnnaattiioonnaall  pprreennddrraa  eenn  cchhaarrggee  ddeess  vvoolleettss  ddee  llaa  ssoouuss  ccoommppoossaannttee  11  ttoouutt  eenn  

ddéévveellooppppaanntt  ddeess  ccoommpplléémmeennttaarriittééss  eett  ddeess  ssyynneerrggiieess  ddaannss  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  cceess  vvoolleettss..    
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  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

  

DD’’uunnee  ssuuppeerrffiicciiee  ddee  4411..119955  kkmm²²,,  llee  DDeellttaa  IInnttéérriieeuurr  dduu  NNiiggeerr  eesstt  ll’’uunn  ddeess  pplluuss  vvaasstteess  hhyyddrroo  

ssyyssttèèmmeess  dd’’AAffrriiqquuee..  CCeettttee  zzoonnee  hhuummiiddee  dd’’iimmppoorrttaannccee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ccoommppttee  pplluuss  ddee  22  

mmiilllliioonnss  dd’’hhaabbiittaannttss,,    qquuii  vviivveenntt  pprriinncciippaalleemmeenntt  ddee  ll’’aaggrriiccuullttuurree,,  ddee  ll’’éélleevvaaggee,,  ddee  llaa  ppêêcchhee  eett  

dduu  ccoommmmeerrccee..  EEllllee  rreeggoorrggee  dd’’iimmmmeennsseess  ppootteennttiiaalliittééss  ppaassttoorraalleess,,  hhaalliieeuuttiiqquueess,,  aaggrriiccoolleess  eett  

ttoouurriissttiiqquueess  eett  dd’’uunnee  rriicchhee  bbiiooddiivveerrssiittéé..  CCeettttee  vviiee  ssoocciiooééccoonnoommiiqquuee  eett  ééccoollooggiiqquuee  dduu  DDeellttaa  

IInnttéérriieeuurr  dduu  NNiiggeerr  ssee  ssttrruuccttuurree  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  llaa  ccrruuee,,  qquuii  ddééppeenndd  ddee  llaa  pplluuvviioommééttrriiee  dduu  HHaauutt  

NNiiggeerr  eett  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  bbaarrrraaggeess  ddee  rréégguullaattiioonn  eexxiissttaannttss..    

  

EEnn  ddééppiitt  ddee  sseess  iimmmmeennsseess  ppootteennttiiaalliittééss  nnaattuurreelllleess,,  llee  DDeellttaa  IInnttéérriieeuurr  dduu  NNiiggeerr  eesstt  uunn  

ééccoossyyssttèèmmee  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  sseennssiibbllee  aauuxx  iimmppaaccttss  nnééggaattiiffss  dduu  cchhaannggeemmeenntt  eett  ddee  llaa  vvaarriiaabbiilliittéé  

cclliimmaattiiqquueess  eett  aauuxx  eeffffeettss  dd’’uunnee  pprreessssiioonn  aanntthhrrooppiiqquuee  ccrrooiissssaannttee..  IIll  ppaarraaîîtt  ddoonncc  nnéécceessssaaiirree  ddee  

pprroommoouuvvooiirr  llaa  ggeessttiioonn  dduurraabbllee  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  eett  ddee  rreennffoorrcceerr  ll’’aaddaappttaattiioonn  ddeess  

ccoommmmuunnaauuttééss  aauu  cchhaannggeemmeenntt  cclliimmaattiiqquuee..  CC’’eesstt  ddaannss  ccee  ccaaddrree  qquuee  ll’’UUnniioonn  IInntteerrnnaattiioonnaallee  ppoouurr  

llaa  CCoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  NNaattuurree  eett  WWeettllaannddss  IInntteerrnnaattiioonnaall  oonntt  iinniittiiéé  llee  PPrroojjeett  ddee  RRééhhaabbiilliittaattiioonn  

ddeess  ÉÉccoossyyssttèèmmeess  DDééggrraaddééss  dduu  DDeellttaa  IInnttéérriieeuurr  dduu  NNiiggeerr  ((RREEDDDDIINN))..  LLee  pprroojjeett  eesstt  ffiinnaannccéé  ppaarr  

ll’’AAggeennccee  ssuuééddooiissee  ddee  ccooooppéérraattiioonn  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll’’IInniittiiaattiivvee  

cchhaannggeemmeenntt  cclliimmaattiiqquuee  llaannccééee  eenn  22000088  ppaarr  llee  GGoouuvveerrnneemmeenntt  ssuuééddooiiss..    

  

LLee  PPrroojjeett  RREEDDDDIINN  ss’’eesstt  iinnssppiirréé  dduu  PPrroojjeett  dd’’AAppppuuii  àà  llaa  GGeessttiioonn  ddeess  ÉÉccoossyyssttèèmmeess  IInnoonnddaabblleess  

ddee  qquuaattrree  TTeerrrrooiirrss  dduu  DDeellttaa  IInnttéérriieeuurr  dduu  NNiiggeerr  ((PPAAGGEEIITT))  ppoouurr  aaccccrrooîîttrree  lleess  iimmppaaccttss  ddeess  

iinntteerrvveennttiioonnss  ddee  rreessttaauurraattiioonn  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  ddééggrraaddééss  eett  ddee  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ppaauuvvrreettéé  ddaannss  

llee  DDeellttaa  IInnttéérriieeuurr  dduu  NNiiggeerr..  LLee  pprroojjeett  vviissee  llaa  ccoonnssoolliiddaattiioonn  ddeess  rrééssuullttaattss  ppoossiittiiffss  oobbtteennuuss  ddaannss  

lleess  cciinnqq  ((55))  aanncciieennnneess  ccoommmmuunneess  dduu  PPAAGGEEIITT  ((YYoouuwwaarroouu,,  DDiiaalllloouubbéé,,  OOuurroouubbéé  DDoouuddéé,,  

KKoonnnnaa  eett  DDéébbooyyee))  eett  àà  rréépplliiqquueerr  lleess  aaccqquuiiss  ddaannss  lleess  nnoouuvveelllleess  ccoommmmuunneess  ((BBaassssiirroouu,,  

BBoorroonnddoouuggoouu,,  FFaattoommaa  eett  KKoouunnaarrii)),,  ttoouutt  eenn  mmiinniimmiissaanntt  lleess  ffaaiibblleesssseess  iiddeennttiiffiiééeess..    SSoonn  oobbjjeeccttiiff  

gglloobbaall  eesstt  ddee  rreennffoorrcceerr  llaa  rreessttaauurraattiioonn  eett  llaa  ggeessttiioonn  dduurraabbllee  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  ddaannss  llee  

DDeellttaa  IInnttéérriieeuurr  dduu  NNiiggeerr  ppoouurr  uunnee  aamméélliioorraattiioonn  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vviiee  eett  dd’’aaddaappttaattiioonn  ddeess  

ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  aauuxx  eeffffeettss  dduu  cchhaannggeemmeenntt  cclliimmaattiiqquuee..  IIll  eesstt  ssttrruuccttuurréé  eenn  55  ccoommppoossaanntteess,,  

nnoottaammmmeenntt  ::    

  

  LLaa  ccoommppoossaannttee  11  ::  RRééhhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  ddééggrraaddééss  ((FFoorrêêttss,,  

bboouurrggoouuttiièèrreess  nnoottaammmmeenntt))  vviissee  àà  ccoonnssoolliiddeerr  llee  pprroocceessssuuss  ddee  rreessttaauurraattiioonn  ddeess  ffoorrêêttss  

eett  bboouurrggoouuttiièèrreess  iinniittiiééee  ppaarr  llee  PPAAGGEEIITT  ddaannss  cciinnqq  ccoommmmuunneess  eett  ll’’eexxtteennssiioonn  ddeess  aaccqquuiiss  

ddaannss  lleess  qquuaattrree  nnoouuvveelllleess  ccoommmmuunneess  ccoonnttiigguuëëss  aauuxx  aanncciieennnneess..    

 

 La composante 2 : Développement des activités économiques vise à améliorer le 

niveau de vie des populations sur la base des techniques d’exploitation compatibles 

avec la gestion durable des ressources naturelles.  

 La composante 3 : Renforcement des capacités locales et mobilisation sociale vise 

l’amélioration de la gouvernance locale dans la gestion des ressources naturelles en 

attendant le transfert des compétences de l’Etat aux collectivités.  

 Composante 4: Recherche Action vise à renforcer le rôle des zones humides dans la 

gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) au niveau bassin, en vue d'améliorer 

leurs fonctions de service communautaire, tout en conservant leur bonne santé 

écologique. Elle couvre trois sites, notamment Mopti, Youwarou et Macina.  

 La composante 5 : Gestion du projet et capitalisation a pour objectif de faciliter la 

mise en œuvre des activités du projet, de garantir un suivi évaluation effectif et de 

promouvoir les acquis du projet dans la perspective de leur transfert au futur 
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programme national sur le Delta intérieur du Niger en préparation par le 

Gouvernement du Mali.  

  

LLaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  pprroojjeett  ééttaaiitt  pprréévvuuee  ppoouurr  uunnee  dduurrééee  iinniittiiaallee  ddee  33  aannss  ((22000099--22001111))  mmaaiiss  

eellllee  aa  bbéénnééffiicciiéé  ddeess  rraalllloonnggeess    eenn  22001122  eett  22001133    ppoouurr  ppeerrmmeettttrree  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ccoommppllèèttee  ddeess  

rrééssuullttaattss  eett  llaa  ccoonnssoolliiddaattiioonn  ddeess  aaccqquuiiss..  LLaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  pprroojjeett  rreeppoossee  ssuurr  uunn  ppaarrtteennaarriiaatt  

mmuullttii  aacctteeuurrss  qquuii  iimmpplliiqquuee  lleess  OONNGG  nnaattiioonnaalleess,,  lleess  ccoolllleeccttiivviittééss  tteerrrriittoorriiaalleess,,  lleess  sseerrvviicceess  

tteecchhnniiqquueess  ((rrééggiioonnaauuxx  eett  nnaattiioonnaauuxx))  eett  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  ddee  rreecchheerrcchhee..  

  

AAuu  tteerrmmee  ddee  cciinnqq  aannnnééeess  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree,,  iill  aappppaarraaîîtt  ooppppoorrttuunn  ddee  ffaaiirree  uunnee  éévvaalluuaattiioonn  ffiinnaallee  

dduu  pprroojjeett,,  ccee  qquuii  ccoonnssttiittuuee  ll’’oobbjjeett  dduu  pprréésseenntt  ddooccuummeenntt..  LLee  rraappppoorrtt  ccoommppoorrttee  ttrrooiiss  ppaarrttiieess  ::    

  

ii..  LLaa  pprreemmiièèrree  ppaarrttiiee  eesstt  rreellaattiivvee  àà  llaa  pprréésseennttaattiioonn  ddeess  rrééssuullttaattss  àà  éévvaalluueerr,,  ddeess  oobbjjeeccttiiffss  eett  

ddeess  ccrriittèèrreess  eett  ddee  llaa  mméétthhooddoollooggiiee  ddee  ll’’éévvaalluuaattiioonn;;  

iiii..  LLaa  ddeeuuxxiièèmmee  ppaarrttiiee  ppoorrttee  ssuurr  lleess  rrééssuullttaattss  ddee  ll’’éévvaalluuaattiioonn;;  

iiiiii..  LLaa  ttrrooiissiièèmmee  ppaarrttiiee  ttrraaiittee  ddeess  ccoonnssttaattss  eett  ddeess  lleeççoonnss  aapppprriisseess;;  

iivv..  LLaa  qquuaattrriièèmmee  ppaarrttiiee  eexxaammiinnee  lleess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ddee  ll’’éévvaalluuaattiioonn..    
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II..  RRAAPPPPEELL  DDEESS  RREESSUULLTTAATTSS  AA  EEVVAALLUUEERR,,  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEESS  

OOBBJJEECCTTIIFFSS//CCRRIITTEERREESS  EETT  DDEE  LLAA  MMEETTHHOODDOOLLOOGGIIEE  DD’’EEVVAALLUUAATTIIOONN  

 

Le présent chapitre fait un rappel et une brève présentation des résultats du projet , des 

objectifs, des critères et de la méthodologie de l’évaluation.  

1.1. Rappel des résultats à évaluer 

  

LLeess  ddiifffféérreennttss  rrééssuullttaattss  dduu  pprroojjeett  àà  éévvaalluueerr  ssee  pprréésseenntteenntt  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  

  

oo  PPoouurr  llaa  CCoommppoossaannttee  RRééhhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  ÉÉccoossyyssttèèmmeess  ddééggrraaddééss  ::    

--  LLee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  hhyyddrroollooggiiqquuee  dduu  cchheennaall  ddee  DDiiaannggoouuddiiéé  eesstt  ccoonnssoolliiddéé  eett  ggéérréé  ddee  ffaaççoonn  

dduurraabbllee  ::  CCee  rrééssuullttaatt  qquuii  ccoonncceerrnnee  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  YYoouuwwaarroouu  ((zzoonnee  dduu  PPAAGGEEIITT))  

ppeerrmmeettttrraa  ddee  ttrroouuvveerr  uunnee  ssoolluuttiioonn  dduurraabbllee  aauu  pprroobbllèèmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  dduu  cchheennaall..  EEnn  

eeffffeett,,  llaa  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  dduu  CChheennaall  ddee  DDiiaannggoouuddiiéé  eenn  22000066  aa  pprroodduuiitt  iinniittiiaalleemmeenntt  ddee  

bboonnss  rrééssuullttaattss,,  mmaaiiss  llee  mmaannqquuee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  ((ddéésseennssaabblleemmeenntt))  ddeeppuuiiss  22000077,,  aa  llaaiisssséé  

llee  cchheennaall  ddaannss  uunn  mmaauuvvaaiiss  ééttaatt..  

--  LL’’aamméénnaaggeemmeenntt  ddee  33  ffoorrêêttss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  ((DDeennttaaggaa,,  SSaassssiimmbbaa,,  NNggaannaa))  eett  ddee  ddeeuuxx  

bboouurrggoouuttiièèrreess  ((SSaassssiimmbbaa  eett  DDiiaalllloouubbéé))  eesstt  aassssuurréé  ddaannss  llaa  zzoonnee  dduu  PPAAGGEEIITT  ::  IIll  ssee  rraappppoorrttee  

aauuxx  55  ccoommmmuunneess  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  dduu  PPAAGGEEIITT  ((YYoouuwwaarroouu,,  DDiiaalllloouubbéé,,  OOuurroouubbéé  DDoouuddéé,,  

KKoonnnnaa  eett  DDéébbooyyee))..  

--  LLeess  ffoorrêêttss,,  ppââttuurraaggeess  eett  bboouurrggoouuttiièèrreess  ddee  BBaassssiirroo,,  BBiimmaa,,  SSaabbéé  ssoonntt  aamméénnaaggééss  ddee  ffaaççoonn  

dduurraabbllee  ddaannss  lleess  44  nnoouuvveelllleess  ccoommmmuunneess..    DDeess  mmeessuurreess  ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  oonntt  ééttéé  mmiisseess  eenn  

œœuuvvrree  ppaarr  lleess  ppooppuullaattiioonnss  llooccaalleess  eenn  vvuuee  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  ppêêcchheerriieess  ((ppaarr  lleess  mmaaîîttrreess  

ddeess  eeaauuxx  BBoozzooss  qquuii  eenn  ssoonntt  lleess  ggeessttiioonnnnaaiirreess)),,  lleess  ppââttuurraaggeess  ((ggéérrééss  ppaarr  lleess  DDiioorrooss))  eett  

lleess  zzoonneess  ddee  ccuullttuurree  eett  ddee  ccuueeiilllleettttee  ((ggéérrééeess  ppaarr  lleess  cchheeffss  ddee  vviillllaaggeess))..  

  

oo  LLaa  CCoommppoossaannttee  DDéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  aaccttiivviittééss  ééccoonnoommiiqquueess  ::  

--  LLeess  rreevveennuuss  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  eett  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  ddeess  ffeemmmmeess  ddaannss  lleess  99  ccoommmmuunneess  

aauuggmmeenntteenntt  àà  ttrraavveerrss  llaa  vvaalloorriissaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  eett  ll’’aaccccèèss  aauu  ccrrééddiitt  ::  LLee  

DDeellttaa  iinnttéérriieeuurr  aabbrriittee  uunnee  ggrraannddee  ppaarrttiiee  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  dduu  MMaallii  eett  eenn  rreeççooiitt  ddeess  aauuttrreess  

ppaayyss  ddee  llaa  ssoouuss--rrééggiioonn..  MMaaiiss  lleess  iinnddiiccaatteeuurrss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ssoonntt  ppaarrmmii  lleess  pplluuss  

ffaaiibblleess  dduu  ppaayyss  eett  lleess  ffeemmmmeess  ccoonnssttiittuueenntt  llaa  ccoouucchhee  llaa  pplluuss  vvuullnnéérraabbllee..  IIll  eesstt  iimmppéérraattiiff  

ddee  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  ddeess  ssttrraattééggiieess  ddee  vvaalloorriissaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  eexxiissttaanntteess  eett  

ddee  ddiivveerrssiiffiiccaattiioonn  ddeess  ssoouurrcceess  ddee  rreevveennuuss  aaffiinn  dd’’aauuggmmeenntteerr  lleeuurrss  ccaappaacciittééss  àà  rrééssiisstteerr  

aauuxx  cchhooccss  eett  aauuxx  ccrriisseess..  

  

oo  PPoouurr  llaa  CCoommppoossaannttee  rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  ccaappaacciittééss  eett  mmoobbiilliissaattiioonn  ssoocciiaallee  ::    

--  LLeess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  pprreennnneenntt  ccoonnsscciieennccee  ddeess  eennjjeeuuxx  eennvviirroonnnneemmeennttaauuxx  dduu  

DDIINN  ::  LLaa  vvaalloorriissaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  pprrooccèèddee  dd’’uunnee  pprriissee  ddee  ccoonnsscciieennccee  

iinnddiivviidduueellllee  eett  ccoolllleeccttiivvee  ddeess  eennjjeeuuxx  eennvviirroonnnneemmeennttaauuxx  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  aaccttuueellllee  ddeess  

rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  eett  ddeess  rriissqquueess  qquuee  lleess  aaccttiioonnss  aanntthhrrooppiiqquueess  ffoonntt  ccoouurriirr  àà  cceess  

rreessssoouurrcceess..  LLaa  ffoorrmmaattiioonn,,  ll’’éédduuccaattiioonn  eett  llaa  sseennssiibbiilliissaattiioonn  ssoonntt  ddeess  mmooyyeennss  eeffffiiccaacceess  

ppoouurr  éélleevveerr  llee  nniivveeaauu  ddee  ccoonnsscciieennccee  ddeess  ppooppuullaattiioonnss..  

--  LLeess  aacctteeuurrss  llooccaauuxx  ddeess  99  ccoommmmuunneess  ((55  aanncciieennnneess  eett  44  nnoouuvveelllleess))  uuttiilliisseenntt  ddeess  oouuttiillss  ddee  

ppllaanniiffiiccaattiioonn  eett  ddee  ggeessttiioonn  dduurraabbllee  ddeess  ffoorrêêttss  eett  bboouurrggoouuttiièèrreess  dduu  tteerrrriittooiirree  ccoommmmuunnaall  ::  LLeess  

eeffffoorrttss  ccoonnsseennttiiss  ddaannss  llaa  ggeessttiioonn  dduurraabbllee  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  rreesstteenntt  eennccoorree  

ffaaiibblleess  dduu  ffaaiitt,,  eennttrree  aauuttrreess  ffaacctteeuurrss,,  ddee  llaa  ffaaiibbllee  ccaappaacciittéé  ddeess  aacctteeuurrss  llooccaauuxx,,  
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nnoottaammmmeenntt  lleess  ccoolllleeccttiivviittééss  llooccaalleess,,  àà  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  ddeess  mmooddeess  ddee  ggoouuvveerrnnaannccee  

aapppprroopprriiééss  ppoouurr  uunnee  ggeessttiioonn  dduurraabbllee  ddee  lleeuurrss  rreessssoouurrcceess..  

--  LLee  ppootteennttiieell  hhaalliieeuuttiiqquuee  eesstt  mmiieeuuxx  ggéérréé  ddaannss  lleess  99  ccoommmmuunneess  ((55  aanncciieennnneess  eett  44  

nnoouuvveelllleess))  ::  LLee  pprroojjeett  iinnfflluueenncceerraa  lleess  mmooddeess  ddee  ggeessttiioonn  aaccttuueellss  eenn  vvuuee  dd’’uunnee  ppêêcchhee  

rreessppoonnssaabbllee  ffoonnddééee  ssuurr  llee  ssttaattuutt  ddeess  ppêêcchheerriieess,,  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddeess  eennggiinnss  aapppprroopprriiééss  eett  lleess  

pprraattiiqquueess  aaddééqquuaatteess  ddee  ppêêcchhee,,  lleess  rreeddeevvaanncceess,,  lleess  iinnffrraaccttiioonnss  eett  lleess  ppéénnaalliittééss..    

  

oo  PPoouurr  llaa  CCoommppoossaannttee  GGeessttiioonn  dduu  pprroojjeett  eett  CCaappiittaalliissaattiioonn  ::    

--  UUnn  ssyyssttèèmmee  ddee  ssuuiivvii  éévvaalluuaattiioonn  eesstt  ooppéérraattiioonnnneell  ::  UUnnee  ddeess  ccoonnttrraaiinntteess  àà  llaa  ggeessttiioonn  

dduurraabbllee  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  eesstt  llaa  qquuaassii--aabbsseennccee  dd’’uunn  ddiissppoossiittiiff  ddee  ssuuiivvii--

éévvaalluuaattiioonn  ccaappaabbllee  ddee  rreennsseeiiggnneerr  ssuurr  lleeuurr  éévvoolluuttiioonn  qquuaannttiittaattiivvee  eett  qquuaalliittaattiivvee..  DDee  

mmêêmmee,,  lleess  iinntteerrvveennttiioonnss  ppaassssééeess  ((yy  ccoommpprriiss  cceellllee  dduu  PPAAGGEEIITT))  nn’’oonntt  ppaass  ccoonnttrriibbuuéé  ddee  

ffaaççoonn  ssiiggnniiffiiccaattiivvee  àà  ll’’ooppéérraattiioonnnnaalliissaattiioonn  dd’’uunn  ssyyssttèèmmee  ddee  ssuuiivvii  éévvaalluuaattiioonn..  LLee  pprroojjeett  

rreennffoorrcceerraa  llee  ddiissppoossiittiiff  aaccttuueell  àà  ttrraavveerrss  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dd’’oouuttiillss  aapppprroopprriiééss  ddee  ssuuiivvii  

eett  dd’’éévvaalluuaattiioonn  iinncclluuaanntt  llee  SSIIGG  eett  mmeettttrraa  ééggaalleemmeenntt  ll’’aacccceenntt  ssuurr  llee  ssuuiivvii  ééccoollooggiiqquuee  eenn  

vvuuee  ddee  ddéétteerrmmiinneerr  lleess  eeffffeettss  eett  iimmppaacctt  ddeess  iinntteerrvveennttiioonnss  dduu  pprroojjeett  ssuurr  ll’’éévvoolluuttiioonn  dduu  

mmiilliieeuu..  

--  LLeess  eexxppéérriieenncceess  eett  lleeççoonnss  aapppprriisseess  dduu  pprroojjeett  ssoonntt  ssyyssttéémmaattiiqquueemmeenntt  ccaappiittaalliissééeess  ::  LLee  

PPAAGGEEIITT  aa  ddéévveellooppppéé  ddeess  eexxppéérriieenncceess  eett  aapppprroocchheess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  rreessttaauurraattiioonn  eett  ddee  

ggeessttiioonn  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  qquuii  nn’’oonntt  ppaass  ééttéé  ssyyssttéémmaattiiqquueemmeenntt  ccaappiittaalliissééeess  ((CCff..  RRaappppoorrtt  

dd’’éévvaalluuaattiioonn  ffiinnaallee,,  22000099))..  CCee  mmaannqquuee  ddee  ccaappiittaalliissaattiioonn  aa  lliimmiittéé  lleeuurr  aaccccèèss  eett  lleeuurr  

uuttiilliissaattiioonn  ppaarr  lleess  aauuttrreess  aacctteeuurrss  iinntteerrvveennaanntt  ddaannss  llee  DDIINN..  UUnn  aacccceenntt  ppaarrttiiccuulliieerr  sseerraa  

mmiiss  ssuurr  llaa  pprroommoottiioonn  ddeess  aaccqquuiiss  dduu  pprréésseenntt  pprroojjeett  aaffiinn  ddee  ffaavvoorriisseerr  lleeuurr  uuttiilliissaattiioonn..  

  

oo    PPoouurr  llaa  CCoommppoossaannttee  RReecchheerrcchhee  AAccttiioonn  ::    

--  LLeess  ppaarraammèèttrreess  ééccoollooggiiqquueess,,  hhyyddrroollooggiiqquueess,,  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquueess  eett  iinnssttiittuuttiioonnnneellss    ddeess  

zzoonneess  hhuummiiddeess  ssoonntt  ccoonnnnuuss;;  

--  UUnnee  bbaassee  ddee  ddoonnnnééeess  iinnttééggrraanntt  lleess  ppaarraammèèttrreess  ééccoollooggiiqquueess,,  hhyyddrroollooggiiqquueess,,  ssoocciioo--

ééccoonnoommiiqquueess  eett  iinnssttiittuuttiioonnnneellss    eesstt  ddiissppoonniibbllee;;  

--  LLaa  qquuaalliittéé  ddeess  eeaauuxx  ddeess  ttrrooiiss  zzoonneess  hhuummiiddeess  eesstt  aapppprréécciiééee;;  

--  LLaa  ccaappaacciittéé  dd’’aauuttooééppuurraattiioonn  dduu  DDIINN  eesstt  ccoonnnnuuee;;  

--  LLeess  bbeessooiinnss  dd’’aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  eenn  eeaauu  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  ssoonntt  eessttiimmééss;;  

--  LLeess  ffaacctteeuurrss  ééccoollooggiiqquueess  eett  ssoocciiooééccoonnoommiiqquueess  ddee  pprrooppaaggaattiioonn  ddeess  mmaallaaddiieess  ssoonntt  

ddéétteerrmmiinnééss  ;;  

--  LLaa  pprréévvaalleennccee  ddeess  mmaallaaddiieess  lliiééeess  àà  ll’’eeaauu  eesstt  ccoonnnnuuee;;  

--  LLaa  ccaappaacciittéé  dd’’aaddaappttaattiioonn  nnaattuurreellllee  ddeess  zzoonneess  hhuummiiddeess  eesstt  ddéétteerrmmiinnééee;;  

--  LLaa  ccaappaacciittéé  dd’’aaddaappttaattiioonn  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  eesstt  ddéétteerrmmiinnééee;;  

--  LLaa  ccaappaacciittéé  dd’’aaddaappttaattiioonn  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  qquuii  ddééppeennddeenntt  ddeess  zzoonneess  hhuummiiddeess  eesstt  

ddéétteerrmmiinnééee;;  

--  UUnn  ssyyssttèèmmee  dd’’aaiiddee  àà  llaa  ddéécciissiioonn  ((mmooddèèllee))  éévvaalluuaanntt  lleess  eeffffeettss  ddeess  mmooddeess  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  

rreessssoouurrcceess  eenn  eeaauu  eett  lleess  ddiifffféérreennttss  ppoolllluuaannttss  ssuurr  lleess  ffoonnccttiioonnss  ééccoollooggiiqquueess  ddeess  zzoonneess  

hhuummiiddeess  eett  lleess  mmooyyeennss  dd’’eexxiisstteennccee  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  eesstt  ddiissppoonniibbllee;;  

--  LLeess  rrééssuullttaattss  ddee  llaa  RReecchheerrcchhee  AAccttiioonn  ssoonntt  ccaappiittaalliissééss;;  

- UUnnee  ssttrraattééggiiee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  bbaassééee  ssuurr  lleess  rrééssuullttaattss  ddee  llaa  RReecchheerrcchhee  AAccttiioonn  eesstt  

ééllaabboorrééee  eett  mmiissee  eenn  œœuuvvrree.. 
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1.2.  Présentation des objectifs et des critères de l’évaluation 

  

LL’’oobbjjeeccttiiff  ggéénnéérraall  ddee  ll’’éévvaalluuaattiioonn  ffiinnaallee  eesstt  dd’’aapppprréécciieerr  lleess  pprrooggrrèèss  aaccccoommpplliiss  ppaarr  llee  pprroojjeett  

vveerrss  ll’’aatttteeiinnttee  ddeess  rrééssuullttaattss  aatttteenndduuss  eett  ddeess  oobbjjeeccttiiffss  ffiixxééss  ddaannss  llee  ddooccuummeenntt  dduu  pprroojjeett..  EEnn  

dd’’aauuttrreess  tteerrmmeess,,  iill  ss’’aaggiitt  ddee  ddéétteerrmmiinneerr  llaa  ppeerrttiinneennccee,,  ll’’eeffffiicciieennccee,,  ll’’eeffffiiccaacciittéé,,  ll’’iimmppaacctt  eett  llaa  

dduurraabbiilliittéé  dduu  pprroojjeett..  UUnnee  aatttteennttiioonn  ppaarrttiiccuulliièèrree  aa  ééttéé  aaccccoorrddééee  aauuxx  pprrééooccccuuppaattiioonnss  ccii--ddeessssoouuss  ::  

--  ll’’eexxaammeenn  ddeess  ccoonnddiittiioonnss,,  ddee  llaa  ffoorrmmee  eett  ddeess  mmooddaalliittééss  dd’’aannccrraaggee  dduu  RREEDDDDIINN  ddaannss  llee  

pprrooggrraammmmee  nnaattiioonnaall  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  DDeellttaa  IInnttéérriieeuurr  ((PPPPDD--DDIINN))  eenn  ccoouurrss  ddee  

ddéémmaarrrraaggee  aauu  nniivveeaauu  dduu  MMiinniissttèèrree  ddee  ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt  eett  ddee  ll’’AAssssaaiinniisssseemmeenntt,,  ssuurr  

ffiinnaanncceemmeenntt  ddee  ll’’aaggeennccee  SSuuééddooiissee  ddee  CCooooppéérraattiioonn  aauu  DDéévveellooppppeemmeenntt  IInntteerrnnaattiioonnaall  ;;  

--  ll’’aapppprréécciiaattiioonn  ddee  ll’’eeffffiiccaacciittéé  eett  aauuxx  lleeççoonnss  aapppprriisseess  ddee  llaa  ccoollllaabboorraattiioonn  ddee  ll’’UUIICCNN  aavveecc  

WWII  qquuii  aavvaaiitt,,  dduurraanntt  ttoouuttee  llaa  ppéérriiooddee  dduu  pprroojjeett,,  bbéénnééffiicciiéé  dd’’uunn  ssoouuss--ccoonnttrraatt  ppoouurr  llaa  mmiissee  

eenn  œœuuvvrree  ddee  llaa  ccoommppoossaannttee  44  ppoorrttaanntt  ssuurr  llaa  rreecchheerrcchhee  --  aaccttiioonn..      

  

LL’’éévvaalluuaattiioonn  aa  ppoorrttéé  ssuurr  lleess  ccrriittèèrreess  ccii--ddeessssoouuss  ::    

oo  LLaa  ppeerrttiinneennccee  ::  eellllee  mmoonnttrree  ddaannss  qquueellllee  mmeessuurree  sseess  oobbjjeeccttiiffss  eett  pprriioorriittééss  ss''aaccccoorrddeenntt  aavveecc  

lleess  bbeessooiinnss  ddeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  vviissééss,,  ccoommppttee  tteennuu  ddee  ll''eennvviirroonnnneemmeenntt  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee  

eexxiissttaanntt..    

oo  LL’’aapppprroocchhee  ssttrraattééggiiqquuee  ::  eellllee  ddééccrriitt  lleess  pprriinncciippaauuxx  eennsseeiiggnneemmeennttss  ttiirrééss  eenn  

tteerrmmeess  dd''aaccttiivviittééss,,  ddee  mméétthhooddoollooggiieess,,  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  eett  ddee  ppoossssiibbiilliittéé  ddee  rréépplliiccaattiioonn  ddeess  

  aapppprroocchheess//tteecchhnnoollooggiieess  uuttiilliissééeess..  

o LL’’eeffffiiccaacciittéé  ::  eellllee  vvéérriiffiiee  ddaannss  qquueellllee  mmeessuurree  lleess  oobbjjeeccttiiffss  pprréévvuuss  oonntt  ééttéé  aatttteeiinnttss  eett  lleess  

rrééssuullttaattss  oobbtteennuuss  oonntt  ppeerrmmiiss  ddee  rrééssoouuddrree  lleess  pprroobbllèèmmeess  iiddeennttiiffiiééss..   

oo  LL’’eeffffiicciieennccee  ::  eellllee  aannaallyyssee  lleess  ccooûûttss  ddeess  mmooyyeennss  eett  rreessssoouurrcceess  ((hhuummaaiinneess,,  mmaattéérriieelllleess  eett  

ffiinnaanncciièèrreess))  mmoobbiilliissééeess  eett  iinnvveessttiieess  ssuurr  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  eett  lleess  oobbjjeeccttiiffss  aatttteeiinnttss..    

oo  LLaa  dduurraabbiilliittéé  ::  eellllee  aa  ppeerrmmiiss  dd’’ééccllaaiirreerr  llee  ddeeggrréé  ddee  mmoobbiilliissaattiioonn  ddeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess,,  

dd''aapppprroopprriiaattiioonn  ddeess  ssoolluuttiioonnss  pprrooppoossééeess,,  dd’’aauuttoonnoommiissaattiioonn  ddeess  ssttrruuccttuurreess  ddee  ggeessttiioonn  ppaarr  llee  

pprroojjeett  aauu  sseeiinn  ddeess  ssttrruuccttuurreess  ccoonncceerrnnééeess..        

oo  LLeess  iimmppaaccttss  ::  iill  ss’’aaggiitt,,  eennttrree  aauuttrreess,,  dd’’aapppprréécciieerr  lleess  cchhaannggeemmeennttss  iinndduuiittss  ggrrââccee  àà  ll’’aappppuuii  

eett  lleess  eeffffeettss  ddeess  aaccttiivviittééss  ddaannss  uunn  eennvviirroonnnneemmeenntt  pplluuss  vvaassttee  ((iinnssttiittuuttiioonnnneell,,  ééccoonnoommiiqquuee,,  

ssoocciiaall,,  eennvviirroonnnneemmeennttaall……))..    

OOuuttrree  cceess  ccrriittèèrreess  uussuueellss,,  ll’’éévvaalluuaattiioonn  aa  pprriiss  eenn  ccoommppttee  lleess  aassppeeccttss  ccii--ddeessssoouuss  ccoonnffoorrmméémmeenntt  

aauuxx  tteerrmmeess  rrééfféérreennccee  ::      

oo  LLeess  qquueessttiioonnss  ttrraannssvveerrssaalleess  ::  eelllleess  ccoonncceerrnneenntt  ll’’iinnfflluueennccee  dduu  pprroojjeett  ssuurr  llee  ggeennrree,,  llee  

ppaarrtteennaarriiaatt    eett  llee  ssyyssttèèmmee  ddee  ssuuiivvii  ;;  

oo  LL’’eexxaammeenn  ddeess  ccoonnddiittiioonnss,,  ddee  llaa  ffoorrmmee  eett  ddeess  mmooddaalliittééss  dd’’aannccrraaggee  dduu  RREEDDDDIINN  ddaannss  llee  

pprrooggrraammmmee  nnaattiioonnaall  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  DDeellttaa  IInnttéérriieeuurr  ((PPPPDD--DDIINN))  ;;  

oo  LL’’aapppprréécciiaattiioonn  ddee  ll’’eeffffiiccaacciittéé  eett  ddeess  lleeççoonnss  aapppprriisseess  ddee  llaa  ccoollllaabboorraattiioonn  ddee  ll’’UUIICCNN  aavveecc  

WWII;;  

oo  LL’’éévvaalluuaattiioonn  ddeess  eeffffoorrttss  ggéénnéérraauuxx  ddeess  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess  ppoouurr  ssoouutteenniirr  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  

pprroojjeett;;  

oo  LL’’éévvaalluuaattiioonn  ddeess  eeffffoorrttss  ggéénnéérraauuxx  ddeess  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess  ppoouurr  ssoouutteenniirr  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  

pprroojjeett;;  

oo  LL’’éévvaalluuaattiioonn  ddee  ll’’eexxppéérriieennccee  ccaappiittaalliissééee  eett  pprrooppoossiittiioonn  dd’’uunnee  ssttrraattééggiiee  ddee  ssoonn  ppaarrttaaggee  aavveecc  

lleess  aauuttrreess  aacctteeuurrss  iinntteerrvveennaannttss  ddaannss  llee  DDeellttaa  IInnttéérriieeuurr  dduu  NNiiggeerr  ;;  

oo  LL’’éévvaalluuaattiioonn  ddeess  ccoonnttrraaiinntteess  eett  ddeess  ffaacctteeuurrss  ddee  ssuuccccèèss..  
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1.3.  Méthodologie de l’évaluation  

  

EEllllee  aa  ccoommppoorrttéé  lleess  ééttaappeess  ccii--ddeessssoouuss  ::  

  

ii..  LL’’aannaallyyssee  ddooccuummeennttaaiirree  ::  eellllee  aa  ccoonnssiissttéé  àà  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  eett  ll’’aannaallyyssee  ppaarr  ll’’ééqquuiippee  ddee  

ll’’éévvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  ssoommmmee  ddooccuummeennttaaiirree  ggéénnéérrééee  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  

pprroojjeett  ((ddooccuummeenntt  pprroojjeett,,  ccaaddrree  llooggiiqquuee,,  rraappppoorrttss  dd’’aaccttiivviittééss,,  llee  ccaaddrree  ddee  rreennsseeiiggnneemmeenntt  

ddeess  iinnddiiccaatteeuurrss,,  ll’’ééttuuddee  ssuurr  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddee  rrééfféérreennccee  ddee  llaa  zzoonnee  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  dduu  

pprroojjeett,,  eettcc..))..  CCeettttee  rreevvuuee  aa  ppeerrmmiiss  ddee  ddééffiinniirr  eett  ddee  rreetteenniirr  lleess  éélléémmeennttss  dd’’aannaallyyssee  ddee  

ll’’éévvaalluuaattiioonn..  

iiii..  LLaa  tteennuuee  ddeess  rreennccoonnttrreess  ddee  ccaaddrraaggee  aavveecc  ll’’UUIICCNN,,  WWeettllaannddss  eett  ll’’AASSDDII  ::  eenn  vvuuee  

dd’’uunnee  lleeccttuurree  ccoommmmuunnee  eett  hhaarrmmoonniissééee  ddeess  tteerrmmeess  ddee  rrééfféérreenncceess  ddee  ll’’éévvaalluuaattiioonn,,  

ll’’ééqquuiippee  dd’’éévvaalluuaattiioonn  aa  eeuu  uunnee  ssééaannccee  ddee  ttrraavvaaiill  aavveecc  ll’’UUIICCNN,,  WWeettllaannddss  eett  AASSDDII..  CCeess  

ssééaanncceess  ddee  ttrraavvaaiill  oonntt  ééttéé  ffooccaalliissééeess  ssuurr  llee  ccaaddrraaggee  ddee  llaa  mmiissssiioonn,,  nnoottaammmmeenntt  lleess  

qquueessttiioonnss  éévvaalluuaattiivveess..  

iiiiii..  LLaa  ccoolllleeccttee  ddeess  ddoonnnnééeess  ddee  tteerrrraaiinn  ::  eellllee  aa  eeuu  lliieeuu  aauupprrèèss  ddee  ddiivveerrss  aacctteeuurrss..  

  AAuu  nniivveeaauu  ddee  ll’’ééqquuiippee  ddee  WWeettllaannddss  IInntteerrnnaattiioonnaall  ::  llaa  rreevvuuee  ddooccuummeennttaaiirree  eett  lleess  

iinnffoorrmmaattiioonnss  ccoommpplléémmeennttaaiirreess  aauu  nniivveeaauu  ddee  cceettttee  ssttrruuccttuurree  aa  ppeerrmmiiss  ddee  mmiieeuuxx  cceerrnneerr  lleess  

ccoonnttoouurrss  ddee  ll’’éévvaalluuaattiioonn  ppoouurr  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llaa  ccoommppoossaannttee  rreecchheerrcchhee  ––  aaccttiioonn  ddoonntt  eellllee  

eesstt  ll’’oorrggaannee  dd’’eexxééccuuttiioonn..  

    AAuu  nniivveeaauu  ddee  ll’’AASSDDII  ::  llaa  ccoolllleeccttee  ddeess  ddoonnnnééeess  aauu  nniivveeaauu  ddee  ll’’AASSDDII,,  qquuii  eesstt  llee  ppaarrtteennaaiirree  

ffiinnaanncciieerr  dduu  pprroojjeett  aa  ppeerrmmiiss  ddee  mmiieeuuxx  ccaaddrreerr  lleess  qquueessttiioonnss  éévvaalluuaattiivveess..  

  AAuu  nniivveeaauu  ddee  ll’’UUIICCNN::  llaa  ccoolllleeccttee  ddeess  ddoonnnnééeess  aauu  nniivveeaauu  ddee  ll’’UUIICCNN,,  qquuii  eesstt  llee  ppaarrtteennaaiirree  

dd’’eexxééccuuttiioonn  dduu  PPrroojjeett  RREEDDDDIINN  nnoottaammmmeenntt  llaa  ccoommppoossaannttee  DDéévveellooppppeemmeenntt  aa  ppeerrmmiiss  aauussssii  

ddee  mmiieeuuxx  ccaaddrreerr  lleess  qquueessttiioonnss  éévvaalluuaattiivveess..  

  AAuu  nniivveeaauu  ddeess  aauuttoorriittééss  rrééggiioonnaalleess  eett  ddeess  sseerrvviicceess  tteecchhnniiqquueess  ::  lleess  sseerrvviicceess  tteecchhnniiqquueess  

((DDiirreeccttiioonnss  rrééggiioonnaalleess  ddee  llaa  PPêêcchhee,,  ddeess  EEaauuxx  eett  FFoorrêêttss,,    ddee  ll’’AAggrriiccuullttuurree,,  dduu  GGéénniiee  RRuurraall,,  

ddee  ll’’HHyyddrraauulliiqquuee  ddee  MMooppttii))  oonntt  ééttéé  rreennccoonnttrrééss  ppoouurr  aapppprréécciieerr  llee  ppaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  llee  pprroojjeett  

ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll’’aappppuuii  ccoonnsseeiill  aauuxx  aacctteeuurrss  llooccaauuxx..  AAuu  nniivveeaauu  nnaattiioonnaall,,  ddeess  ssttrruuccttuurreess  

ccoommmmee  ll’’  EEccoollee  NNaattiioonnaallee  dd’’IInnggéénniieeuurrss  AAbbddrraahhaammaannee  BBaabbaa  TToouurréé,,  ll’’IInnssttiittuutt  NNaattiioonnaall  ddee  

RReecchheerrcchhee  eenn  SSaannttéé  PPuubblliiqquuee,,  llaa  DDiirreeccttiioonn  NNaattiioonnaallee  ddee  ll’’HHyyddrraauulliiqquuee  eett  llee  LLaabboorraattooiirree  

NNaattiioonnaall  ddeess  EEaauuxx  eett  FFoorrêêttss  oonntt  ééttéé  rreennccoonnttrrééeess  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  ppaarrtteennaarriiaatt  aauuttoouurr  ddee  llaa  

mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  llaa  ccoommppoossaannttee  RReecchheerrcchhee  AAccttiioonn..  EEnnffiinn,,  lleess  aauuttoorriittééss  aaddmmiinniissttrraattiivveess  

rrééggiioonnaalleess  nnoottaammmmeenntt  llee  GGoouuvveerrnnoorraatt  ddee  llaa  rrééggiioonn    oonntt  ééttéé  rreennccoonnttrrééeess  ppoouurr  aapppprréécciieerr  llaa  

ppeerrcceeppttiioonn  dduu  pprroojjeett  aauu  nniivveeaauu  rrééggiioonnaall..  

  AAuu  nniivveeaauu  ddeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  dduu  pprroojjeett  ::  iill  ss’’aaggiitt  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  

tteerrrriittoorriiaalleess  ddéécceennttrraalliissééeess  ((lleess  ccoommmmuunneess)),,  lleess  ccoommiittééss  llooccaauuxx  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  

nnaattuurreelllleess,,  lleess  ccooooppéérraattiivveess,,  lleess  ggrroouuppeemmeennttss  fféémmiinniinnss  qquuii  bbéénnééffiicciieenntt  ddeess  aappppuuiiss  dduu  pprroojjeett  

eenn  mmaattiièèrree  ddee  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  eett  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dd’’aaccttiivviittééss  

ééccoonnoommiiqquueess  ppoouurr  aapppprréécciieerr  ll’’eeffffeeccttiivviittéé  eett  llaa  qquuaalliittéé  ddeess  aaccttiivviittééss  ssuurr  tteerrrraaiinn..  CCeess  aacctteeuurrss  

ssoonntt  rreennccoonnttrrééss  lloorrss  ddeess  vviissiitteess  ddee  tteerrrraaiinn  aauu  nniivveeaauu  ddeess  vviillllaaggeess  ddee  YYoouuwwaarroouu  ((ccoommmmuunnee  

rruurraallee  ddee  YYoouuwwaarroouu))  ,,  SSeennddeegguuéé,,  ((ccoommmmuunnee  rruurraallee  ddee  OOuurroouubbéé  DDoouuddéé)),,  KKoonnnnaa  

((ccoommmmuunnee  rruurraallee  ddee  KKoonnnnaa)),,  BBooggoo  ((ccoommmmuunnee  rruurraallee  ddee  BBoorroonnddoouuggoouu)),,  SSaammppaarraa  

((ccoommmmuunnee  rruurraallee  ddee  BBaassssiirroo)),,  KKaarrbbaayyee  ((ccoommmmuunnee  rruurraallee  dduu  KKoouunnaarrii))  eett  DDaallaaddoouuggoouu  

((ccoommmmuunnee  rruurraallee  ddee  FFaattoommaa))..  

  

iivv..  LL’’aaaannaallyyssee  ddeess  ddoonnnnééeess  ccoolllleeccttééeess  ::  LLeess  ddoonnnnééeess  rreeccuueeiilllliieess  lloorrss  ddeess  ddiifffféérreennttss  

eennttrreettiieennss  oonntt  ééttéé  ddééppoouuiillllééeess  eett  aannaallyyssééeess  ssuuiivvaanntt  lleess  ccrriittèèrreess  dd’’éévvaalluuaattiioonn  eett  ddeess  

qquueessttiioonnss  ttrraannssvveerrssaalleess..    
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vv..  LLaa  ccoonncceeppttiioonn  ddee  ll’’aaiiddee--mméémmooiirree  ::  AApprrèèss  llaa  pphhaassee  ddee  ccoolllleeccttee  eett  dd’’aannaallyyssee  ddeess  

ddoonnnnééeess,,  ll’’ééqquuiippee  dd’’éévvaalluuaattiioonn  aa  pprrooccééddéé  àà  llaa  ccoonncceeppttiioonn  dd’’uunn  aaiiddee--mméémmooiirree  qquuii  

ccoommppoorrttaaiitt  lleess  rrééssuullttaattss  pprréélliimmiinnaaiirreess  ddee  ll’’éévvaalluuaattiioonn..  CCeett  oouuttiill  aa  ppeerrmmiiss  ddee  ccoonncceevvooiirr  

llee  rraappppoorrtt  pprroovviissooiirree  ddee  llaa  mmiissssiioonn..  

  

  

SScchhéémmaattiiqquueemmeenntt,,  llaa  ddéémmaarrcchhee  mméétthhooddoollooggiiqquuee  ddee  ll’’éévvaalluuaattiioonn  ssee  pprréésseennttee  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  

  

  

  

  

 

Analyse documentaire 

Rencontre de Cadrage de la mission 

Présentation de l’Approche 
méthodologique à l’Equipe de REDDIN 

Conception de 

la note de 
cadrage 

Phases terrain : visites des réalisations, 
entretiens avec les bénéficiaires et 

partenaires techniques (?) 

Conception  de l’aide-
mémoire 

Rédaction du rapport 
provisoire 

Intégration des commentaires et 
observations 

Rédaction du rapport définitif 

Commentaires 
et 

Observations  

Analyse des 
données 

collectées 

(documents, 
entretiens et 
visites terrain 
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IIII..  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEESS  RREESSUULLTTAATTSS  DDEE  LL’’EEVVAALLUUAATTIIOONN  

 

Cette partie est consacrée à l’analyse des résultats de l’évaluation en mettant l’accès sur 

l’examen des critères.   

2.1. La Pertinence 

 

LLaa  ppeerrttiinneennccee  dduu  pprroojjeett  eesstt  eexxaammiinnééee  eenn  éévvaalluuaanntt  ssoonn  aaddééqquuaattiioonn  aavveecc  lleess  iinnssttrruummeennttss  àà  

ddiifffféérreenntteess  éécchheelllleess  ddee  ggeessttiioonn  dduurraabbllee  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  eett  ddee  rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  

ccaappaacciittééss  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  aauuxx  eeffffeettss  dduu  cchhaannggeemmeenntt  cclliimmaattiiqquuee..  PPlluussiieeuurrss  aaxxeess  ddee  

ppeerrttiinneennccee  dduu  pprroojjeett  oonntt  aaiinnssii  ééttéé  rreetteennuuss..    

2.1.1. Le projet répond aux priorités de développement des communautés du Delta 

Intérieur du Niger  

LLeess  éécchhaannggeess  aavveecc  lleess  ccoolllleeccttiivviittééss  tteerrrriittoorriiaalleess  ddéécceennttrraalliissééeess  oonntt  mmoonnttrréé  llaa  ppaarrffaaiittee  

aaddééqquuaattiioonn  dduu  pprroojjeett  aavveecc  lleess  PPllaannss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee,,  ssoocciiaall  eett  ccuullttuurreell  

((PPDDEESSCC))  ddeess  ddiifffféérreenntteess  ccoommmmuunneess  ddee  llaa  zzoonnee  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  dduu  pprroojjeett..  EEnn  eeffffeett,,  llaa  

rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  ddééggrraaddééss,,  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  aaccttiivviittééss  ééccoonnoommiiqquueess  eett  llee  

rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  ccaappaacciittééss  ccoonnssttiittuueenntt  ddeess  aaxxeess  pprriioorriittaaiirreess  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  DDeellttaa  

IInnttéérriieeuurr  dduu  NNiiggeerr..   

2.1.2. Le projet cadre avec la Politique Nationale de l’Environnement  

LLee  pprroojjeett  RREEDDDDIINN  eesstt  eenn  ccoohhéérreennccee  aavveecc  llaa    ppoolliittiiqquuee  nnaattiioonnaallee  ddee  pprrootteeccttiioonn  ddee  

ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt,,  pplluuss  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt    sseess    aaxxeess  ssttrraattééggiiqquueess    ««  pprroommoottiioonn  ddee  llaa  rreessttaauurraattiioonn  

eett  llaa  rrééccuuppéérraattiioonn  ddeess  zzoonneess  eett  ssiitteess  ddééggrraaddééss  »»,,  ««  pprroommoottiioonn  dd’’uunnee  aapppprroocchhee  gglloobbaallee  eett  

mmuullttiisseeccttoorriieellllee  »»  eett  ««  pprréésseerrvvaattiioonn  eett  llee  rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  aaccqquuiiss  tteecchhnniiqquueess  eett  

mméétthhooddoollooggiiqquueess..  »»  LLee    pprroojjeett  rrééppoonndd  ééggaalleemmeenntt  aauu  pprriinncciippee  dd’’iimmpplliiccaattiioonn//rreessppoonnssaabbiilliissaattiioonn  

eett  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddee  ttoouuss  lleess  aacctteeuurrss  ddaannss  lleess  aaccttiioonnss  ddee  pprrootteeccttiioonn,,  ddee  rreessttaauurraattiioonn  eett  ddee  

ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  eett  ddee  ll''eennvviirroonnnneemmeenntt..    

2.1.3. L’alignement du projet à la Politique Nationale sur les changements climatiques  

LLee  pprroojjeett  ss’’iinnttèèggrree  aavveecc  llaa  ppoolliittiiqquuee  nnaattiioonnaallee  ssuurr  llee  cchhaannggeemmeenntt  cclliimmaattiiqquuee  aaddooppttéé  ppaarr  llee  

MMaallii  eenn  JJuuiilllleett  22001111..  LLeess  aaccttiivviittééss  rrééaalliissééeess  ((rreessttaauurraattiioonn  ddeess  ssoollss,,  ffoorrêêttss  eett  bboouurrggoouuttiièèrree))  ssoonntt  

eenn  ccoohhéérreennccee  aavveecc  lleess  aaxxeess  ssttrraattééggiiqquueess  ddee  cceettttee  ppoolliittiiqquuee  ssuurrttoouutt  eenn  mmaattiièèrree  ddee  rreennffoorrcceemmeenntt  

ddee  llaa  rrééssiilliieennccee  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss..   

2.1.4. L’alignement du projet avec les instruments de développement internationaux  

OOuuttrree  cceess  iinnssttrruummeennttss  nnaattiioonnaauuxx,,  llee  pprroojjeett  pprreenndd  eenn  ccoommppttee  cceerrttaaiinnss  iinnssttrruummeennttss  

iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  ccoommmmee  lleess  OObbjjeeccttiiffss  dduu  MMiilllléénnaaiirree  ppoouurr  llee  DDéévveellooppppeemmeenntt  ((OOMMDD))..  IIll  ss’’aaggiitt  ddee  

ll’’OOMMDD  11  ((««    ÉÉlliimmiinneerr  ll’’eexxttrrêêmmee  ppaauuvvrreettéé  eett  llaa  ffaaiimm  »»)),,  ll’’OOMMDD  33  ((««PPrroommoouuvvooiirr  ll’’ééggaalliittéé  ddeess  

sseexxeess  eett  ll’’aauuttoonnoommiissaattiioonn  ddeess  ffeemmmmeess,,  ll’’OOMMDD  66  ((««CCoommbbaattttrree  llee  VVIIHH//ssiiddaa,,  llee  ppaalluuddiissmmee  eett  

dd’’aauuttrreess  mmaallaaddiieess»»))  eett  ll’’OOMMDD  77    ((««AAssssuurreerr  uunn  eennvviirroonnnneemmeenntt  dduurraabbllee  »»))..      

  

PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  ll’’aannaallyyssee  dduu  ccaaddrree  llooggiiqquuee  dduu  pprroojjeett  rréévvèèllee  uunnee  ccoohhéérreennccee  gglloobbaallee  eennttrree  lleess  

ddiifffféérreennttss  éélléémmeennttss  ddee  llaa  llooggiiqquuee  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  dduu  pprroojjeett,,  àà  ssaavvooiirr,,  lleess  rreessssoouurrcceess,,  lleess  

rrééssuullttaattss,,  lleess  pprroodduuiittss,,  lleess  aaccttiivviittééss  eett  lleess  eeffffeettss..  

EEnn  ddééffiinniittiivvee,,  ll’’aalliiggnneemmeenntt  dduu  pprroojjeett  aauuxx  pprriioorriittééss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  dduu  

DDeellttaa  IInnttéérriieeuurr  dduu  NNiiggeerr,,    àà  llaa    PPoolliittiiqquuee  NNaattiioonnaallee  ddee  ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt,,  àà  llaa  PPoolliittiiqquuee  

NNaattiioonnaallee  ssuurr  lleess  CChhaannggeemmeennttss  CClliimmaattiiqquueess  eett  aauuxx  OObbjjeeccttiiffss  dduu  MMiilllléénnaaiirree  ppoouurr  llee  

DDéévveellooppppeemmeenntt    eesstt  uunn  ffaacctteeuurr  qquuii  eexxpplliiqquuee  ssaa  ppeerrttiinneennccee..  
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2.2. L’Efficacité 

 

LL’’aannaallyyssee  ddee  ll’’eeffffiiccaacciittéé  dduu  pprroojjeett  aa  ppeerrmmiiss  dd’’aapppprréécciieerr  llee  nniivveeaauu  ddee  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  

rrééssuullttaattss//ccoommppoossaanntteess  eett  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  pprroodduuiittss  ddeess  ddiifffféérreennttss  rrééssuullttaattss  dduu  pprroojjeett  ddaannss  llee  

ddééllaaii  pprréévvuu..  

2.2.1. Le niveau de réalisation des résultats : 

LL’’éévvaalluuaattiioonn  dduu  nniivveeaauu  ddee  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  rrééssuullttaattss  dduu  pprroojjeett  ss’’eesstt  aavvéérrééee  llaabboorriieeuussee  eenn  

ll’’aabbsseennccee  ddee  ssiittuuaattiioonn  ddee  rrééfféérreennccee  ppoouurr  cceerrttaaiinnss  iinnddiiccaatteeuurrss  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  eett  ddeess  pprroobbllèèmmeess  ddee  

ffoorrmmuullaattiioonn  dd’’aauuttrree  ppaarrtt..    LL’’ééqquuiippee  dd’’éévvaalluuaattiioonn  aa  aaddooppttéé  uunnee  ddéémmaarrcchhee  bbaassééee  ssuurr  

ll’’aapppprréécciiaattiioonn  ddee  cchhaaccuunn  ddeess  iinnddiiccaatteeuurrss    dduu  pprroojjeett  eett  uunnee  eessttiimmaattiioonn  ddee  ssoonn  ttaauuxx  ddee  

rrééaalliissaattiioonn..  CCeettttee  ddéémmaarrcchhee  ccoonnssoolliiddee  eett  aaccttuuaalliissee  ll’’éévvaalluuaattiioonn  ddeess  iinnddiiccaatteeuurrss  dduu  pprroojjeett  iissssuuee  

ddee  llaa  pprreemmiièèrree  rrééuunniioonn  dd’’aappppuuii  ccoonnsseeiill  dduu  bbuurreeaauu  rrééggiioonnaall  ddee  ll’’UUIICCNN  àà  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  

ppllaann  ddee  rrééppoonnssee  dduu  pprroojjeett  tteennuuee  àà  MMooppttii  eenn  sseepptteemmbbrree  22001111..  LLaa  ccoonnssoolliiddaattiioonn  eett  

ll’’aaccttuuaalliissaattiioonn  ddeess  iinnddiiccaatteeuurrss  eesstt  ffaaiittee  aavveecc  ll’’aappppuuii  ddee  ll’’ééqquuiippee  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  pprroojjeett,,  

lleess  éécchhaannggeess  aavveecc  lleess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ddeess  aaccttiivviittééss  eett  lleess  ddoonnnnééeess  ccoolllleeccttééeess  aauu  ccoouurrss  ddeess  vviissiitteess  

ddee  tteerrrraaiinn..  LLeess  rrééssuullttaattss  ddee  ll’’éévvaalluuaattiioonn  ddeess  iinnddiiccaatteeuurrss  ssoonntt  pprréésseennttééss  ccii--ddeessssoouuss  ppoouurr  lleess  cciinnqq  

ccoommppoossaanntteess  dduu  pprroojjeett..    

  

  

  

2.2.1.1. La Composante Réhabilitation des Écosystèmes dégradés  

  

LLeess  iinnddiiccaatteeuurrss  ddee  cceettttee  ccoommppoossaannttee  ssoonntt  eexxaammiinnééss  ddaannss  llee  ttaabblleeaauu  ccii--ddeessssoouuss..    

  

TTaabblleeaauu  11  ::  NNiivveeaauu  ddee  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  rrééssuullttaattss  ddee  llaa  ccoommppoossaannttee  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  

ééccoossyyssttèèmmeess  ddééggrraaddééss    ((22000099--22001133))  

  

OObbjjeeccttiiff  ssppéécciiffiiqquuee  ::  RReessttaauurreerr  eett  ggéérreerr  lleess  ééccoossyyssttèèmmeess  ddééggrraaddééss  ddee  99  ccoommmmuunneess  ddeess  cceerrcclleess  ddee  MMooppttii  eett  

YYoouuwwaarroouu  

RRééssuullttaatt  IInnddiiccaatteeuurrss  ddee  

rrééssuullttaattss  
AApppprréécciiaattiioonn  ddeess  iinnddiiccaatteeuurrss  EEssttiimmaattiioonn  

dduu  %%  ddee  

rrééaalliissaattiioonn  

RRééssuullttaatt  11  ::  Le fonctionnement 

hydrologique du chenal de Diangoudié 

est consolidé et géré de façon durable  

Un système 

d’entretien 

fonctionnel 

Une association 

intervillageoise de gestion 

du chenal est mise en place 

et formée sur l’entretien du 

chenal 

50  

2 km de chenal 

sécurisé de façon 

durable  

22,6 km du chenal curés et 

protégé contre le 

ruissellement par des digues 

de protection et protection 

des berges par le vétiver.   

100  

Superficie inondée 

grâce au chenal 

Au moins 700 ha de mares 

et 300 ha de forêts inondés  

100 

RRééssuullttaatt  22  ::  L’aménagement de trois 

forêts communautaires (Dentaga, 

Sassimba, Ngana) et de deux 

bourgoutières  (Sassimba et Dialloubé) 

Feux de brousse et  

coupe abusive du bois  

(Dentaga)  réduits à 

50%   

Le projet n’a pas intervenu au 

niveau de la forêt de Dentaga    

0 
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est assuré dans la zone du PAGEIT  Taux d’augmentation 

de la biomasse des 

forêts et bourgoutières 

  

Le taux de réussite des plants 

varie de 10 à 50 % au niveau 

des forêts restaurées contre 

une régénération d’au moins 

90 % au niveau des 

bourgoutières    

60 

25% des superficies 

dégradées récupérées 

(Dentaga, Ngana) 

 

20 % des superficies 

dégradées récupérées 

(Ngana).  

  

50 

RRééssuullttaatt  33  ::  Les forêts, pâturages et 

bourgoutières de Bassiro, Bima et Sabé 

sont aménagés de façon durable dans 

les 4 nouvelles communes  

Quatre forêts et 

pâturages aménagés   

Trois forêts et pâturages  

aménagés  

75 

Une bourgoutière 

aménagée (Bassiro) 

5 ha de la bourgoutière de 

Bassiro a fait l’objet de 

restauration sur une 

superficie totale de 20 ha.   

25 

9  CLG (Comités 

locaux de Gestion)   

fonctionnels 

5  CLG (Comités locaux de 

Gestion)   fonctionnels  

56 

25% des superficies 

des forêts et pâturages 

restaurés 

20 % des superficies des 

forêts et pâturages restaurés  

80 

  

SSeelloonn  lleess  eessttiimmaattiioonnss,,  llee  ttaauuxx  ddee  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  iinnddiiccaatteeuurrss  vvaarriiee  eennttrree  00  eett  110000%%  aavveecc  uunnee  

mmooyyeennnnee  ddee  pprrèèss  ddee  6600%%..  MMêêmmee  ssii  ccee  ttaauuxx  eesstt  ssaattiissffaaiissaanntt,,  cceerrttaaiinnss  ccoommmmeennttaaiirreess  nnoouuss  

ppaarraaiisssseenntt  nnéécceessssaaiirreess..    

  

  LLaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunnee  aassssoocciiaattiioonn  ccoommppoossééee  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  vviillllaaggeess  rriivveerraaiinnss  

dduu  cchheennaall  ddee  DDiiaannggoouuddiiéé  eesstt  nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  ll’’iinnssttaauurraattiioonn  dd’’uunn  ssyyssttèèmmee  dd’’eennttrreettiieenn  

ffoonnccttiioonnnneell..  LLeess  eennttrreettiieennss  aavveecc  lleess  aacctteeuurrss  oonntt  rréévvéélléé  qquuee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  ddééccoouullee  dd’’uunn  

lloonngg  pprroocceessssuuss  ddee  sseennssiibbiilliissaattiioonn  eett  ddee  rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  ccaappaacciittééss  ddeess  vviillllaaggeess  

rriivveerraaiinnss  ssuurr  lleess  eennjjeeuuxx  ddee  ll’’eennttrreettiieenn  dduu  cchheennaall,,  aanniimméé  ppaarr  ll’’ééqquuiippee  dduu  pprroojjeett  aavveecc  

ll’’aappppuuii  ddeess  sseerrvviicceess  tteecchhnniiqquueess    llooccaauuxx  eett  rrééggiioonnaauuxx..  LLaa  mmiissssiioonn  dd’’éévvaalluuaattiioonn  aa  

ccoonnssttaattéé  uunnee  bboonnnnee  ppeerrcceeppttiioonn  dduu  rrôôllee  ssoocciiooééccoonnoommiiqquuee  dduu  cchheennaall  ddee  DDiiaannggoouuddiiéé  ppaarr  

ll’’aassssoocciiaattiioonn  eett  ssoonn  eennggoouueemmeenntt  rrééeell  ppoouurr  ll’’eennttrreettiieenn..  LLeess  pprroobbllèèmmeess  rrééssiiddeenntt  

mmaaiinntteennaanntt  ddaannss  llee  mmaannqquuee  dd’’ééqquuiippeemmeennttss  eett  ddee  rreessssoouurrcceess  ffiinnaanncciièèrreess  ppoouurr  ooppéérreerr  lleess  

eennttrreettiieennss  dd’’uunn  ééccoossyyssttèèmmee,,  qquuii  sseerraa  ssoouummiiss  àà  uunn  eennssaabblleemmeenntt  eett  uunn  eennvvaasseemmeenntt  

iinnéévviittaabblleess  àà  mmooyyeenn  eett  lloonngg  tteerrmmee  eenn  rraaiissoonn  ddee  llaa  tteexxttuurree  ssaabblleeuussee  dduu  ssooll,,  ddee  llaa  ffoorrccee  

ddeess  rruuiisssseelllleemmeennttss  eett  ddee  llaa  ddiivvaaggaattiioonn  ppeerrmmaanneennttee  ddeess  aanniimmaauuxx..  PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  iill  yy  aa  uunn  

bbeessooiinn  éévviiddeenntt  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eennttrree  ll’’aassssoocciiaattiioonn  eett  llaa  ccoommmmuunnee  rruurraallee  ppoouurr  

ccllaarriiffiieerr  lleess  rrôôlleess  eett  ddéévveellooppppeerr  uunnee  ssyynneerrggiiee  ddaannss  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  aaccttiioonnss  

dd’’eennttrreettiieenn  dduu  cchheennaall..  LLaa  mmiissssiioonn  dd’’éévvaalluuaattiioonn  aa  aaiinnssii  eennttaamméé  uunnee  rrééfflleexxiioonn  aavveecc  lleess  

aauuttoorriittééss  ccoommmmuunnaalleess  ddee  YYoouuwwaarroouu  eett  lleess  rreessppoonnssaabblleess  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  aauuttoouurr  dduu  

ffiinnaanncceemmeenntt  ddee  ll’’eennttrreettiieenn  dduu  cchheennaall  ddee  DDiiaannggoouuddiiéé,,  bbaasséé  ssuurr  lleess  rreessssoouurrcceess  ggéénnéérrééeess  

ppaarr  llaa  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  dduu  cchheennaall  ((ppaassssaaggeess  ddeess  ppiirroogguueess,,  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ddeess  eexxppllooiittaannttss  

ddeess  mmaarreess  iinnoonnddééeess  ggrrââccee  aauu  cchheennaall,,  eettcc..))..    

  

      LLee  cchheennaall  ddee  DDiiaannggoouuddiiéé  aa  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  ddee  ccuurraaggee  eett  dd’’iinnssttaallllaattiioonn  dd’’uunn  oouuvvrraaggee  

rréégguullaatteeuurr,,  ddee  ddiigguueess  ddee  pprrootteeccttiioonn  eett  ddee  ppllaannttaattiioonn  ddee  vvééttiivveerr  ssuurr  lleess  bbeerrggeess..  LLeess  

aacctteeuurrss  llooccaauuxx  oonntt  aapppprréécciiéé  ll’’aappppoorrtt  ddee  cceett  aamméénnaaggeemmeenntt  ddaannss  ll’’iinnoonnddaattiioonn  rraappiiddee  ddeess  
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mmaarreess  eett  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddeess  eeaauuxx  ssuurr  uunnee  ppéérriiooddee  pplluuss  lloonngguuee  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  

ssiittuuaattiioonn  aannttéérriieeuurree  eenn  ddééppiitt  dd’’uunnee  ssiittuuaattiioonn  hhyyddrroollooggiiqquuee  ddééffiicciittaaiirree..  CCoommmmee  llee  

ffiinnaanncceemmeenntt  ddee  cceettttee  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  dduu  cchheennaall  pprroovviieenntt  eesssseennttiieelllleemmeenntt  dduu  pprroojjeett,,  iill  eesstt  

iimmppoorrttaanntt  qquuee  llaa  ccoommmmuunnee  rruurraallee  ddee  YYoouuwwaarroouu  aassssuurree  llaa  ppéérreennnniissaattiioonn  ddeess  oouuvvrraaggeess  àà  

ppaarrttiirr  ddeess  rreessssoouurrcceess  pprroopprreess..  CCeeccii  eesstt  dd’’aauuttaanntt  pplluuss  iimmppoorrttaanntt  qquuee  lleess  aauuttoorriittééss  

ccoommmmuunnaalleess  ddéémmoonnttrreenntt  aaiisséémmeenntt  ll’’iimmppoorrttaannccee  dduu  cchheennaall  ddaannss  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  

aaggrriiccoollee  eett  ssyyllvvooppaassttoorraallee  ddee  llaa  zzoonnee..    

  

  LLeess  aaccttiioonnss  ddee  rreessttaauurraattiioonn  ddeess  ffoorrêêttss  eett  ddeess  ppââttuurraaggeess  dduu  pprroojjeett  oonntt  ééttéé  lliimmiittééeess  ddaannss  

ll’’aanncciieennnnee  zzoonnee  aauu  pprrooffiitt  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  zzoonnee  eenn  rraaiissoonn  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ssééccuurriittaaiirree..  IIll  eenn  

ddééccoouullee  qquuee  lleess  pprroobbllèèmmeess  ddee  ccoouuppee  aabbuussiivvee  eett  ddee  ffeeuuxx  ppeerrmmaanneennttss  nn’’oonntt  ppuu  êêttrree  

lliimmiittééss  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  ffoorrêêtt  ddee  NN’’GGaannaa  eett  eennccoorree  pplluuss  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  ffoorrêêtt  ddee  

DDeennttaaggaa..  OOrr,,  cceettttee  ffoorrêêtt  eesstt  iimmppoorrttaannttee  ppoouurr  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  ddiivveerrssiittéé  bbiioollooggiiqquuee,,  

llee  mmaaiinnttiieenn  ddeess  ééqquuiilliibbrreess  ééccoollooggiiqquueess  eett  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ssoocciiooééccoonnoommiiqquuee  llooccaall..  

DDaannss  llaa  nnoouuvveellllee  zzoonnee,,  llaa  ffoorrêêtt  ddee  MM’’BBiibbbbaa  aa  bbéénnééffiicciiéé  ddee  bbeeaauuccoouupp  dd’’eeffffoorrttss,,  qquuii  ffoonntt  

qquu’’eellllee  ppeeuutt  êêttrree  ccoonnssiiddéérrééee  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ccoommmmee  uunn  ««  cchhaammppss--ééccoollee  »»  eenn  mmaattiièèrree  ddee  

rreessttaauurraattiioonn  ddeess  tteerrrreess  ddééggrraaddééeess..  LL’’eexxeemmppllee  mmoonnttrree  uunn  iinnvveessttiisssseemmeenntt  oonnéérreeuuxx  eenn  

rraaiissoonn  ddee  ll’’iinnssttaallllaattiioonn  dd’’uunnee  ccllôôttuurree  ggrriillllaaggééee  mmaaiiss  nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  aavvooiirr  uunnee  cchhaannccee  

ddee  rrééuussssiittee  aauu  nniivveeaauu  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  ssoouummiiss  àà  uunnee  ddiivvaaggaattiioonn  ppeerrmmaanneennttee  ddeess  

aanniimmaauuxx..    

  

  LLeess  ccoommiittééss  llooccaauuxx  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  oonntt  ééttéé  ddeess  aacctteeuurrss  ccllééss  ddee  llaa  

rreessttaauurraattiioonn  ddeess  tteerrrreess  ddééggrraaddééeess,,  qquuii  oonntt  ppeerrççuu  lleess  eennjjeeuuxx    aauu  tteerrmmee  ddee  pplluussiieeuurrss  

ssééaanncceess  ddee  sseennssiibbiilliissaattiioonn,,  ddee  ffoorrmmaattiioonnss  eett  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  aaccttiioonnss  ssuurr  llee  

tteerrrraaiinn..  MMaaiiss,,  llaa  mmiissssiioonn  dd’’éévvaalluuaattiioonn  ss’’iinntteerrrrooggee  ssuurr  lleeuurrss  ccaappaacciittééss  àà  ppoouurrssuuiivvrree  lleess  

aaccttiivviittééss  dduu  pprroojjeett,,  dduu  mmooiinnss  àà  ll’’éécchheellllee  ccoommmmuunnaauuttaaiirree..  DDaannss  cceettttee  ppeerrssppeeccttiivvee,,  iill  

ppaarraaîîtt  iimmppoorrttaanntt  ddee  mmeettttrree  ll’’aacccceenntt  ssuurr  llaa  mmoobbiilliissaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  ffiinnaanncciièèrreess  

llooccaalleess  aaffiinn  ddee  vvaalloorriisseerr  lleess  ccoommppéétteenncceess  ddeess  ccoommiittééss  aauu  pprrooffiitt  ddee  llaa  rreessttaauurraattiioonn  ddeess  

ffoorrêêttss..    

2.2.1.2. La Composante Développement des activités économiques 

  

LLeess  rrééssuullttaattss  ddee  ll’’éévvaalluuaattiioonn  ddeess  iinnddiiccaatteeuurrss  ddee  cceettttee  ccoommppoossaannttee  ssoonntt  ccoonnssiiggnnééss  ddaannss  llee  

ttaabblleeaauu  ccii--ddeessssoouuss..    

TTaabblleeaauu  22  ::  NNiivveeaauu  ddee  rrééaalliissaattiioonn  dduu  rrééssuullttaatt  ddee  llaa  ccoommppoossaannttee  DDéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  

aaccttiivviittééss  ééccoonnoommiiqquueess  ((22000099--22001133))  

  

OObbjjeeccttiiff  ssppéécciiffiiqquuee  ::  Valoriser durablement les ressources naturelles des territoires communaux 

concernés  

RRééssuullttaatt  IInnddiiccaatteeuurrss  ddee  rrééssuullttaattss  AApppprréécciiaattiioonn  ddeess  

iinnddiiccaatteeuurrss  
EEssttiimmaattiioonn  

dduu  %%  ddee  

rrééaalliissaattiioonn  

RRééssuullttaatt  11  ::  Les revenus des 

communautés et en particulier des 

femmes dans 9 communes 

augmentent à travers la valorisation 

des ressources naturelles et l’accès 

au crédit.  

12 caisses  autonomes 8 caisses  autonomes 67 

8 périmètres maraîchers 

fonctionnels 

7 périmètres maraîchers 

fonctionnels 

87 

L’accès au crédit permet 

l’augmentation d’au moins 

50% de la production 

maraîchère des femmes  

Le crédit n’est pas 

directement utilisé dans le 

financement du 

maraîchage  

15 

Au moins ¾ des périmètres 5 périmètres maraichers 83 



 2200  

financièrement autonomes 

dès la 2
ème

 année   

sont exploités dès la 2ème 

année à partir des fonds 

propres des fonds    

Taux d’augmentation des   

revenus tirés des activités 

Les revenus ont augmenté 

d’au moins 50 % 

100 

Réduction d’au   moins de 

50% de la consommation 

du bois dans  la  

transformation du poisson 

L’introduction des fours 

delta a permis la réduction 

d’au moins 75 % de la 

consommation du bois 

dans la transformation du 

poisson 

100  

  

LLaa  ccoommppoossaannttee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  aaccttiivviittééss  ééccoonnoommiiqquueess  aa  eennrreeggiissttrréé  lleess  rrééssuullttaattss  lleess  pplluuss  

iimmppoorrttaannttss  aavveecc  uunn  ttaauuxx  mmooyyeenn  ddee  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  iinnddiiccaatteeuurrss  eessttiimméé  àà  7755  %%..  LL’’éévvaalluuaattiioonn  ddeess  

iinnddiiccaatteeuurrss  ddee  cceettttee  ccoommppoossaannttee  ssuusscciittee  lleess  ccoommmmeennttaaiirreess  ccii--ddeessssoouuss..    

  

  LLee  pprroojjeett  aa    ddéévveellooppppéé  ddeeuuxx  aaccttiivviittééss  ppeerrttiinneenntteess  nnoottaammmmeenntt  llee  mmiiccrrooccrrééddiitt  eett  llee  

mmaarraaîîcchhaaggee  qquuii  oonntt  ccoonnttrriibbuuéé  ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddeess  rreevveennuuss  eett  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vviiee  ddeess  

ppooppuullaattiioonnss  llooccaalleess  eett  pplluuss  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ddeess  ffeemmmmeess..  

  

  UUnnee  ddoottaattiioonn  eenn  mmiiccrrooccrrééddiitt  ddee  1166  000000  000000  FFCCFFAA  eesstt  aaccccoorrddééee  àà  333388  ffeemmmmeess  iissssuueess  

ddee  hhuuiitt  ggrroouuppeemmeennttss  fféémmiinniinnss..  LLeess  éécchhaannggeess  aavveecc  lleess  ffeemmmmeess  oonntt  mmoonnttrréé  qquuee  llee  

mmiiccrrooccrrééddiitt  aa  ssoouutteennuu  ll’’ééccoonnoommiiee  llooccaallee  aavveecc  llee  ffiinnaanncceemmeenntt    ddeess  aaccttiivviittééss  

dd’’eemmbboouucchhee  eett  ddee  ppeettiitt  ccoommmmeerrccee  ccoonndduuiitteess  ppaarr  lleess  ffeemmmmeess..  LLeess  ffeemmmmeess  oonntt  

ééggaalleemmeenntt  aamméélliioorréé  lleeuurrss  rreevveennuuss  eessttiimmééss  eennttrree  1155  000000  FFCCFFAA  eett  3300  000000  FFCCFFAA..  LLee  

ssyyssttèèmmee  sseemmbbllee  ppaarrffaaiitteemmeenntt  mmaaîîttrriisséé  eett  aapppprroopprriiéé    ppaarr  lleess  ffeemmmmeess  aauu  tteerrmmee  ddee  

pplluussiieeuurrss  ssééaanncceess  ddee  ffoorrmmaattiioonn  eett  uunn  ssuuiivvii  ddee  pprrooxxiimmiittéé  rréégguulliieerr..  PPoouurr  aassssuurreerr  llee  

ffiinnaanncceemmeenntt  dduurraabbllee  dduu  mmiiccrroopprroojjeett,,  llee  pprroojjeett  aa  iinniittiiéé  uunn  pprroocceessssuuss  dd’’aarrrriimmaaggee  ddeess  

ggrroouuppeemmeennttss  fféémmiinniinnss  aavveecc  ll’’iinnssttiittuuttiioonn  ddee  mmiiccrrooffiinnaannccee  KKoonnddoo  JJiiggiimmaa..  CCeettttee  

iinniittiiaattiivvee  eesstt  ssaalluuttaaiirree  mmaaiiss  lleess  pprroobbllèèmmeess  ddee  ttrrééssoorreerriiee  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  ddee  

mmiiccrrooffiinnaannccee  ssoonntt  ssoouuvveenntt  rrééccuurrrreenntteess  mmêêmmee  ssii  llee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ll’’AAnntteennnnee  KKoonnddoo  

JJiiggiimmaa  ddee  SSéévvaarréé  aa  ddoonnnnéé  ll’’aassssuurraannccee  dd’’uunnee  ssaannttéé  ffiinnaanncciièèrree  ssaannss  rreepprroocchhee  ddee  ssaa  

ssttrruuccttuurree..  DDeess  rrééfflleexxiioonnss  ppeeuuvveenntt  ssee  ffaaiirree  ppoouurr  uunnee  oorriieennttaattiioonn  éévveennttuueellllee  ddeess  ffeemmmmeess  

vveerrss  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  bbaannccaaiirreess  eett  ssuurrttoouutt  llaa  BBaannqquuee  NNaattiioonnaallee  ddee  DDéévveellooppppeemmeenntt  

AAggrriiccoollee..    

  

  LLee  pprroojjeett  aa  aappppuuyyéé  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  sseepptt  ppéérriimmèèttrreess    mmaarraaîîcchheerrss  eexxppllooiittééss  ppaarr  440000  

ffeemmmmeess,,  qquuii  ccuullttiivveenntt  eesssseennttiieelllleemmeenntt  ll’’éécchhaalloottee,,  ll’’ooiiggnnoonn,,  llaa  llaaiittuuee  eett  llaa  ttoommaattee  eenn  

ssaaiissoonn  ffrrooiiddee  eett  llee  ggoommbboo  eenn  ssaaiissoonn  ddeess  pplluuiieess..  IIll  ss’’aaggiitt  ddeess  ppéérriimmèèttrreess  dd’’uunnee  

ssuuppeerrffiicciiee  dd’’uunn  hhaa,,  ddoottéé  dd’’uunn  ppuuiittss  ééqquuiippéé  eenn  ssyyssttèèmmee  ddee  ppoouulliiee  ppoouurr  lleess  bbeessooiinnss  

dd’’eexxhhaauurree  ddee  ll’’eeaauu..  LLeess  ssuuppeerrffiicciieess  aattttrriibbuuééeess  aauuxx  ffeemmmmeess  ssoonntt  ffaaiibblleess  eett  aatttteeiiggnneenntt  

rraarreemmeenntt  110000  mm²²  mmaaiiss  lleess  ssuuppeerrffiicciieess  ddeess  ppéérriimmèèttrreess  ssoonntt  rraarreemmeenntt  ttoottaalleemmeenntt  

eexxppllooiittééeess..  EEnn  rraaiissoonn  ddeess  ppeettiitteess  ssuuppeerrffiicciieess  eexxppllooiittééeess,,  lleess  pprroodduuccttiioonnss  mmaarraaîîcchhèèrreess  

ssoonntt  ddeessttiinnééeess  eesssseennttiieelllleemmeenntt  àà  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  ffaammiilliiaallee  eett  nnee  ssaattiissffoonntt  ppaass  lleess  

bbeessooiinnss  aannnnuueellss  ddeess  mméénnaaggeess..  DDeess  aarrbbrreess  ffrruuiittiieerrss  ccoommmmee  llee  ppaappaayyeerr,,  llee  ZZiizziipphhuuss  

mmaauurriittiiaannaa  ggrreefffféé  eett  llee  bbaaoobbaabb  ssoonntt  aassssoocciiééeess  aauuxx  ccuullttuurreess  mmaarraaîîcchhèèrreess  ppoouurr  vvaalloorriisseerr  

lleess  ppéérriimmèèttrreess  mmaarraaîîcchheerrss  eett  aamméélliioorreerr  lleeuurrss  iimmppaaccttss  ssuurr    ll’’aaccccrrooiisssseemmeenntt  ddeess  rreevveennuuss  

eett  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vviiee  ddeess  eexxppllooiittaanntteess..  EEnnffiinn,,  llee  pprroojjeett  aa  mmoobbiilliisséé  llaa  DDiirreeccttiioonn  

RRééggiioonnaallee  ddee  ll’’AAggrriiccuullttuurree  ppoouurr  aappppoorrtteerr  uunn  aappppuuii  ccoonnsseeiill  aauuxx  ffeemmmmeess  ddaannss  llaa  

ppeerrssppeeccttiivvee  ddee  ppéérreennnniissaattiioonn  ddeess  aaccqquuiiss..    
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LLaa  mmiissssiioonn  dd’’éévvaalluuaattiioonn  ssuuggggèèrree  llee  rreennffoorrcceemmeenntt  ddee  llaa  pprraattiiqquuee  mmaarraaîîcchhèèrree  aaccttuueellllee  

ppaarr  llee  ccrreeuusseemmeenntt  ddee  ppuuiittss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess;;  ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddee  llaa  ppaarrcceelllliissaattiioonn  eett  dduu  

ssyyssttèèmmee  ddee  ccaannaalliissaattiioonnss  ;;  ll’’iinnssttaallllaattiioonn  ddee  hhaaiieess  vviivveess  eett  ddee  bbrriissee  vveenntt  ssuurr  lleess  

ppoouurrttoouurrss  ddeess  ppéérriimmèèttrreess  ;;  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddeess  ffeemmmmeess  ssuurr  lleess  pprraattiiqquueess  ddee  ccoommppoossttaaggee  eett  

llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  lleess  ddéépprrééddaatteeuurrss  ;;  llaa  ssééccuurriissaattiioonn  ffoonncciièèrree  eett  ll’’iinnssttaallllaattiioonn  dd’’uunn  ssyyssttèèmmee  

ddee  ppoommppaaggee  ssoollaaiirree  aauu  nniivveeaauu  ddeess  ggrroouuppeemmeennttss  lleess  pplluuss  ppeerrffoorrmmaannttss..    

  

2.2.1.3. La Composante Renforcement capacités et mobilisation sociale 

  

LLeess  rrééssuullttaattss  ddee  ll’’éévvaalluuaattiioonn  ddeess  iinnddiiccaatteeuurrss  ddee  cceettttee  ccoommppoossaannttee  ssoonntt  nnoottééss  ddaannss  llee  ttaabblleeaauu  

ccii--ddeessssoouuss..    

TTaabblleeaauu  33  ::  NNiivveeaauu  ddee  rrééaalliissaattiioonn  dduu  rrééssuullttaatt  ddee  llaa  ccoommppoossaannttee  rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  

ccaappaacciittééss  eett  mmoobbiilliissaattiioonn  ssoocciiaallee  ((22000099--22001133))  

  

OObbjjeeccttiiff  ssppéécciiffiiqquuee  ::  Améliorer les processus de gouvernance environnementale au sein de 9 

collectivités décentralisées  

RRééssuullttaatt  IInnddiiccaatteeuurrss  ddee  rrééssuullttaattss  AApppprréécciiaattiioonn  ddeess  

iinnddiiccaatteeuurrss  
EEssttiimmaattiioonn  

dduu  %%  ddee  

rrééaalliissaattiioonn  

RRééssuullttaatt  11  ::  Les communautés 

locales prennent conscience 

des enjeux environnementaux 

du DIN  

80% des élèves des 

écoles cibles 

connaissent les espèces 

de leur terroir et les 

entretiennent dans les 

arboretums mises en 

place   

80% des élèves des 

écoles cibles 

entretiennent les 

espèces de leur terroir 

dans les arboretums 

mises en place    

50 

Nombre d’actions 

initiées par les 

communautés pour la 

protection de 

l’environnement 

Aucune action initiée 

par les communautés 

pour la protection de 

l’environnement  

0 

RRééssuullttaatt  22  ::  LLeess  aacctteeuurrss  llooccaauuxx  

ddee  99  ccoommmmuunneess  ((55  aanncciieennnneess  

eett  44  nnoouuvveelllleess))  uuttiilliisseenntt  ddeess  

oouuttiillss  ddee  ppllaanniiffiiccaattiioonn  eett  ddee  

ggeessttiioonn  dduurraabbllee  ddeess  ffoorrêêttss  eett  

bboouurrggoouuttiièèrreess  dduu  tteerrrriittooiirree  

ccoommmmuunnaall  

4 nouveaux plans 

d’aménagement et de 

gestion approuvés par 

les conseils communaux 

et validés par la Tutelle 

3 nouveaux plans 

d’aménagement et de 

gestion approuvés par 

les conseils 

communaux et validés 

par la Tutelle  

75 

4 nouvelles conventions 

locales élaborées et 

homologuées 

3 nouvelles 

conventions locales 

élaborées   

65 

5 conventions locales 

revues et homologuées 

1 convention locale 

revue  

20 

Niveau de réduction des 

conflits suite aux 

conventions locales 

Les conflits sont réduits 

d’au moins 50 % selon 

les acteurs  dans les 

zones d’intervention du 

projet 

100 

Au moins 9 stratégies 

d’adaptation  aux 

8 stratégies 

d’adaptation  aux 

89 
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changements 

climatiques sont 

vulgarisées  

changements 

climatiques sont 

vulgarisées  

%  d’augmentation de la 

connaissance des 

populations sur le 

changement climatique 

La connaissance des 

populations sur le 

changement climatique  

a augmenté d’au moins 

50 %.    

50 

RRééssuullttaatt  33  ::  Le potentiel 

halieutique est mieux géré 

dans les 9 communes (5 

anciennes et 4 nouvelles)  

Nombre de plans de 

pêche respectés 

6 plans de pêche 

respectés  

67 

9 conseils de pêche 

fonctionnels 

9 conseils de pêche 

redynamisés  

50 

Taux de réduction des 

conflits grâce aux 

conventions de pêche 

Le taux de réduction 

des conflits grâce aux 

conventions de pêche 

est estimé à 50%    

100 

Taux de réduction de la 

consommation du bois 

pour le fumage du 

poisson 

L’introduction des fours 

delta a permis la 

réduction d’au moins 75 

% de la consommation 

du bois pour le fumage 

du poisson  

100 

  

LL’’éévvaalluuaattiioonn  ddeess  iinnddiiccaatteeuurrss  ddee  llaa  ccoommppoossaannttee  rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  ccaappaacciittééss  eett  mmoobbiilliissaattiioonn  

ssoocciiaallee  ddoonnnnee  uunn  ttaauuxx  mmooyyeenn  ddee  rrééaalliissaattiioonn  eessttiimméé  àà  6644  %%..  LL’’éévvaalluuaattiioonn  ppeerrmmeett  ddee  ffaaiirree  lleess  

ccoommmmeennttaaiirreess  ccii--ddeessssoouuss  ::    

  

  LLee  pprroojjeett  aa  pprroommuu  ll’’éédduuccaattiioonn  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  eenn  mmiilliieeuu  ssccoollaaiirree  àà  ttrraavveerrss  llaa  

rrééhhaabbiilliittaattiioonn  eett//oouu  ll’’iinnssttaallllaattiioonn  dd’’aarrbboorreettuummss  ssccoollaaiirreess  ddoonntt  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  mmooyyeennnnee  

eesstt  eessttiimmééee  àà    440000  mm²²  eett  llaa  rrééééddiittiioonn  dd’’uunn  ccaahhiieerr  ddee  ll’’aarrbbrree..  LLeess  ttrraavvaauuxx  oonntt  ééttéé  mmiiss  eenn  

œœuuvvrree  aavveecc  llaa  ccoollllaabboorraattiioonn  ddeess  ddiirreecctteeuurrss  ddeess  ééccoolleess  eett  lleess  ccoommiittééss  ddee  ggeessttiioonn  

ssccoollaaiirreess..  LLee  nniivveeaauu  dd’’eennttrreettiieenn  ddeess  aarrbboorreettuummss  vvaarriiee  ddee  mmooyyeenn  àà  bboonn  aavveecc  uunnee  ffoorrttee  

iimmpplliiccaattiioonn  ddeess  ééllèèvveess  ddaannss  lleess  ttrraavvaauuxx  dd’’aarrrroossaaggee  ddeess  ppllaannttss..  LL’’aapppprroocchhee  

ddéécceennttrraalliissééee  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  ll’’aaccttiivviittéé  eesstt  cceerrtteess  ppeerrttiinneennttee  mmaaiiss  llaa  mmiissssiioonn  

dd’’éévvaalluuaattiioonn  ccoonnssiiddèèrree  nnéécceessssaaiirree  ll’’iimmpplliiccaattiioonn  ddeess  cceennttrreess  dd’’aanniimmaattiioonn  ppééddaaggooggiiqquuee  

ppoouurr  uunn  ssuuiivvii  pplluuss  rriiggoouurreeuuxx  ddeess  aarrbboorreettuummss  ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss  ssccoollaaiirreess  eett  ll’’ééllaabboorraattiioonn  

dd’’oouuttiillss  pprraattiiqquueess  dd’’aaccqquuiissiittiioonn  ddee  ccoonnnnaaiissssaanncceess  ssuurr  lleess  aarrbbrreess..    

  

  LLee  pprroojjeett  aa  œœuuvvrréé  àà  ll’’ééllaabboorraattiioonn  eett  llaa  vvaalliiddaattiioonn  ddeess  ppllaannss  dd’’aamméénnaaggeemmeenntt  eett  ddee  

ggeessttiioonn  eett  ddeess  ccoonnvveennttiioonnss  llooccaalleess  ccoommmmee  oouuttiillss  ddee  ppllaanniiffiiccaattiioonn  eett  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  

rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess..  CCeess  oouuttiillss  ssoonntt  bbaassééss  ssuurr  uunnee  aapppprroocchhee  ppaarrttiicciippaattiivvee,,  qquuii  aa  

iimmpplliiqquuéé  lleess  aacctteeuurrss  dduu  vviillllaaggee  aauu  nniivveeaauu  rrééggiioonnaall..  IIll  aa  ddééccoouulléé  uunn  lloonngg  pprroocceessssuuss  ddee  

ccoonncceerrttaattiioonn  aauuttoouurr  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess,,  ddoonntt  lleess  eennjjeeuuxx  sseemmbblleenntt  

êêttrree  bbiieenn  ppeerrççuuss  ppaarr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  aacctteeuurrss..  LLaa  mmiissssiioonn  dd’’éévvaalluuaattiioonn  aa  oobbsseerrvvéé  qquuee  lleess  

eeffffoorrttss  ssoonntt  lliimmiittééss  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ssuuiivvii  ddee  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  cceess  oouuttiillss  aaffiinn  ddee  mmeessuurreerr  

lleeuurrss  iimmppaaccttss  rrééeellss  ssuurr  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  eett  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  

ccoonnfflliittss  lliiééss  àà  lleeuurr  eexxppllooiittaattiioonn..    

  

  LLee  pprroojjeett  aa  aappppuuyyéé  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  ssttrraattééggiieess  ddiivveerrsseess  dd’’aaddaappttaattiioonn  aauu  

cchhaannggeemmeenntt  cclliimmaattiiqquuee  àà  ppaarrttiirr  ddee  ll’’aapppplliiccaattiioonn  dd’’oouuttiillss  dd’’aannaallyyssee  ddee  llaa  vvuullnnéérraabbiilliittéé  
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eett  ddee  pprriissee  eenn  ccoommppttee  dduu  cchhaannggeemmeenntt  cclliimmaattiiqquuee  ddaannss  lleess  aaccttiioonnss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt..  

CCeess  ssttrraattééggiieess  iinncclluueenntt  ll’’aappppuuii  eenn  sseemmeenncceess  ddee  rriizz,,  llaa  rrééggéénnéérraattiioonn  ddee  bboouurrggoouuttiièèrree,,  llee  

ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  ll’’eemmbboouucchhee,,  llaa  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddee  ppéérriimmèèttrree  mmaarraaîîcchheerr,,  

ll’’aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  ddee  bbaannqquuee  ddee  ccéérrééaalleess,,    ll’’aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  eenn  aalliimmeenntt  bbééttaaiill,,  llaa  

ddoottaattiioonn  eenn  ffooyyeerrss  aamméélliioorrééss,,  eettcc..  LLeess  éécchhaannggeess  aavveecc  lleess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  oonntt  rréévvéélléé  llaa  

ccoonnttrriibbuuttiioonn  eeffffiiccaaccee  ddee  cceess  ssttrraattééggiieess  ddaannss  llaa  ggeessttiioonn  dduu    pprroobbllèèmmee  dd’’iinnssééccuurriittéé  

aalliimmeennttaaiirree  ttoouutt  eenn  aamméélliioorraanntt  lleess  rreevveennuuss  eett  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vviiee  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  

llooccaalleess..  CCeettttee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  aa  ééttéé  dd’’aauuttaanntt  pplluuss  iimmppoorrttaannttee  qquuee  llaa  zzoonnee  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  aa  

ssuubbii  lleess  eeffffeettss  dd’’uunn  ddééffiicciitt    pplluuvviioommééttrriiqquuee  eett  hhyyddrroollooggiiqquuee  eenn  22001122  eett  uunnee  pprrooffoonnddee  

ccrriissee  ssééccuurriittaaiirree  eenn  22001122  eett  22001133..  IIll  aappppaarraaîîtt  uunn  bbeessooiinn  ddee  rreennffoorrcceerr  llee  ssuuiivvii  aaffiinn  ddee  

ppéérreennnniisseerr  lleess  ssttrraattééggiieess  llooccaalleess  dd’’aaddaappttaattiioonn  aauu  cchhaannggeemmeenntt  cclliimmaattiiqquuee  eett  ddee  mmeettttrree  

ll’’aacccceenntt  ssuurr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  ssttrraattééggiieess  dd’’aaddaappttaattiioonn  aauu  cchhaannggeemmeenntt  àà  ll’’éécchheellllee  

iinntteerrccoommmmuunnaallee..    

2.2.1.4. La Composante Gestion du projet et Capitalisation 

  

LLee  ttaabblleeaauu  ccii--ddeessssoouuss  pprréésseennttee  lleess  rrééssuullttaattss  ddee  ll’’éévvaalluuaattiioonn  ddeess  iinnddiiccaatteeuurrss  ddee  cceettttee  

ccoommppoossaannttee..    

  

TTaabblleeaauu  44  ::  NNiivveeaauu  ddee  rrééaalliissaattiioonn  dduu  rrééssuullttaatt  ddee  llaa  ccoommppoossaannttee  ggeessttiioonn  dduu  pprroojjeett  eett  

ccaappiittaalliissaattiioonn  ((22000099--22001133))  

  

OObbjjeeccttiiff  ssppéécciiffiiqquuee  ::  Assurer le suivi - évaluation et la capitalisation des méthodologies d’intervention 

du projet  

RRééssuullttaatt  IInnddiiccaatteeuurrss  ddee  rrééssuullttaattss  AApppprréécciiaattiioonn  ddeess  

iinnddiiccaatteeuurrss  
EEssttiimmaattiioonn  dduu  

%%  ddee  

rrééaalliissaattiioonn  

RRééssuullttaatt  11  ::  Un système de 

suivi évaluation est 

opérationnel  

Existence  d’outils de suivi 

évaluation  y compris le SIG 

opérationnels 

Un plan de suivi 

évaluation est élaboré 

40 

Existence d’une base de données 

à jour  

La structure de la base 

de données est 

disponible 

40 

RRééssuullttaatt  22  Les expériences et 

leçons apprises du projet 

sont systématiquement 

capitalisées  

Existence d’un document de 

capitalisation  

Seulement les TdR de 

la capitalisation sont 

disponibles 

10 

Nombre de projets/programme 

ayant participé à l’atelier de 

capitalisation et utilisant les 

expériences du projet 

L’élaboration des TdR 

a impliqué l’UICN, WI 

et l’Asdi.  

0 

  

LLaa  ccoommppoossaannttee  ggeessttiioonn  dduu  pprroojjeett  eett  ccaappiittaalliissaattiioonn  eennrreeggiissttrree  llee  ttaauuxx  llee  pplluuss  ffaaiibbllee  ddee  

rrééaalliissaattiioonn  ddeess  iinnddiiccaatteeuurrss  eessttiimméé  àà  2233    %%,,  qquuii  nnéécceessssiittee  lleess  ccoommmmeennttaaiirreess  ssuuiivvaannttss..    

  

  LLee  ssuuiivvii  éévvaalluuaattiioonn  eett  llaa  ccaappiittaalliissaattiioonn  ccoonnssttiittuueenntt  llee  mmaaiilllloonn  ffaaiibbllee  ddee  llaa  mmiissee  eenn  

œœuuvvrree  dduu  pprroojjeett..  LL’’ééllaabboorraattiioonn  dd’’uunn  ppllaann  ddee  ssuuiivvii--éévvaalluuaattiioonn  eett  llaa  ccoonncceeppttiioonn  ddee  llaa  

ssttrruuccttuurree  ddee  llaa  bbaassee  ddee  ddoonnnnééeess  dduu  pprroojjeett  ssoonntt  ddeess  aaccqquuiiss  iinnttéérreessssaannttss,,  ddoonntt  llaa  ppoorrttééee  

eesstt  lliimmiittééee  ppaarr  llee  mmaannqquuee  ddee  ccoolllleeccttee  ssyyssttéémmaattiiqquuee  ddee  ddoonnnnééeess  eett  dd’’aalliimmeennttaattiioonn  ddee  llaa  

bbaassee  ddee  ddoonnnnééeess..  LL’’éévvaalluuaattiioonn  aa  ccoonnssttaattéé  llaa  nnoonn    ooppéérraattiioonnnnaalliissaattiioonn  ddee  llaa  bbaassee  ddee  

ddoonnnnééeess  eett  dduu  ssyyssttèèmmee  dd’’iinnffoorrmmaattiiqquuee  ggééooggrraapphhiiqquuee  ppoouurr  oorriieenntteerr  llaa  pprriissee  ddee  ddéécciissiioonn..  
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PPoouurr  ppaarrttaaggeerr  lleess  iimmppoorrttaannttss  rrééssuullttaattss  eennrreeggiissttrrééss  ppaarr  llee  pprroojjeett,,  llaa  mmiissssiioonn  dd’’éévvaalluuaattiioonn  

nnoottee  llee  bbeessooiinn  ddee  ccoonndduuiirree  llaa  ccaappiittaalliissaattiioonn  ddeess  aaccqquuiiss  dduu  pprroojjeett  eenn  vvuuee  ddee  lleeuurr  

aapppprroopprriiaattiioonn  ppaarr  lleess  aacctteeuurrss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  DDeellttaa  IInnttéérriieeuurr  dduu  NNiiggeerr..  IIll  eesstt  

iimmppoorrttaanntt  ddee  nnootteerr  qquuee  llaa  ssttrruuccttuurree  ddee  bbaassee  ddee  ddoonnnnééeess  eesstt  oouuvveerrttee,,  ccee  qquuii  ddoonnnnee  llaa  

ppoossssiibbiilliittéé  dd’’iinnttééggrreerr  lleess  iinnddiiccaatteeuurrss  dduu  PPrrooggrraammmmee  ddee  DDéévveellooppppeemmeenntt  DDuurraabbllee  dduu  

DDeellttaa  IInnttéérriieeuurr  dduu  NNiiggeerr..    

2.2.1.5. La Composante Recherche - Action 

  

LLee  ttaabblleeaauu  ccii--ddeessssoouuss  pprréésseennttee  lleess  rrééssuullttaattss  ddee  ll’’éévvaalluuaattiioonn  ddeess  iinnddiiccaatteeuurrss  ddee  cceettttee  

ccoommppoossaannttee..    

TTaabblleeaauu  55  ::  NNiivveeaauu  ddee  rrééaalliissaattiioonn  dduu  rrééssuullttaatt  ddee  llaa  ccoommppoossaannttee    

RReecchheerrcchhee  --  AAccttiioonn  ((22000099--22001133))  

  

OObbjjeeccttiiff      ::  MMiieeuuxx  ccoommpprreennddrree  eett  rreennffoorrcceerr  llee  rrôôllee  ddeess  zzoonneess  hhuummiiddeess  ddaannss  llaa  ggeessttiioonn  iinnttééggrrééee  ddeess  rreessssoouurrcceess  

eenn  eeaauu  ((GGIIRREE))  aauu  nniivveeaauu  bbaassssiinn  eenn  vvuuee  dd’’aamméélliioorreerr  lleeuurrss  ffoonnccttiioonnss  ddee  sseerrvviiccee  ccoommmmuunnaauuttaaiirree,,  ttoouutt  eenn  

ccoonnsseerrvvaanntt  lleeuurr  bboonnnnee  ssaannttéé  ééccoollooggiiqquuee  

RRééssuullttaatt  IInnddiiccaatteeuurrss  ddee  rrééssuullttaattss  AApppprréécciiaattiioonn  ddeess  

iinnddiiccaatteeuurrss  
EEssttiimmaattiioonn  

dduu  %%  ddee  

rrééaalliissaattiioonn  

RRééssuullttaatt  11..11..  LLeess  ppaarraammèèttrreess  ééccoollooggiiqquueess,,  

hhyyddrroollooggiiqquueess,,  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquueess  eett  

iinnssttiittuuttiioonnnneellss    ddeess  zzoonneess  hhuummiiddeess  ssoonntt  

ccoonnnnuuss  

Nombre de documents 

consultés 

Une bibliographie 

annotée du DIN est 

disponible 

100 

Quantité et qualité des 

données relatives aux 

différents paramètres 

dans l’espace et dans 

le temps 

Les données sont 

disponibles pour 12 

paramètres  

écologiques sur un pas 

de temps de 10 à 50 

ans. 

40 

Superficie des terres 

(eau, bourgoutières, 

forêts inondables, …) 

Une cartographie de 

l’occupation des terres 

est disponible  

100 

Nombre de parties 

prenantes identifiées 

8 groupes de parties 

prenantes identifiées : 

les gestionnaires de 

l’eau, les utilisateurs 

directs de l’eau, les 

organismes du secteur 

public, les entreprises 

du secteur privé qui 

fournissent des 

services d’alimentation 

en eau et 

d’assainissement, les 

instituts de recherche, 

les ONG, les 

organisations de la 

société civile et les 

bailleurs de fonds. 

80 
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RRééssuullttaatt  ..11..22  ::  UUnnee  bbaassee  ddee  ddoonnnnééeess  

iinnttééggrraanntt  lleess  ppaarraammèèttrreess  ééccoollooggiiqquueess,,  

hhyyddrroollooggiiqquueess,,  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquueess  eett  

iinnssttiittuuttiioonnnneellss    eesstt  ddiissppoonniibbllee    

La base de données est 

disponible  

La structure de la base 

de données est 

disponible 

40 

RRééssuullttaatt  22..11..    ::  La qualité des eaux des 

trois zones humides est appréciée  

Les informations sur la 

qualité des eaux des 

trois zones d’étude 

sont disponibles 

Les données sur la 

qualité physico-

chimiques des eaux de 

surface de Macina, 

Mopti et Akka sont 

disponibles.  

80 

RRééssuullttaatt  22..22..    ::  La capacité 

d’autoépuration du DIN est connue  

Les informations sur la 

capacité 

d’autoépuration du 

DIN des trois zones 

humides sont 

disponibles  

Les données sur la 

capacité 

d’autoépuration 

physico-chimique et 

bactériologique  

existent. 

60 

Résultat 2.3 : Les besoins 

d’approvisionnement en eau des 

populations sont estimés  

Les différents types 

d’usages sont connus 

Les usages sont définis 

pour les sites de 

Macina, Mopti et 

Youwarou : agricoles, 

domestiques, etc.  

95 

Les besoins en eau 

sont estimés par 

principaux secteurs 

d’usage 

 Les besoins en eau 

des principaux 

secteurs d’usages sont 

connus : 2, 69 km³/an, 

pour une superficie de 

85 000 ha soit 26 900 

m³/ha  pour l’Office du 

Niger, 14 000 m³/s 

pour les périmètres de 

maitrise totale d’eau 

de l’Office Riz Mopti 

par exemple.  

95 

Résultat 3.1 : Les facteurs écologiques et 

socioéconomiques de propagation des 

maladies sont déterminés    

Les facteurs de 

propagation des 

maladies sont connus 

Les facteurs de 

propagation des 

maladies sont connus.  

Identification et 

validation des Forces 

motrices-Pressions-

États-Impacts-

Réponses (DPSIR) de 

la propagation des 

maladies 

95 

Les vecteurs et hôtes 

intermédiaires sont 

identifiés 

Informations 

préliminaires pour la 

zone de Youwarou.  

 

 

 

95 
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Résultat 3.2 : La prévalence des maladies 

liées à l’eau est connue  

Les informations sur la 

prévalence des 

maladies sont 

disponibles  

Les informations sont 

disponibles sur la 

bilharziose, le 

paludisme et les 

maladies diarrhéiques  

70 

La prévalence des 

maladies est connue 

La prévalence de la 

bilharziose et du 

paludisme est connue 

50 

Résultat 4.1 : La capacité d’adaptation 

naturelle des zones humides est 

déterminée  

Les pressions sur les 

ZH sont répertoriées  

Les pressions sur les 

zones humides sont 

connues (DPSIR).  

60 

Les fonctions 

écologiques des ZH 

sont connues 

 Les services éco 

systémiques du DIN 

sont définis : 

régulation, 

approvisionnement, 

culturels et Support de 

la biodiversité et de la 

santé des écosystèmes 

95 

Résultat 4.2 : La capacité d’adaptation 

du Gouvernement est déterminée  

Les forces et les 

faiblesses  des 

politiques et stratégies 

sont connues 

Caractérisation du 

changement climatique 

et élaboration d’un 

plan d’action pour 

l’adaptation au 

phénomène 

100 

Les aléas sont connus  

 

Les aléas sont connus.  100 

Résultat 4.3 : La capacité d’adaptation 

des populations qui dépendent des zones 

humides est déterminée  

Types et fréquence des 

aléas  

 

Les aléas sont connus.  100 

Mesures d’adaptation 

et leurs efficacités  

Les mesures 

d’adaptation et leurs 

efficacités sont 

évaluées  

100 

Résultat 5.1 : Un système d’aide à la 

décision (modèle) évaluant les effets des 

modes de gestion des ressources en eau et 

les différents polluants sur les fonctions 

écologiques des zones humides et les 

moyens d’existence des populations est 

disponible  

Les modèles existants 

sont inventoriés  

Un inventaire de 

modèles utilisés dans 

le bassin du Niger 

existe 

100  

Les paramètres sont 

connus et intégrés  

Les paramètres sont 

connus et intégrés. 

60 

Le modèle est testé et 

validé 

Un modèle 

d’autoépuration du 

fleuve est conçu. 

50 

Résultat 6.1 : Les résultats de la 

Recherche Action sont capitalisés  

Un document de 

capitalisation des 

résultats de la 

Recherche Action est 

disponible  

Des documents de 

synthèse des 

recherches sont 

disponibles 

50 
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Résultat 6.2 : Une stratégie de 

communication basée sur les résultats de 

la Recherche Action est élaborée et mise 

en œuvre  

Le document de 

stratégie de 

communication est 

élaboré et validé. 

Indicateur  non 

renseigné.  

0 

La stratégie de 

communication est 

mise en œuvre. 

Indicateur non 

renseigné.  

0 

  

LL’’éévvaalluuaattiioonn  ddeess  iinnddiiccaatteeuurrss  ddee  llaa  ccoommppoossaannttee  RReecchheerrcchhee  AAccttiioonn  ddoonnnnee  uunn  ttaauuxx  mmooyyeenn  ddee  

rrééaalliissaattiioonn  eessttiimméé  àà  7733  %%,,  qquuii  nnéécceessssiittee  lleess  ccoommmmeennttaaiirreess  ccii--ddeessssoouuss..    

  

  LLee  pprroojjeett  aa  mmoobbiilliisséé  uunnee  ssoommmmee  iimmppoorrttaannttee  ddee  ddoonnnnééeess  ssuurr  llee  DDeellttaa  IInnttéérriieeuurr  dduu  

NNiiggeerr..  CCeess  ddoonnnnééeess  ppoorrtteenntt  ssuurr  lleess  ppaarraammèèttrreess  ééccoollooggiiqquueess,,  hhyyddrroollooggiiqquueess,,  ssoocciioo--

ééccoonnoommiiqquueess  eett  iinnssttiittuuttiioonnnneellss;;  ll’’ooccccuuppaattiioonn  ddeess  ssoollss;;  llaa  qquuaalliittéé  ddeess  eeaauuxx;;  lleess  bbeessooiinnss  

eenn  eeaauu;;  lleess  mmaallaaddiieess  lliiééeess  àà  ll’’eeaauu;;  lleess  ccaappaacciittééss  dd’’aaddaappttaattiioonn  ddeess  aacctteeuurrss  aauu  

cchhaannggeemmeenntt  cclliimmaattiiqquuee,,  eettcc..  MMaaiiss,,  lleess  ddoonnnnééeess  rreesstteenntt  ffaaiibblleemmeenntt  aannaallyyssééeess,,  ccee  qquuii  nnee  

ppeerrmmeett  ppaass  llaa  pprroodduuccttiioonn  dduu  ssaavvooiirr    oouu  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  ppoouurr  oorriieenntteerr  lleess  aaccttiioonnss  ddee  

ddéévveellooppppeemmeenntt..    

  LLee  pprroojjeett  aa  ééllaabboorréé  uunnee  rreevvuuee  ddee  bbiibblliiooggrraapphhiiee  aannnnoottééee  ssuurr  lleess  pprriinncciippaalleess  ppuubblliiccaattiioonnss  

tteecchhnniiqquueess  eett  sscciieennttiiffiiqquueess  dduu  DDIINN  ssuurr  lleess  aassppeeccttss  hhyyddrroollooggiiqquueess,,  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquueess  

eett  ééccoollooggiiqquueess..  CCeettttee  ddeerrnniièèrree  ddooiitt  ffaacciilliitteerr  llaa  rreevvuuee  ddooccuummeennttaaiirree  ppoouurr  ddee  nnoouuvveelllleess  

rreecchheerrcchheess  sscciieennttiiffiiqquueess  ssuurr  ddiifffféérreennttss  ssuujjeettss  ddaannss  llaa  zzoonnee  

  LLeess  ccaarrtteess  dd’’iinnoonnddaattiioonn  eett  ddee  vvééggééttaattiioonn  ééllaabboorrééeess  eenn  ffoonnccttiioonn  ddeess  ddiifffféérreennttss  nniivveeaauuxx  

dd’’eeaauu    ((llaa  ccrruuee  qquuii  llee  mmootteeuurr  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee  eett  dduu  mmaaiinnttiieenntt  ddee  

ll’’iinnttééggrriittéé  ééccoollooggiiqquuee)),,  330000,,  440000,,  550000  eett  660000  ccmm  ssoonntt  ddeess  oouuttiillss  dd’’aaiiddee  àà  llaa  ddéécciissiioonn,,  ddee  

ppllaanniiffiiccaattiioonn  ssppaattiiaallee    eett  dd’’aalleerrttee  pprrééccooccee  ppoouurr    llaa  pprriissee  ddee  ddéécciissiioonn  ssttrraattééggiiqquuee  

aannnnuueellllee  ddeess  ssyyssttèèmmeess  ddee  pprroodduuccttiioonn  aaggrriiccoolleess,,  ffoouurrrraaggèèrreess  eett  ppiisscciiccoolleess..  SSeess  ccaarrtteess  

oonntt  ééttéé  llaarrggeemmeenntt  ddiiffffuussééeess  ddaannss  pplluussiieeuurrss  ccoommmmuunneess,,  vviillllaaggeess  eett  eeccoolleess  ppaarr  llee  pprroojjeett  

eett  rréécceemmmmeenntt  ppaarr  llee  PPDDDD--DDIINN  lloorrss  ddee  ssoonn  llaanncceemmeenntt..  

  LL’’éévvaalluuaattiioonn  ddeess  ddéébbiittss  4400  eett  5500  mm³³//ss  lliibbéérrééss  ppaarr  llee  MMaarrkkaallaa  ppeennddaanntt  llaa  ppéérriiooddee  

dd’’ééttiiaaggee  eett  lleeuurrss  iimmppaaccttss  ssuurr  lleess  aaccttiivviittééss  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquueess  eett  llaa  bbiiooddiivveerrssiittéé  ddaannss  llee  

DDIINN,,  ccoonnssttiittuuee    ddeess  mmeessssaaggeess  ccllaaiirrss  ppoouurr  llaa  mmeeiilllleeuurree  ddeess  eeaauuxx  eenn  aammoonntt  ,,  mmaaiiss  aauussssii  

llaa  pprriissee  eenn  ccoommppttee  ddaavvaannttaaggee  dduu  DDIINN  ddaannss  lleess  pprrooggrraammmmeess  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  

ssttrraattééggiiqquueess  dduu  ppaayyss  

  LLaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ddee  llaa  qquuaalliittéé  pphhyyssiiccoo--cchhiimmiiqquuee  eett  bbaaccttéérriioollooggiiqquuee  ddeess  ssiitteess  ddee  

MMaacciinnaa  ((ppoolllluuttiioonn  aaggrriiccoollee)),,  MMooppttii  ((ppoolllluuttiioonn  uurrbbaaiinnee))  eett  YYoouuwwaarroouu  ((mmiilliieeuu  sseemmii--

nnaattuurreell))  eenn  ffoonnccttiioonn  ddeess  ccuurreess  aannnnuueelllleess  ((ffoorrtteess  eett  ffaaiibblleess))  ddoonnnneenntt  ddeess  mmeessssaaggeess  ffoorrttss  

ddee  sseennssiibbiilliissaattiioonn  ssuurr  llaa  ccaappaacciittee  dd’’aauuttooééppuurraattiioonn  dduu  fflleeuuvvee  eett  lleess  mmaallaaddiieess  lliiééeess  aauuxx  

eeaauuxx,,    uuttiilliissaabblleess  ppaarr  lleess  mmaaiirriieess  ddeess  zzoonneess  ccoonncceerrnnééeess  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  ttrraannssffeerrtt  ddee  

ccoommppéétteennccee  ddee  ««  EEaauu--HHyyggiièènnee--AAssssaaiinniisssseemmeenntt  »»  aauuxx  mmaaiirriieess  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  

ddéécceennttrraalliissaattiioonn..  IIll  eenn  eesstt  ddee  mmeemmee  qquuee  lleess  OONNGG  ooppéérraanntt  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ««  EEaauu--

HHyyggiièènnee--AAssssaaiinniisssseemmeenntt))  

  LLee  pprroojjeett  aa  ffaavvoorriisséé  lleess  ééttuuddeess  ddooccttoorraalleess  dd’’uunn  ééttuuddiiaanntt  ddee  EENNII//AABBTT//BBaammaakkoo..  JJuussqquu’’àà  

llaa  ffiinn  dduu  pprroojjeett  ll’’ééttuuddiiaannttee  aavvaaiitt  ppuu  rrééaalliisseerr  6600%%  ddee  sseess  rreecchheerrcchheess  eett  vviieenntt  ddee  

bbéénnééffiicciieerr  dd’’uunnee  bboouurrssee  dd’’ééttuuddeess  aauu  MMaarroocc  ppoouurr  llaa  ffiinniittiioonn  ddee  ssaa  tthhèèssee..  

  LLaa  mmooddéélliissaattiioonn  eesstt  uunnee  ddéémmaarrcchhee  ppeerrttiinneennttee  ppoouurr  aapppprrééhheennddeerr  lleess  pprroobbllèèmmeess  dd’’uunn  

ééccoossyyssttèèmmee  ccoommpplleexxee  ccoommmmee  llee  DDeellttaa  IInnttéérriieeuurr  dduu  NNiiggeerr..  LLeess  rrééssuullttaattss  sseemmbblleenntt  

aapppprréécciiaabblleess  eenn  tteerrmmeess  dd’’iinnvveennttaaiirree  ddeess  mmooddèèlleess  eett  ddee  ccoolllleeccttee  ddee  ddoonnnnééeess..  TToouutteeffooiiss,,  

iill  aappppaarraaîîtt  uunnee  rreecchheerrcchhee  eesssseennttiieelllleemmeenntt  uunniivveerrssiittaaiirree  aavveecc  uunnee  ffaaiibbllee  iimmpplliiccaattiioonn  ddeess  
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ccaaddrreess  dduu  pprroojjeett,,  qquuii  ddooiivveenntt  nnéécceessssaaiirreemmeenntt  ss’’aapppprroopprriieerr  ll’’oouuttiill  eenn  vvuuee  ddee  ssaa  llaarrggee  

ddiiffffuussiioonn..    

  LLee  pprroojjeett  aa  pprroodduuiitt  eett  ppaarrttaaggéé  ddeess  oouuttiillss  ccaarrttooggrraapphhiiqquueess  eett  ddooccuummeennttaaiirreess  ddaannss  llee  

ccaaddrree  ddeess  aaccqquuiiss  ddee  llaa  RReecchheerrcchhee  AAccttiioonn..  TToouutteeffooiiss,,  eenn  ll’’aabbsseennccee  dd’’uunnee  ssttrraattééggiiee  ddee  

ccaappiittaalliissaattiioonn  eett  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssttrruuccttuurrééee  eett  ffoonnccttiioonnnneellllee,,  iill  ppaarraaîîtt  ddiiffffiicciillee  qquuee  

lleess  rrééssuullttaattss  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee  pprrooffiitteenntt  uuttiilleemmeenntt  àà  ttoouuss  lleess    aacctteeuurrss  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  

dduu  DDeellttaa  IInnttéérriieeuurr  dduu  NNiiggeerr..      

2.2.2. La réalisation des produits dans les délais prévus : 

LLee  pprroojjeett  RREEDDDDIINN  aa  ééttéé  ccoonnççuu  ppoouurr  uunnee  dduurrééee  ddee  33  ((ttrrooiiss))  aannss  àà  ppaarrttiirr  ddee  NNoovveemmbbrree  22000099..  SSaa  

mmiissee  eenn  œœuuvvrree  aa  ééttéé  mmaarrqquuééee  ppaarr  ddeess  ppéérriiooddeess  dd’’aarrrrêêttss  ssuuiittee  àà  ddeeuuxx  éévvèènneemmeennttss  mmaajjeeuurrss  ::  

--  LL’’aauuddiitt  eexxcceeppttiioonnnneell  ddeess  ccoommpptteess  dduu  pprroojjeett,,  ccoommmmaannddiittéé  ppaarr  llee  ppaarrtteennaaiirree  tteecchhnniiqquuee  eett  

ffiinnaanncciieerr  ssuuiittee  àà  ddeess  iinnssuuffffiissaanncceess  eett  iirrrréégguullaarriittééss  ccoonnssttaattééeess  ddaannss  lleess  rraappppoorrttss  

ffiinnaanncciieerrss  ::  lleess  aaccttiivviittééss  ddee  tteerrrraaiinn  dduu  pprroojjeett  oonntt  ssuussppeenndduueess  dd’’ooccttoobbrree  22001100    àà  

sseepptteemmbbrree  22001111..    

--  LLaa  ccrriissee  ssoocciioo--ppoolliittiiqquuee  eett  ssééccuurriittaaiirree  dduu  MMaallii  qquuii  aa  ttoouucchhéé  ttoouuttee  llaa  zzoonnee  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  

dduu  pprroojjeett  ::  ooccccuuppaattiioonn  ddee  llaa  zzoonnee  ddee  YYoouuwwaarroouu,,  rreeppllii  ddee  ll’’ééqquuiippee  dduu  pprroojjeett  àà  BBaammaakkoo  

ssuuiittee  àà  ll’’aattttaaqquuee  ddee  KKoonnnnaa,,  ssuussppeennssiioonn  ddee  llaa  ccooooppéérraattiioonn  bbiillaattéérraallee..  

  

LLeess  ddiifffféérreennttss  pprroodduuiittss  aatttteenndduuss    ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  nnoorrmmaalleess  eenn  ffiinn  ddéécceemmbbrree  22001122  nn’’oonntt  ppuu  

êêttrree  lliivvrrééss  ddaannss  lleess  ddééllaaiiss  pprréévvuuss,,  ccee  qquuii  aa  ooccccaassiioonnnnéé  uunnee  rraalllloonnggee  jjuussqquu’’eenn  ffiinn  ddéécceemmbbrree  

22001133..  

  

LLaa  rraalllloonnggee  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  tteerrrraaiinn  dduu  pprroojjeett  jjuussqquu’’aauu  3311  

ddéécceemmbbrree  22001133  aa  ppeerrmmiiss  uunnee  aamméélliioorraattiioonn  sseennssiibbllee  dduu  nniivveeaauu  ddee  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  

iinnddiiccaatteeuurrss  ppoouurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  cciinnqq  ccoommppoossaanntteess  dduu  pprroojjeett..  
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2.3. L’Efficience 

  

LL’’aapppprréécciiaattiioonn  ddee  ll’’eeffffiicciieennccee    rreessttee  ddiiffffiicciillee  dduu  ffaaiitt  ssoouuvveenntt  ddee  ll’’iinnssuuffffiissaannccee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  

lliiaanntt  lleess  ppeerrffoorrmmaanncceess  aauuxx  rreessssoouurrcceess  iinnvveessttiieess  eett  dduu  tteemmppss  iimmppaarrttii..  NNééaannmmooiinnss,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  

ddee  cceettttee  éévvaalluuaattiioonn,,  eellllee  aa  ééttéé  aapppprréécciiééee  àà  ttrraavveerrss  lleess  qquuaattrree  ffaacctteeuurrss  ccii--ddeessssoouuss  ::  

--  LLaa  ddiissppoonniibbiilliittéé  àà  tteemmppss  eett  llaa  ssuuffffiissaannccee  ddeess  rreessssoouurrcceess  aalllloouuééeess  ;;  

--  LL’’éévvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ffiinnaanncciièèrree  gglloobbaallee  dduu  pprroojjeett  ;;  

--  LL’’aacccceeppttaabbiilliittéé  eett  ll’’aaddééqquuaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  aalllloouuééeess  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  rrééssuullttaattss  

oobbtteennuuss  ddee  ll’’eeffffeett  ;;  

--  LL’’éévvaalluuaattiioonn  ddee  ll’’eeffffiicciieennccee  ddee  cceerrttaaiinneess  aaccttiivviittééss  pprriioorriittaaiirreess..    

2.3.1. Disponibilité et suffisance des ressources allouées : 

LLee  bbuuddggeett  ttoottaall  dduu  pprroojjeett  RREEDDDDIINN  ss’’ééllèèvvee  àà  11  225577  441122  773399  FFCCFFAA  ddoonntt  995577  441122  773399  FFCCFFAA  

ppoouurr  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  llaa  ccoommppoossaannttee  ««  DDéévveellooppppeemmeenntt  »»  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ppaarr  ll’’UUIICCNN  eett  

330000  000000  000000  FFCCFFAA  ppoouurr  llaa  ccoommppoossaannttee  RReecchheerrcchhee  AAccttiioonn..    

  

LLaa  ssiittuuaattiioonn  ddééppeennsseess  ppoouurr  llaa  ppéérriiooddee  ddee  NNoovveemmbbrree  22000099  àà  DDéécceemmbbrree  22001133  eesstt  nnoottééee  ddaannss  llee  

ttaabblleeaauu  66  ccii--ddeessssoouuss  ::  

TTaabblleeaauu  66  ::  SSiittuuaattiioonn  ddeess  ddééppeennsseess  dduu  pprroojjeett  ddee  nnoovveemmbbrree  22000099  àà  ddéécceemmbbrree  22001133  eenn  FFCCFFAA..    

  

DDééppeennsseess//AAnnnnééee  PPéérriiooddee  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  pprroojjeett  TToottaall  

22000099  22001100  22001111  22001122  22001133  

UUIICCNN  1177  887722  881144  228899  663366  883366  111155  115566  886699  118855  443366  776622  335511220022779944  995599  330066  007755  

WWII  00  5599  449988  771111  3333  882299  005577  7766  773300  884466  7755779933995599  224455  885522  557733  

TToottaall  1177  887722  881144  334499  113355  554477  114488  998855  992266  226622  116677  660088  442266  999966  775533  11  220055  115588  664488  

  

  

LLaa  ssoommmmee  ttoottaallee  ddeess  ddééppeennsseess  eeffffeeccttuuééeess  ppoouurr  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss  ddeess  ddiifffféérreenntteess  

ccoommppoossaanntteess  dduu  pprroojjeett  ddee  NNoovveemmbbrree  22000099  àà  DDéécceemmbbrree  22001133  ss’’ééllèèvvee  àà  11  220055  115588  664488  FFCCFFAA  

((ttaabblleeaauu  66))..    

  

LLee  rraattiioo  eennttrree  llee    bbuuddggeett  dduu  pprroojjeett  eett  lleess  ddééppeennsseess  mmoonnttrree  qquuee  lleess  rreessssoouurrcceess  oonntt  ééttéé  

ssuuffffiissaanntteess  ppoouurr  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  aaccttiivviittééss..    

2.3.2. Evaluation de la gestion financière globale du projet : 

LLaa  ssttrruuccttuurree  ggéénnéérraallee  ddeess  ddééppeennsseess  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  pprroojjeett  eesstt  iinnddiiqquuééee  ddaannss  llee  ttaabblleeaauu  77  

ccii--ddeessssoouuss..    

  

  

  

TTaabblleeaauu  77  ::  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  ddééppeennsseess  dduu  pprroojjeett  ppaarr  ccoommppoossaannttee  eenn  FFCCFFAA  

  

CCoommppoossaanntteess//DDééppeennsseess  PPéérriiooddee  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  TToottaall  %%  

22000099  22001100  22001111  22001122  22001133  

UUnniittéé  ddee  ccoooorrddiinnaattiioonn  22  773366  667799  3388  331199  221177  5500  777711  559966  5522  113355  667777  5555  667777  663388  
119999  664400  

880077  1166,,5577  

EEqquuiippeemmeennttss  eett  

mmaattéérriieellss  22  771133  999966  3333  332288  331166  22  885544  117799  55  888822  332266  77  118866  771144  5511  996655  553311  44,,3311  

FFoonnccttiioonnnneemmeenntt  55  226644  777700  1166  335577  339900  55  882244  887700  1133  664444  772299  2266  662299  996699  6677  772211  772288  55,,6622  
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CCoommppoossaannttee  II  449999  449988  2222  004466  551188  99  222211  007777  1100  447755  008800  5533  008822  556666  9955  332244  773388  77,,9911  

CCoommppoossaannttee  IIII  44  661199  222233  7722  669988  558866  44  220099  662255  1133  228888  117755  7755  556655  660088  
117700  338811  

221177  1144,,1144  

CCoommppoossaannttee  IIIIII  00  2277  771166  111188  1111  557700  113300  1177  888877  557700  4444  112299  885533  
110011  330033  

667722  88,,4411  

CCoommppoossaannttee  IIVV  00  5599  449988  771111  3333  882299  005577  7766  773300  884466  7755  779933  995599  
224455  885522  

557733  2200,,4400  

CCoommppoossaannttee  VV  00  4455  007799  225544  1177  888866  993344  4455  003322  882266  3355  008866  993388  
114433  008855  

995522  1111,,8877  

IImmpprréévvuuss    00  00  00  00  11  002255  000066  11  002255  000066  00,,0099  

AAppppuuii  tteecchhnniiqquuee  779911  770077  1122  777777  226688  66  448855  552200  1133  990055  224400  2211  770088  223311  5555  666677  996677  44,,6622  

FFrraaiiss  ddee  ggeessttiioonn  11  224466  994411  2211  331144  116688  66  333322  993388  1133  118855  113399  3311  111100  227700  7733  118899  445577  66,,0077  

TToottaall  
1177  887722  

881144  
334499  113355  

554477  
114488  998855  

992266  
226622  116677  

660088  
442266  999966  

775522  
11  220055  115588  

664477    

  

LLee  ttaabblleeaauu  77  mmoonnttrree  qquuee  lleess  ccoommppoossaanntteess  dduu  pprroojjeett  rreepprréésseenntteenntt  6622,,  7733  %%  ddeess  ddééppeennsseess  ddoonntt  

4422,,3333  %%  ppoouurr  llaa  ccoommppoossaannttee  DDéévveellooppppeemmeenntt..  LLeess  aauuttrreess  ddééppeennsseess  ccoonnssttiittuueenntt  lleess  ffrraaiiss  lliiééss  àà  

ll’’uunniittéé  ddee  ccoooorrddiinnaattiioonn,,  aauu  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt,,  ll’’ééqquuiippeemmeenntt//mmaattéérriieellss,,  lleess  iimmpprréévvuuss,,  ll’’aappppuuii  

tteecchhnniiqquuee  eett  lleess  ffrraaiiss  ddee  ggeessttiioonn..  LLeess  rraappppoorrttss  dd’’aauuddiitt  eett  lleess  éécchhaannggeess  aavveecc  ll’’ééqquuiippee  dduu  pprroojjeett  

oonntt  rréévvéélléé  qquu’’iill  nn’’yy  aa  eeuu  aauuccuunnee  ddéévviiaattiioonn  ddeess  ddééppeennsseess  aauu  ccoouurrss  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  

pprroojjeett..  

  

DDaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ffiinnaanncciièèrree  gglloobbaallee  dduu  pprroojjeett,,  llaa  mmiissssiioonn  dd’’éévvaalluuaattiioonn  aa  rrééaalliisséé  uunnee  

ccoommppaarraaiissoonn  ddee  llaa  ssttrruuccttuurree  dduu  bbuuddggeett  eett  ddeess  ddééppeennsseess,,  ddoonntt  lleess  rrééssuullttaattss  ssoonntt  nnoottééss  ddaannss  llee  

ttaabblleeaauu  88  ccii--ddeessssoouuss..    

TTaabblleeaauu  88  ::  SSiittuuaattiioonn  ccoommppaarrééee  ddee  llaa  ssttrruuccttuurree  dduu  bbuuddggeett  eett  ddeess  ddééppeennsseess  eenn  FFCCFFAA  

  

RRuubbrriiqquueess  BBuuddggeett  ((BB))  DDééppeennsseess  ((DD))  EEccaarrtt  ((BB--DD))  

UUnniittéé  ddee  ccoooorrddiinnaattiioonn  146 413 238 199 640 807 -53 227 569 

EEqquuiippeemmeennttss  eett  mmaattéérriieellss  44 153 036 51 965 531 -7 812 495 

FFoonnccttiioonnnneemmeenntt  57 755 031 67 721 728 -9 966 697 

CCoommppoossaannttee  II  88 340 882 95 324 738 -6 983 856 

CCoommppoossaannttee  IIII  155 418 708 170 381 217 -14 962 509 

CCoommppoossaannttee  IIIIII  113 727 815 101 303 672 12 424 143 

CCoommppoossaannttee  IIVV  300 000 000 245 852 573 54 147 427 

CCoommppoossaannttee  VV  196 944 220 143 085 952 53 858 268 

IImmpprréévvuuss    40 137 647 1 025 006 39 112 641 

AAppppuuii  tteecchhnniiqquuee  42 144 529 55 667 967 -13 523 438 

FFrraaiiss  ddee  ggeessttiioonn  72 377 633 73 189 457 -811 824 

TToottaall  1 257 412 739 1 205 158 647 52 254 092 

  

LL’’eexxaammeenn  dduu  ttaabblleeaauu  88  ppeerrmmeett  ddee  ccoonnssttaatteerr  qquuee  llee  bbuuddggeett  aa  ppuu  ccoonntteenniirr  lleess  ddééppeennsseess..  CCeellaa  

ssuuggggèèrree  qquuee  llaa  ppéérriiooddee  ddee  rraalllloonnggee  aa  ppuu  ccoommppeennsseerr  llaa  ppéérriiooddee  rruuppttuurree..  LLeess  ddééffiicciittss  aauu  nniivveeaauu  

dduu  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ggéénnéérraall  dduu  pprroojjeett  eett  ddeess  ccoommppoossaanntteess  II  eett  IIII  oonntt  ééttéé  rrééssoorrbbééss  ppaarr  lleess  

ddiissppoonniibbiilliittééss  aauu  nniivveeaauu  ddeess  ccoommppoossaanntteess  IIIIII,,  IIVV  eett  VV  eett  ddeess  iimmpprréévvuuss..    

  

LL’’aannaallyyssee  ddee  llaa  rrééppaarrttiittiioonn  ddeess  ddééppeennsseess  ppaarr  vviillllaaggee  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  eett  ppaarr  ccoommmmuunnee  ss’’eesstt  

aavvéérrééee  iimmppoossssiibbllee  eenn  rraaiissoonn  dduu  mmaannqquuee  ddee  ccooddiiffiiccaattiioonn  ppaarr  eennttiittéé  ggééooggrraapphhiiqquuee..  SSeelloonn  llaa  

ccoooorrddiinnaattiioonn  dduu  pprroojjeett,,  lleess  ddiiffffiiccuullttééss  ddee  llaa  ddéémmaarrcchhee  oonntt  rrééssiiddéé  ssuurrttoouutt  ddaannss  llee  ccaarraaccttèèrree  iinntteerr  
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vviillllaaggeeooiiss  eett  iinntteerrccoommmmuunnaall  dd  ddee  pplluussiieeuurrss  rrééaalliissaattiioonnss..  LL’’éévvaalluuaattiioonn  aa  aalloorrss  ppoorrttéé  ssuurr  llaa  

rrééppaarrttiittiioonn  ddeess  ddééppeennsseess  eenn  ffoonnccttiioonn  ddeess  zzoonneess  ((aanncciieennnnee  eett  nnoouuvveellllee  zzoonnee))  ppoouurr  llaa  

ccoommppoossaannttee  DDéévveellooppppeemmeenntt..  EEllllee  nn’’aa  ppaass  ééttéé  ooppppoorrttuunnee  ppoouurr  llaa  ccoommppoossaannttee  RReecchheerrcchhee  

AAccttiioonn,,  ddoonntt  oonn  ppeeuutt  eessttiimmeerr  àà  aauu  mmooiinnss  9900  %%  lleess  ddééppeennsseess  ddeess  ssiitteess  ddee  MMooppttii  ((YYoouuwwaarroouu,,  

KKoonnnnaa  eett  MMooppttii))  ccoonnttrree  sseeuulleemmeenntt  1100  %%  ppoouurr  llee  ssiittee  ddee  SSééggoouu  ((KKookkrryy  ddaannss  llee  cceerrccllee  ddee  

MMaacciinnaa))..    

  

LL’’éévvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  rrééppaarrttiittiioonn  ddeess  ddééppeennsseess  eesstt  ééggaalleemmeenntt  ccoommpplleexxee  ppoouurr  lleess  ddééppeennsseess  ddee  

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ggéénnéérraall  dduu  pprroojjeett  qquuii  ssoonntt  ddiiffffiicciilleess  àà  llooccaalliisseerr  ggééooggrraapphhiiqquueemmeenntt..  PPoouurr  

ppaalllliieerr  ccee  pprroobbllèèmmee,,  llaa  mmiissssiioonn  dd’’éévvaalluuaattiioonn    aa  iiddeennttiiffiiéé,,  aavveecc  ll’’aappppuuii  ddee  llaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  dduu  

pprroojjeett,,  lleess  ddééppeennsseess  ddeess  ccoommppoossaanntteess  II,,  IIII  eett  IIIIII  ((ppaarr  aannnnééee  eett  ppaarr  zzoonnee))  ddoonntt  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  

ttoouucchhee  ddiirreecctteemmeenntt  llee  tteerrrraaiinn  eett  lleess  eessttiimmaattiioonnss  ssoonntt  pplluuss  ffaacciilleess  ppaarr  zzoonnee..  IIll  eesstt  aappppaarruu  qquuee  

cceess  ddééppeennsseess  ddee  YYoouuwwaarroouu  rreepprréésseenntteenntt  5555%%  ddeess  ddééppeennsseess  ttoottaalleess  dduu  pprroojjeett  eenn  22000099,,  2200%%  eenn  

22001100,,  4411  %%  eenn  22001111,,  2266  %%  eenn  22001122  eett  3322  %%  eenn  22001133..  LLaa  mmiissssiioonn  dd’’éévvaalluuaattiioonn  aa  aaiinnssii  aapppplliiqquuéé  

cceess  ttaauuxx  aauuxx  ddééppeennsseess  ggéénnéérraalleess  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ppoouurr  ddéétteerrmmiinneerr  llaa  rrééppaarrttiittiioonn  gglloobbaallee  ddeess  

ddééppeennsseess  ppaarr  zzoonnee..  LLeess  rrééssuullttaattss  ddee  cceettttee  éévvaalluuaattiioonn  ssoonntt  nnoottééss  ddaannss  llee  ttaabblleeaauu  99..    

  

  

  

  

  

  

  

  



TTaabblleeaauu  99  ::  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  ddééppeennsseess  ddee  llaa  ccoommppoossaannttee  DDéévveellooppppeemmeenntt  ppaarr  zzoonnee  eenn  FFCCFFAA  

CCoommppoossaanntteess  PPéérriiooddee  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  TToottaall  

22000099  22001100  22001111  22001122  22001133  

MMooppttii  YYoouuwwaarroouu  MMooppttii  YYoouuwwaarroouu  MMooppttii  YYoouuwwaarroouu  MMooppttii  YYoouuwwaarroouu  MMooppttii  YYoouuwwaarroouu  MMooppttii  YYoouuwwaarroouu  

UUnniittéé  ddee  

ccoooorrddiinnaattiioonn  

1 231 

505 1 505 173 

30 655 

374 7 663 843 

29 955 

242 

20 816 

354 

38 580 

401 

13 555 

276 

37 860 

794 

17 816 

844 

138 283 

316 

61 357 

491 

EEqquuiippeemmeennttss  eett  

mmaattéérriieellss  

1 221 

298 1 492 698 

26 662 

653 6 665 663 

1 683 

966 1 170 213 4 352 921 1 529 405 4 886 966 2 299 749 38 807 803 

13 157 

728 

FFoonnccttiioonnnneemmeenntt  

2 369 

146 2 895 623 

13 085 

912 3 271 478 

3 436 

673 2 388 197 

10 097 

099 3 547 630 

18 108 

379 8 521 590 47 097 210 

20 624 

518 

CCoommppoossaannttee  II    499 498 9 137 960 

12 908 

558 

3 549 

243 5 671 834 8 938 954 1 536 126 

31 440 

903 

21 641 

663 53 067 059 

42 257 

679 

CCoommppoossaannttee  IIII  

2 309 

611 2 309 611 

71 508 

837 1 189 749 

2 375 

000 1 834 625 

13 288 

175 0 

63 365 

739 

12 199 

869 

152 847 

363 

17 533 

854 

CCoommppoossaannttee  IIIIII  0 0 

17 690 

570 

10 025 

548 

8 780 

815 2 789 315 8 617 716 9 269 854 

22 196 

795 

21 933 

058 57 285 896 

44 017 

776 

CCoommppoossaannttee  IIVV                    

CCoommppoossaannttee  VV  0 0 

36 063 

403 9 015 851 

4 855 

716 

13 031 

218 

17 050 

988 

27 981 

839 

14 896 

578 

20 190 

360 72 866 685 

70 219 

267 

IImmpprréévvuuss    0 0 0 0 0 0 0 0 697 004 328 002 697 004 328 002 

AAppppuuii  

tteecchhnniiqquuee  356 268 435 439 

10 221 

815 2 555 454 

3 826 

457 2 659 063 

10 289 

878 3 615 362 

14 761 

597 6 946 634 39 456 014 

16 211 

952 

FFrraaiiss  ddee  ggeessttiioonn  561 124 685 818 

17 051 

335 4 262 834 

3 736 

433 2 596 505 9 757 003 3 428 136 

21 154 

984 9 955 287 52 260 878 

20 928 

579 

TToottaall  

8 048 

953 9 823 861 

232 077 

858 

57 558 

978 

62 199 

544 

52 957 

324 

120 973 

134 

64 463 

628 

229 369 

738 

121 833 

056 

652 669 

228 

306 636 

846 

  

LL’’eexxaammeenn  dduu  ttaabblleeaauu  mmoonnttrree  qquuee  lleess  ddééppeennsseess  ooppéérrééeess  ddaannss  llee  cceerrccllee  ddee  MMooppttii  ddééppaasssseenntt  llaarrggeemmeenntt  cceelllleess  ddee  YYoouuwwaarroouu..  IIll  aappppaarraaîîtt  cceeppeennddaanntt  

uunnee  ssiittuuaattiioonn  iinnvveerrssee  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeeuuxx  pprreemmiièèrreess  aannnnééeess  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  pprroojjeett..  CCeettttee  ssiittuuaattiioonn  ddééccoouullee  ddee  llaa  ccrriissee  ssééccuurriittaaiirree,,  qquuii  aa  

eennggeennddrréé  llee  rreettrraaiitt  ddee  llaa  zzoonnee  ddee  YYoouuwwaarroouu  ppoouurr  uunnee  ccoonncceennttrraattiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss  eesssseennttiieelllleemmeenntt  aauu  nniivveeaauu  ddee  MMooppttii..  EEllllee  ttrraadduuiitt  llaa  llooggiiqquuee  dduu  

pprroojjeett  ddoonntt  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  vviissee  llaa  ccoonnssoolliiddaattiioonn  ddeess  aaccqquuiiss  ddee  ll’’aanncciieennnnee  eett  lleeuurr  rréépplliiccaattiioonn  ddaannss  llaa  nnoouuvveellllee  zzoonnee..  LLooggiiqquueemmeenntt,,  llaa  rréépplliiccaattiioonn  

eesstt  pplluuss  oonnéérreeuussee  qquuee  llaa  ccoonnssoolliiddaattiioonn..    



2.3.3. Acceptabilité et Adéquation des ressources allouées : 

LL’’aannaallyyssee  dduu  ttaauuxx  ddee  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  pprroodduuiittss  lliivvrrééss  àà  ttrraavveerrss  lleess  ddiifffféérreennttss  rrééssuullttaattss  dduu  pprroojjeett  

mmoonnttrree  qquuee  ddeess  rreessssoouurrcceess  ccoonnssééqquueenntteess  oonntt  ééttéé  aalllloouuééeess  aauuxx  ddiifffféérreennttss  iinnddiiccaatteeuurrss  ppoouurr  

aatttteeiinnddrree  lleess  rrééssuullttaattss..  

  

SSii  ll’’oonn  ppaarrtt  dduu  ppoossttuullaatt  qquuee  ll’’eeffffiicciieennccee  mmeett  eenn  rreellaattiioonn  lleess  rrééssuullttaattss  aatttteeiinnttss  eett  lleess  rreessssoouurrcceess  

uuttiilliissééeess  ppoouurr  pprroodduuiirree  cceess  rrééssuullttaattss,,  oonn  ppeeuutt  ddiirree  qquuee  ppoouurr  uunn  nniivveeaauu  ddee  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  

iinnddiiccaatteeuurrss  ddee  6655..2255  %%,,  pprrèèss  ddee  9966  %%  ddeess  rreessssoouurrcceess  dduu  pprroojjeett  oonntt  ééttéé  mmoobbiilliissééss..  TToouutteeffooiiss,,  llee  

ttaauuxx  ddee  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss  ppeeuutt  êêttrree  eessttiimméé  àà    9944  %%,,  ccee  qquuii  mmoonnttrree  uunnee  ppaarrffaaiittee  

aaddééqquuaattiioonn  aavveecc  lleess  rreessssoouurrcceess  hhuummaaiinneess,,  mmaattéérriieelllleess  eett  ffiinnaanncciièèrreess  eennggaaggééeess..  EEnn  eeffffeett,,  ttoouutteess  

lleess  aaccttiivviittééss  ppllaanniiffiiééeess  oonntt  ééttéé  mmiisseess  eenn  œœuuvvrree  eenn  ddeehhoorrss  ddee  ll’’éévvaalluuaattiioonn  ddeess  ccoonnvveennttiioonnss  

llooccaalleess,,  ddee  ll’’ooppéérraattiioonnnnaalliissaattiioonn  ddee  llaa  bbaassee  ddee  ddoonnnnééeess,,  ddee  llaa  ccaappiittaalliissaattiioonn  eett  ddee  ll’’ééllaabboorraattiioonn  

eett  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  llaa  ssttrraattééggiiee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn..    

  

IIll  aappppaarraaîîtt  cceeppeennddaanntt  uunn  ddééssééqquuiilliibbrree    eennttrree  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  ddééppeennsseess  eett  llee  ttaauuxx  ddee  rrééaalliissaattiioonn  

ddeess  iinnddiiccaatteeuurrss    qquuii  ss’’eexxpplliiqquuee  ppaarr  llaa  ffaaiibblleessssee  dduu  ssyyssttèèmmee  ddee  ssuuiivvii  éévvaalluuaattiioonn  qquuii  nnee  ppeerrmmeett  

ppaass  uunnee  eessttiimmaattiioonn  rrééeellllee  dduu  nniivveeaauu  ddee  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  iinnddiiccaatteeuurrss  eett  ddaannss  cceerrttaaiinnss  ccaass  uunn  

mmaannqquuee  dd’’aaddééqquuaattiioonn  eennttrree  lleess  aaccttiivviittééss  eett  ll’’iinnddiiccaatteeuurr..    

  

LL’’aannaallyyssee  ddee  llaa  ddiissppoonniibbiilliittéé  eett  ddee  llaa  ssuuffffiissaannccee  ddeess  rreessssoouurrcceess  aalllloouuééeess  aaiinnssii  qquuee  lleeuurr  

aacccceeppttaabbiilliittéé  eett  aaddééqquuaattiioonn  mmeett  eenn  éévviiddeennccee  ll''eeffffiicciieennccee  dduu  pprroojjeett..  

 

2.3.3. L’évaluation de l’efficience de certaines activités prioritaires : 

LLaa  mmiissssiioonn  aa  ééggaalleemmeenntt  éévvaalluuéé  ll’’eeffffiicciieennccee  ddee  ttrrooiiss  aaccttiivviittééss  pprriioorriittaaiirreess  dduu  pprroojjeett,,  eenn  

ll’’ooccccuurrrreennccee  llaa  rreessttaauurraattiioonn  ddeess  ffoorrêêttss  ddééggrraaddééeess,,  llaa  rrééggéénnéérraattiioonn  ddeess  bboouurrggoouuttiièèrree  eett  llaa  

rrééaalliissaattiioonn  ddeess  ppéérriimmèèttrreess  mmaarraaîîcchheerrss..  LLeess  rrééssuullttaattss  ddee  cceettttee  éévvaalluuaattiioonn  ssoonntt  nnoottééss  ddaannss  llee  

ttaabblleeaauu  1100..    

  

TTaabblleeaauu  1100  ::  ÉÉvvaalluuaattiioonn  ddee  ll’’eeffffiicciieennccee  ddeess  aaccttiivviittééss  pprriioorriittaaiirreess  dduu  pprroojjeett  RREEDDDDIINN..    

  

  RReessttaauurraattiioonn  ddeess  

ffoorrêêttss  ddééggrraaddééeess  
RRééggéénnéérraattiioonn  ddeess  

bboouurrggoouuttiièèrreess  
RRééaalliissaattiioonn  ddee  ppuuiittss  

mmaarraaîîcchheerrss  

DDééppeennsseess  ttoottaalleess  16 735 521 5 250 000 64 093 803 

CCooûûtt  ssuuppeerrffiicciieess  

ttoottaalleess  7 60 8 

CCooûûtt//hhaa  eenn  FFCCFFAA  2 390 789 87 500 8 011 725 

    

Les coûts sont plus importants pour la réalisation des puits maraîchers et la restauration des 

terres dégradées. L’importance du coût de la régénération découle essentiellement de la 

clôture grillagée et des frais liés à la fixation mécanique et biologique. Ces coûts sont du 

même ordre que ceux d’autres projets intervenants dans la région comme le Fonds de 

Développement en zone sahélienne (FODESA).  

 

2.4. La Pérennité 

  

LLaa  ddiimmeennssiioonn  ddee  llaa  ppéérreennnniittéé  aa  ééttéé  iinnttééggrrééee  pplleeiinneemmeenntt  ttoouutt  aauu  lloonngg  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  

pprroojjeett..  LLee  pprroojjeett  aa  mmiiss  eenn  ppllaaccee  ddeess  ssttrraattééggiieess  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  bbaassééeess  ssuurr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  
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ccaappaacciittééss  llooccaalleess  ddeess  aacctteeuurrss  iimmpplliiqquuééss  ddaannss  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  aaccttiivviittééss  ddaannss  uunnee  

ppeerrssppeeccttiivvee  dd’’aapppprroopprriiaattiioonn  ddeess  aaccqquuiiss,,  ddee  rreessppoonnssaabbiilliissaattiioonn//aauuttoonnoommiissaattiioonn  ddeess  aacctteeuurrss  eett  

dd’’iinntteerrnnaalliissaattiioonn  ddeess  aapppprroocchheess..  

2.4.1. L’appropriation des acquis par les bénéficiaires : 

LLee  pprroojjeett  RREEDDDDIINN  aa  ééttéé  mmiiss  eenn  œœuuvvrree  ssuuiivvaanntt  uunnee  aapppprroocchhee  ppaarrttiicciippaattiivvee,,  qquuii  mmeett  lleess  

ccoommiittééss  vviillllaaggeeooiiss  eett  llooccaauuxx  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess,,  lleess  ggrroouuppeemmeennttss  fféémmiinniinnss  eett  

lleess  ggrroouuppeess  ssoocciioo--pprrooffeessssiioonnnneellss  aauu  ccœœuurr  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  aaccttiivviittééss  dduu  pprroojjeett..  EEnn  

ffoonnccttiioonn  ddee  lleeuurrss  ddoommaaiinneess  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss,,  cceess  aacctteeuurrss  ddiissppoosseenntt  ddee  ccoommppéétteenncceess  aavvéérrééeess  eenn  

mmaattiièèrree  ddee  rreessttaauurraattiioonn  ddeess  tteerrrreess  ddééggrraaddééeess,,  ddee  rrééggéénnéérraattiioonn  ddeess  bboouurrggoouuttiièèrreess,,  ddee  ggeessttiioonn  ddee  

mmiiccrrooccrrééddiitt  eett  ddeess  ppéérriimmèèttrreess  mmaarraaîîcchheerrss,,  dd’’ééllaabboorraattiioonn  eett  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  ssttrraattééggiieess  

llooccaalleess  dd’’aaddaappttaattiioonn  aauu  cchhaannggeemmeenntt  cclliimmaattiiqquuee..  CC’’eesstt  ddiirree  qquuee  ll’’aapppprroopprriiaattiioonn  tteecchhnniiqquuee  eett  

iinnssttiittuuttiioonnnneellllee  ddeess  rrééaalliissaattiioonnss  sseemmbbllee  aaccqquuiissee  mmaaiiss  ddeess  eeffffoorrttss  iimmppoorrttaannttss  rreesstteenntt  àà  ddééppllooyyeerr  

aauu  ppllaann  dduu  ppoorrttaaggee  ffiinnaanncciieerr  ddeess  aaccttiivviittééss  ttaanntt  ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss  ccoommmmuunnaalleess  qquuee  ppaarr  lleess  

bbéénnééffiicciiaaiirreess  iinnddiivviidduueellss..    

2.4.2. Autonomisation des bénéficiaires 

LLee  ddeeggrréé  dd''aauuttoonnoommiissaattiioonn  oorrggaanniissaattiioonnnneellllee  eett  tteecchhnniiqquuee  ddeess  ccoommiittééss  vviillllaaggeeooiiss  eett  llooccaauuxx  ddee  

ggeessttiioonn  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  eett  ddeess  ggrroouuppeemmeennttss  fféémmiinniinnss  eesstt  éévviiddeenntt..  LLaa  mmiissssiioonn  

dd’’éévvaalluuaattiioonn  aa  ccoonnssttaattéé  uunnee  aauuttoonnoommiissaattiioonn  eeffffeeccttiivvee  ddeess  ffeemmmmeess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ggeessttiioonn  ddee  

mmiiccrrooccrrééddiitt..  EElllleess  ooppèèrreenntt  ddee  ffaaççoonn  iinnddééppeennddaannttee  llaa  ddiissttrriibbuuttiioonn  eett  llee  rreemmbboouurrsseemmeenntt  ddeess  

pprrêêttss  eennttrree  lleess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  aavveecc  uunn  ttaauuxx  ddee  rreemmbboouurrsseemmeenntt  ddee  pplluuss  ddee  9900  %%..  CC’’eesstt  llee  ccaass  

ééggaalleemmeenntt  ddeess  ppéérriimmèèttrreess  mmaarraaîîcchheerrss  qquuee  lleess  ffeemmmmeess  eexxppllooiitteenntt  ddee  ffaaççoonn  ccoonnttiinnuuee  ddeeppuuiiss  llee  

ddéémmaarrrraaggee  dduu  pprroojjeett..  DDeess  ssiiggnneess  pprroommootteeuurrss  dd’’aauuttoonnoommiiee  ssoonntt  ééggaalleemmeenntt  ccoonnssttaattééss  ddaannss  llaa  

mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  cceerrttaaiinneess  ssttrraattééggiieess  llooccaalleess  dd’’aaddaappttaattiioonn  aauu  cchhaannggeemmeenntt  cclliimmaattiiqquuee  ccoommmmee  

lleess  sseemmeenncceess  ddee  rriizz,,  ll’’eemmbboouucchhee,,  lleess  bbaannqquueess  ddee  ccéérrééaalleess  eett  llaa  rrééggéénnéérraattiioonn  ddeess  bboouurrggoouuttiièèrreess..        

  

LL’’aannaallyyssee  mmoonnttrree  uunnee  aauuttoonnoommiissaattiioonn  pplluuss  aaiissééee  ppoouurr  lleess  aaccttiivviittééss  hhaabbiittuueelllleess  dduu  bbéénnééffiicciiaaiirree,,    

ccee  qquuii  mmoonnttrree  ttoouutt  ll’’iinnttéérrêêtt  ddee  vvaalloorriisseerr  eenn  pprreemmiieerr  lliieeuu  lleess  pprraattiiqquueess  eett  lleess  ssttrraattééggiieess  llooccaalleess..    

2.4.3. Internalisation des bénéficiaires 

LL’’iinntteerrnnaalliissaattiioonn  ss’’aammoorrccee  ppuuiissqquuee  lleess  tteecchhnnoollooggiieess  ddéévveellooppppééeess  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  mmiissee  eenn  

œœuuvvrree  dduu  pprroojjeett    ssoonntt  ssiimmpplleess  eett  ffaacciilleemmeenntt  aassssiimmiillaabblleess..  LLaa  ddéémmaarrcchhee  ddee  ppllaanniiffiiccaattiioonn,,  ddee  

mmoobbiilliissaattiioonn  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  eett  ddee  rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  ccaappaacciittééss  ccoommmmee  pprrééaallaabblleess  àà  

ll’’iinntteerrvveennttiioonn  ccoonnssttiittuuee  aauussssii  uunn  ffaacctteeuurr  cclléé  ddee  cceettttee  iinntteerrnnaalliissaattiioonn..  

LLeess  aaccqquuiiss  eenn  mmaattiièèrree  dd’’aapppprroopprriiaattiioonn,,  dd’’aauuttoonnoommiissaattiioonn    eett  dd’’''iinntteerrnnaalliissaattiioonn  ccrrééeenntt  

iinndduubbiittaabblleemmeenntt  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ffaavvoorraabblleess  àà  llaa  ppéérreennnniittéé  ddeess  rrééssuullttaattss  dduu  pprroojjeett..    

 

2.5. Les effets / impacts 

  

LLeess  aacctteeuurrss  ssoonntt  uunnaanniimmeess  qquuee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  PPrroojjeett  RREEDDDDIINN  aa  ccoonnttrriibbuuéé  àà  

ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddeess    ddee  mmooyyeennss  dd’’eexxiisstteennccee  eett  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vviiee  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  ddee  ssaa  zzoonnee  

dd’’iinntteerrvveennttiioonn..  LLeess  eeffffeettss//iimmppaaccttss  dduu  pprroojjeett  ssoonntt  aaiinnssii  ppeerrcceeppttiibblleess  ssuurr  lleess  ééccoossyyssttèèmmeess,,  lleess  

mmooyyeennss  dd’’eexxiisstteennccee  eett  lleess  ccaappaacciittééss  tteecchhnniiqquueess  dd’’iinntteerrvveennttiioonn..    

2.5.1. Sur les écosystèmes du Delta Intérieur du Niger 

LLaa  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddee  cceerrttaaiinnss  ééccoossyyssttèèmmeess  ddaannss  llee  DDIINN  aa  ffaavvoorriisséé  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  ssuurr  llee  

mmiilliieeuu  nnaattuurreell..    AAiinnssii,,  llaa  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  dduu  cchheennaall  ddee  DDiiaannggoouuddiiéé  aa  ffaavvoorriisséé  ll’’aalliimmeennttaattiioonn  dd’’aauu  

mmooiinnss  7722  mmaarreess  eett  llaa  rrééggéénnéérraattiioonn  ddee  22  ffoorrêêttss  ppoouurr  uunnee  ssuuppeerrffiicciiee  ttoottaallee  eessttiimmééee  àà  aauu    mmooiinnss  
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11  000000  hhaa..  IIll  eenn  ddééccoouullee  uunnee  aamméélliioorraattiioonn  ddee  llaa  ddiivveerrssiittéé  bbiioollooggiiqquuee,,    mmaarrqquuééee  ppaarr  llee  ssééjjoouurr  ddeess  

ooiisseeaauuxx  dd’’eeaauu,,  llaa  rreepprroodduuccttiioonn  ddeess  ppooiissssoonnss,,  llaa  rrééggéénnéérraattiioonn  ddeess  eessppèècceess  hheerrbbaaccééeess  eett  

lliiggnneeuusseess  eett  ll’’aappppaarriittiioonn  dduu  ppeettiitt  ggiibbiieerr..  CC’’eesstt  àà  jjuussttee  ttiittrree  qquu’’uunn  mmeemmbbrree  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  

iinntteerrvviillllaaggeeooiissee  aa  nnoottéé  qquuee  llaa  vviiee  rreepprreenndd  ggrrââccee  àà  llaa  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  dduu  cchheennaall  ddee  DDiiaannggoouuddiiéé..      

  

LL’’aaddooppttiioonn  ddee  mmeessuurreess  mmééccaanniiqquueess  eett  bbiioollooggiiqquueess  ddee  rreessttaauurraattiioonn  ddeess  ffoorrêêttss  ddééggrraaddééeess  

mmoonnttrree  ll’’iinnttéérrêêtt  ddee  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddeess  eeaauuxx  eett  ssoollss  ttoouutt  eenn  rreejjeettaanntt  ll’’eesspprriitt  dd’’uunnee  ddééggrraaddaattiioonn  

iirrrréévveerrssiibbllee  aauu  nniivveeaauu  ddeess  mmeemmbbrreess  ddeess  ccoommiittééss  vviillllaaggeeooiiss  eett  llooccaauuxx  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  

nnaattuurreelllleess..  EEnn  eeffffeett,,  lleess  ppéérriimmèèttrreess  ddee  rreessttaauurraattiioonn  eennrreeggiissttrree  uunnee  rreepprriissee  iimmppoorrttaannttee  ddee  llaa  

vvééggééttaattiioonn  ssuurrttoouutt  hheerrbbaaccééee  ssoouutteennuuee  ppaarr  uunnee  rrééggéénnéérraattiioonn  nnaattuurreellllee  aassssiissttééee  aavveecc  

ll’’iinnssttaallllaattiioonn  ddee  llaa  ccllôôttuurree  ggrriillllaaggééee..  LLeess  mmeemmbbrreess  dduu  ccoommiittéé  llooccaall  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  

nnaattuurreelllleess  ddee  llaa  ffoorrêêtt  ddee  MM’’BBiibbbbaa  oonntt  aaiinnssii  iinnssiissttéé  ssuurr  llaa  ddiissppoonniibbiilliittéé  ddee  ffrruuiittss  ddee  ZZiizziipphhuuss  

mmaauurriittiiaannaa,,  qquuii  ééttaaiitt  iimmppoossssiibbllee  ssaannss  ll’’iinntteerrvveennttiioonn  dduu  pprroojjeett  eenn  rraaiissoonn  ddee  llaa  ddiivvaaggaattiioonn  

ppeerrmmaanneennttee  ddeess  aanniimmaauuxx  eett  ddeess  ccoouuppeess  aabbuussiivveess  ddee  bbooiiss..  LLee  ddoommaaiinnee  rrééggéénnéérréé  eennrreeggiissttrree  

ééggaalleemmeenntt  llaa  pprréésseennccee  ddee  ppeettiittss  ggiibbiieerrss  ccoommmmee  lleess  ééccuurreeuuiillss  eett  lleess  llaappiinnss..              

    

LLaa  rrééggéénnéérraattiioonn  ddeess  bboouurrggoouuttiièèrreess  aa  ppeerrmmiiss  llaa  rrééccuuppéérraattiioonn  ddeess  tteerrrreess  ttoottaalleemmeenntt  ddéénnuuddééeess  eett  

llaa  ccrrééaattiioonn  dd’’uunn  ééccoossyyssttèèmmee  eexxppllooiittéé  ppaarr  lleess  éélleevveeuurrss  eett  lleess  ppêêcchheeuurrss    ppoouurr  lleeuurrss  bbeessooiinnss  ddee  

ddéévveellooppppeemmeenntt..    

  

AA  ll’’aannaallyyssee,,  lleess  ssuuppeerrffiicciieess  ssoonntt  gglloobbaalleemmeenntt  ffaaiibblleess  aauu  rreeggaarrdd  ddee  ll’’aammpplleeuurr  dduu  pphhéénnoommèènnee  ddee  

ddééggrraaddééeess  ddeess  ééccoonnoommiiqquueess..  IIll  ppaarraaîîtt  nnéécceessssaaiirree  dd’’éétteennddrree  llaa  rreessttaauurraattiioonn  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  

ddééggrraaddééeess  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunnee  aapppprroocchhee  aauussssii  bbiieenn  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  qquu’’iinnddiivviidduueellllee  qquuii  ccoouuvvrree  

ddeess  ssuuppeerrffiicciieess  pplluuss  iimmppoorrttaanntteess  aaffiinn  dd’’iinnvveerrsseerr  lleess  tteennddaanncceess  ddee  llaa  ddééggrraaddaattiioonn  aaccttuueellllee..    

2.5.2. Sur les moyens d’existence des communautés du Delta Intérieur du Niger 

LLeess  éécchhaannggeess  aavveecc  lleess  ppooppuullaattiioonnss  llooccaalleess  oonntt  mmoonnttrréé  qquuee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  pprroojjeett  aa  

ffoorrtteemmeenntt  ccoonnttrriibbuuéé  àà  aattttéénnuueerr  lleess  eeffffeettss  nnééffaasstteess  dduu  ddééffiicciitt  pplluuvviioommééttrriiqquuee  eett  hhyyddrroollooggiiqquuee  ddee  

22001111  eett  ddee  llaa  ccrriissee  ssééccuurriittaaiirree  ddee  22001122  eett  22001133..    

  

LL’’aamméélliioorraattiioonn  ddeess  mmooyyeennss  dd’’eexxiisstteennccee  eesstt  lliiééee  aauu  rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  ssyyssttèèmmeess  ddee  pprroodduuccttiioonn  àà  

ttrraavveerrss  ll’’aappppuuii  eenn  sseemmeenncceess  ddee  rriizz,,  llaa  rrééggéénnéérraattiioonn  ddeess  bboouurrggoouuttiièèrreess,,  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  llaa  

ppiisscciiccuullttuurree..  PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  ll’’aacccceenntt  eesstt  mmiiss  ssuurr  llaa  vvaalloorriissaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  àà  ttrraavveerrss  

ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddeess  tteecchhnniiqquueess  ddee  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  dduu  ppooiissssoonn  eett  ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonnss  ddeess  pprroodduuiittss  

aaggrriiccoolleess  eett  ffoorreessttiieerrss..  EEnnffiinn,,  llee  pprroojjeett  aa  ccoonnttrriibbuuéé  àà  llaa  ggeessttiioonn  ddee  cceerrttaaiinnss  pprroobbllèèmmeess  

ccoonnjjoonnccttuurreellss  ppaarr  ll’’aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  ddee  bbaannqquueess  ddee  ccéérrééaalleess  eett  ddee  mmaaggaassiinn  dd’’aalliimmeenntt  bbééttaaiill..    

  

LLeess  rreevveennuuss  eett  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vviiee  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  llooccaalleess  ssoonntt  aamméélliioorrééss  aavveecc  llee  

ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  mmiiccrrooccrrééddiitt,,  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  mmaarraaîîcchhaaggee  eett  llaa  pprroommoottiioonn  ddee  

ll’’eemmbboouucchhee..  LLeess  ffeemmmmeess  eessttiimmeenntt  aaiinnssii  qquuee  llee  mmiiccrrooccrrééddiitt  eett  llee  mmaarraaîîcchhaaggee  oonntt  aauu  mmooiinnss  

ddoouubblléé  lleeuurrss  rreevveennuuss  iinniittiiaauuxx,,  ccee  qquuii  eexxpplliiqquuee  lleeuurr  eennggoouueemmeenntt  ppoouurr  lleeuurr  ppéérreennnniissaattiioonn..    

2.5.3. Sur les capacités techniques et d’anticipation  

LLee  pprroojjeett  aa  œœuuvvrréé  àà  llaa  mmiissee  àà  ddiissppoossiittiioonn  dd’’oouuttiillss  eett  ddee  tteecchhnniiqquueess    ppoouurr  oorriieenntteerr  lleess  aaccttiioonnss  ddee  

ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  DDeellttaa  IInnttéérriieeuurr  dduu  NNiiggeerr..  LL’’aapppplliiccaattiioonn  ddeess  oouuttiillss  CCRRiiSSTTAALL
11
  eett  OOPPIIDDIINN

22
,,  

llaa  ccoonndduuiittee  ddeess  ééttuuddeess  ddiiaaggnnoossttiiqquueess,,  llaa  ppllaanniiffiiccaattiioonn  eett  llaa  ggeessttiioonn  ppaarrttiicciippaattiivvee  eett  llaa  

pprroodduuccttiioonn  ddee  ddoonnnnééeess  ddooccuummeennttaaiirreess  eett  ccaarrttooggrraapphhiiqquueess  oonntt  ppeerrmmiiss  dd’’aamméélliioorreerr  lleess  

                                                 
1 Community based RIsk Screening Tool - Adaptation and Livelihoods 
2 Outil de Prédiction des Inondations dans le Delta Intérieur du Niger 
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ccoonnnnaaiissssaanncceess  ddeess  aacctteeuurrss  ssuurr  lleess  rriissqquueess  cclliimmaattiiqquuee  eett  hhyyddrroollooggiiqquuee  eett  lleess  ssttrraattééggiieess  

dd’’aaddaappttaattiioonn  aauu  cchhaannggeemmeenntt  cclliimmaattiiqquuee..    

  

PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  cceerrttaaiinneess  iinniittiiaattiivveess  ccoommmmee  ll’’aappppuuii  sseemmeenncciieerr,,  llaa  rrééggéénnéérraattiioonn  ddeess  bboouurrggoouuttiièèrreess,,  

llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  mmaarraaîîcchhaaggee,,  ll’’aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  ddeess  bbaannqquueess  ddee  ccéérrééaalleess  eett  ddee  mmaaggaassiinn  

dd’’aalliimmeenntt  bbééttaaiill,,  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  llaa  ppiisscciiccuullttuurree  ss’’iinnssccrriivveenntt  ddaannss  uunnee  ddyynnaammiiqquuee  

dd’’aalltteerrnnaattiivveess  àà  llaa  ffrraaggiilliissaattiioonn  ddeess  ssyyssttèèmmeess  ddee  pprroodduuccttiioonn  ppaarr  lleess  ccrriisseess  ddiivveerrsseess..    

  

EEnnffiinn,,  llaa  ccoommppoossaannttee  rreecchheerrcchhee  aaccttiioonn  aa  pprroodduuiitt  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  aallpphhaannuumméérriiqquueess  eett  

ccaarrttooggrraapphhiiqquueess  qquuii  ssoonntt  ppeerrttiinneenntteess  ppoouurr  oorriieenntteerr  ll’’aaiiddee  àà  llaa  ddéécciissiioonn  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ggeessttiioonn  

dduurraabbllee  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  dduu  DDeellttaa  IInnttéérriieeuurr  dduu  NNiiggeerr  

  

CCeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  oorriieenntteenntt  lleess  ddiifffféérreenntteess  ccoouucchheess  ssoocciioo--pprrooffeessssiioonnnneelllleess  dduu  DDeellttaa  IInnttéérriieeuurr  

dduu  NNiiggeerr  ssuurr  lleess  cchhooiixx  pprraattiiqquueess  àà  aaddoopptteerr..  

2.6. Les questions transversales 

  

LLeess  qquueessttiioonnss  ttrraannssvveerrssaalleess  ccoommmmee  ll’’iinnfflluueennccee  dduu  pprroojjeett  ssuurr  llee  ggeennrree,,  llee  ppaarrtteennaarriiaatt  aaiinnssii  qquuee  

ssyyssttèèmmee  ddee  ssuuiivvii  dduu  pprroojjeett  oonntt  ééttéé  ééggaalleemmeenntt  aapppprréécciiééeess..    

2.6.1. Le genre  

LLee  ffaaiitt  qquuee  llee  pprroojjeett  aaiitt  ccllaaiirreemmeenntt  mmiiss  uunn  aacccceenntt  ssuurr  lleess  ffeemmmmeess  ccoommmmee  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ddee  

cceerrttaaiinneess  aaccttiivviittééss  vviissaanntt  llaa  pprroommoottiioonn  ddeess  AAGGRR  ((aauuttoonnoommiissaattiioonn  ddeess  ffeemmmmeess)),,  ppeerrmmeett  ddee  ddiirree  

qquu’’iill  aa  iinnfflluueennccéé  lleess  bbeessooiinnss  pprraattiiqquueess  dduu  ggeennrree..    

LL’’aannaallyyssee  ddeess  ddoonnnnééeess  mmoonnttrree  ddeess  aaccqquuiiss  nnoottaammmmeenntt,,  eenn  mmaattiièèrree  dd’’aaccccuummuullaattiioonn  ddee  

ccoommppéétteenncceess,,  dd''aattttiittuuddeess  ppoossiittiivveess,,  vvooiirree  uunnee  aamméélliioorraattiioonn  ddeess  mmooyyeennss  dd’’eexxiisstteennccee..  

LLaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’AAGGRR  aauu  pprrooffiitt  ddee  pplluuss  ddee  660000  ffeemmmmeess  eesstt  uunn  ssiiggnnee  dd’’aauuttoonnoommiissaattiioonn  eett  ddee  

pprriissee  eenn  ccoommppttee  dduu  ggeennrree  ddaannss  ttoouutt  llee  pprroocceessssuuss  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  pprroojjeett..  LLeess  

pprrééooccccuuppaattiioonnss  ddeess  éélleevveeuurrss,,  ddeess  aaggrriiccuulltteeuurrss  eett  ddeess  ppêêcchheeuurrss  oonntt  ééttéé  pprriisseess  eenn  ccoommppttee  àà  

ttrraavveerrss  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  ssttrraattééggiieess  ddiivveerrssiiffiiééeess  dd’’aaddaappttaattiioonn  aauuxx  eeffffeettss  dduu  cchhaannggeemmeenntt  

cclliimmaattiiqquuee..    

2.6.2. Le Partenariat  

LLee  pprroojjeett  aa  ddéévveellooppppéé  uunn  ppaarrtteennaarriiaatt  eennttrree  lleess  bbéénnééffiicciiaaiirreess,,  lleess  sseerrvviicceess  tteecchhnniiqquueess,,  lleess  OONNGG,,  

ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  lleess  iinnssttiittuuttss  ddee  rreecchheerrcchhee  nnaattiioonnaauuxx  eett  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx,,  lleess  ccoolllleeccttiivviittééss  

tteerrrriittoorriiaalleess  ddéécceennttrraalliissééeess  qquuii  oonntt  ccoommpprriiss  llee  bbeessooiinn  ddee  ddéévveellooppppeerr  ddeess  ssyynneerrggiieess..  CCee  

ppaarrtteennaarriiaatt  mmuullttii--aacctteeuurrss  aa  ppeerrmmiiss  dd’’aamméélliioorreerr  lleess  ccaappaacciittééss  dd’’aaddaappttaattiioonn  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  

llooccaalleess  aauu  cchhaannggeemmeenntt  cclliimmaattiiqquuee,,  llaa  ppllaanniiffiiccaattiioonn  eett  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  ttrraavvaauuxx  ddee  

rreessttaauurraattiioonn  ddeess  ffoorrêêttss  eett  ddeess  ppââttuurraaggeess  ppaarr  lleess  ppooppuullaattiioonnss  llooccaalleess,,  llee  rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  

ccaappaacciittééss  ddaannss  lleess  ddoommaaiinneess  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ddee  llaa  ggoouuvveerrnnaannccee  

eennvviirroonnnneemmeennttaallee..    

2.6.3. Le système de suivi 

DDaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dduu  ddiissppoossiittiiff  iinntteerrnnee  ddee  ssuuiivvii,,  lleess  oouuttiillss  uuttiilliissééss  ssoonntt  ::  

--  llee  ccaaddrree  ooppéérraattiioonnnneell  ;;    

--  llaa  ppllaanniiffiiccaattiioonn  ooppéérraattiioonnnneellllee  aannnnuueellllee  ;;    

--  lleess  mmaattrriicceess  ddee  ssuuiivvii  ddeess  IInnddiiccaatteeuurrss..  

  

LLee  ddiissppoossiittiiff  ddee  ssuuiivvii  eett  éévvaalluuaattiioonn  dduu  pprroojjeett  eesstt  ccoommppoosséé  ddee  ddeeuuxx  nniivveeaauuxx::  
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o llee  ssuuiivvii  iinntteerrnnee  ::  IIll  ccoonncceerrnnee  llee  ssuuiivvii--éévvaalluuaattiioonn  eeffffeeccttuuéé  eenn  ppeerrmmaanneennccee  ppaarr  ll’’ééqquuiippee  

dduu  pprroojjeett..  IIll  iinncclluutt  lleess  rrééuunniioonnss  ddee  pprrooggrraammmmaattiioonn  eett  ddee  bbiillaann  mmeennssuueellss..  UUnn  ppllaann  ddee  

ssuuiivvii  éévvaalluuaattiioonn  aa  ééttéé  ééllaabboorréé..  CCee  ppllaann  aa  ppeerrmmiiss  ddee  ssuuiivvrree  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss  

mmaaiiss  ppaass  ssuuffffiissaammmmeenntt  lleess  iinnddiiccaatteeuurrss  ddee  rrééssuullttaattss..  LL’’aapppplliiccaattiioonn  ssyyssttéémmaattiiqquuee  dduu  ppllaann  

ddee  ssuuiivvii  éévvaalluuaattiioonn  ddeess  iinnddiiccaatteeuurrss  eett  ddeess  oouuttiillss  ddee  ssuuiivvii  ddeess  rriissqquueess  eett  ddeess  

rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ddooiitt  êêttrree  eeffffeeccttiivvee  ddaannss  llaa  pphhaassee  ddee  ccoonnssoolliiddaattiioonn  ddeess  aaccqquuiiss  dduu  

pprroojjeett.. 

o LLee  ssuuiivvii  eexxtteerrnnee  ::  llee  ssuuiivvii  eexxtteerrnnee  aa  ééttéé  eeffffeeccttuuéé  ppaarr  llee  PPAACCOO--UUIICCNN,,  llee  PPrrooggrraammmmee  

ddee  ll’’UUIICCNN  àà  BBaammaakkoo  eett  llee  bbuurreeaauu  nnaattiioonnaall  ddee  WWeettllaannddss  IInntteerrnnaattiioonnaall  ssoouuss  ffoorrmmee  ddee  

mmiissssiioonn  dd’’aappppuuii  ccoonnsseeiill  eett  ddee  ssuuppeerrvviissiioonn  oouu  ssoouuss  ffoorrmmee  dd’’éévvaalluuaattiioonn  àà  mmii--ppaarrccoouurrss  

ppaarr  uunn  pprreessttaattaaiirree  eexxtteerrnnee..  CCeettttee  éévvaalluuaattiioonn  aa  ppeerrmmiiss    ddee  ffaaiirree  llee  ppooiinntt  ddee  llaa  mmiissee  eenn  

œœuuvvrree  dduu  pprroojjeett  eett  dd’’oorriieenntteerr  lleess  aaccttiivviittééss.. 

2.7. Examen des conditions, de la forme et des modalités d’ancrage du REDDIN dans le 

programme national de développement du Delta Intérieur (PPD-DIN) 

 

LLee  pprroojjeett  ddee  RRééhhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  ÉÉccoossyyssttèèmmeess  DDééggrraaddééss  dduu  DDeellttaa  IInnttéérriieeuurr  dduu  NNiiggeerr  eesstt  ccoonnççuu  

ccoommmmee  uunnee  ««  aannttiicciippaattiioonn  dduu  pprrooggrraammmmee  nnaattiioonnaall  sseeccttoorriieell  ddee  ggeessttiioonn  dduurraabbllee  dduu  DDIINN  »»  eenn  

ccoouurrss  dd’’eexxééccuuttiioonn  eett  qquuii  ddeevvrraaiitt  ccoonnssiiddéérreerr  cceess  aaccqquuiiss  ddèèss  ssoonn  ddéémmaarrrraaggee  »»..  LL’’eexxaammeenn  dduu  

ddooccuummeenntt  ddee  pprroojjeett  dduu  PPDDDD--DDIINN  mmoonnttrree  uunnee  ppaarrffaaiittee  aaddééqquuaattiioonn  ddee  ssaa  ccoommppoossaannttee  33  

««  PPrrootteeccttiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  eett  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  ddaannss  llee  DDeellttaa  »»..  CCeettttee  ccoommppoossaannttee  

ccoommppoorrttee  22  ssoouuss  ccoommppoossaanntteess  ::  llaa  ssoouuss  ccoommppoossaannttee  11  ::  eennvviirroonnnneemmeenntt//bbiiooddiivveerrssiittéé  eett  

ééccoossyyssttèèmmeess  eett  llaa  ssoouuss  ccoommppoossaannttee  22  ::  eennvviirroonnnneemmeenntt//ddéésseerrttiiffiiccaattiioonn,,  cchhaannggeemmeennttss  

cclliimmaattiiqquueess,,  ggeessttiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess..    

  

LLaa  ssoouuss  ccoommppoossaannttee  11  ccoommpprreenndd  44  vvoolleettss  ::    

  SSuuiivvii  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee,,  hhyyddrroollooggiiqquuee  eett  ééccoollooggiiqquuee;;    

  ÉÉccoottoouurriissmmee  ddaannss  llee  DDeellttaa  IInnttéérriieeuurr  dduu  NNiiggeerr  ;;  

  GGeessttiioonn  IInnttééggrrééee  ddeess  rreessssoouurrcceess  eenn  eeaauu  dduu  NNiiggeerr  SSuuppéérriieeuurr  eett  dduu  DDeellttaa  IInnttéérriieeuurr  dduu  

NNiiggeerr;;  

  GGeessttiioonn  dduurraabbllee  eett  pprrootteeccttiioonn  ddee  llaa  bbiiooddiivveerrssiittéé..  

  

LLaa  ssoouuss  ccoommppoossaannttee  22  ccoommpprreenndd  lleess  55  vvoolleettss  ccii--ddeessssoouuss  ::    

  

  LLaa  pprrootteeccttiioonn  eett  llaa  rreessttaauurraattiioonn  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess;;  

  LLaa  lluuttttee  ccoonnttrree  ll’’éérroossiioonn  eett  ll’’eennssaabblleemmeenntt;;  

  LLeess  iimmppaaccttss  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  cclliimmaattiiqquueess;;  

  LLaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ppoolllluuttiioonn  ddeess  eeaauuxx;;    

  LL’’aaccccèèss  aauuxx  éénneerrggiieess  aalltteerrnnaattiivveess  eett  rreennoouuvveellaabblleess..  

  

AA  ll’’aannaallyyssee,,  lleess  ssoouuss  ccoommppoossaanntteess  ssoonntt  iimmbbrriiqquuééeess  eett  rreellèèvveenntt  ddeess  ddoommaaiinneess  ddee  ccoommppéétteenncceess  

ddeess  ddeeuuxx  OONNGG  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  ((UUIICCNN  eett  WWeettllaannddss  IInntteerrnnaattiioonnaall)),,  ddoonntt  lleess  iinntteerrvveennttiioonnss  

aannttéérriieeuurreess  oonntt  ccoonnttrriibbuuéé  àà  ll’’éérreeccttiioonn  dduu  DDeellttaa  IInnttéérriieeuurr  dduu  NNiiggeerr  eenn  ssiittee  RRAAMMSSAARR  eett  aauu  

rreeggaaiinn  dd’’iinnttéérrêêtt  ddoonntt  iill  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  aauujjoouurrdd’’hhuuii..  CCeess  ddeeuuxx  OONNGG  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  ddiissppoosseenntt  

aauujjoouurrdd’’hhuuii  ddee  ll’’eexxppéérriieennccee  llaa  pplluuss  ppeerrttiinneennttee  eenn  mmaattiièèrree  ddee  pprrootteeccttiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  

nnaattuurreelllleess  eett  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  ddaannss  llee  DDeellttaa    

  

LLaa  mmiissssiioonn  dd’’éévvaalluuaattiioonn  ccoonnssiiddèèrree  qquuee  llee  PPrrooggrraammmmee  ddee  DDéévveellooppppeemmeenntt  DDuurraabbllee  dduu  DDeellttaa  

IInnttéérriieeuurr  dduu  NNiiggeerr  ddooiitt  mmoobbiilliisseerr  ll’’UUIICCNN  eett  WWeettllaannddss  IInntteerrnnaattiioonnaall,,  qquuii  ccaappiittaalliissee  

rreessppeeccttiivveemmeenntt  pprrèèss  ddee  3300  aannss  eett  ddee  1155  aannss  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  pprroojjeettss  ddaannss  llee  DDeellttaa..  EEnn  
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eeffffeett,,  llee  PPrrooggrraammmmee  ddee  DDéévveellooppppeemmeenntt  DDuurraabbllee  dduu  DDeellttaa  dduu  NNiiggeerr  ccoonnssttiittuuee  uunn  ccaaddrree  aaddééqquuaatt  

ddee  ccoonnssoolliiddaattiioonn  eett  ddee  rréépplliiccaattiioonn  ddeess  aaccqquuiiss  dduu  pprroojjeett  RREEDDDDIINN  eett  ddeess  pprroojjeettss  aannttéérriieeuurrss  aauu  

nniivveeaauu  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  DDeellttaa  IInnttéérriieeuurr  dduu  NNiiggeerr..  LLaa  mmoobbiilliissaattiioonn  ddee  ll’’UUIICCNN  eett  ddee  WWeettllaannddss  

IInntteerrnnaattiioonnaall  aassssuurree  ééggaalleemmeenntt  uunnee  ooppéérraattiioonnnnaalliissaattiioonn  rraappiiddee  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  PPDDDD--

DDIINN,,  ddoonntt  llee  ddéémmaarrrraaggee  ddeess  rrééaalliissaattiioonnss  pphhyyssiiqquueess  eennrreeggiissttrree  aauujjoouurrdd’’hhuuii  uunn  iimmppoorrttaanntt  rreettaarrdd..  

CCeettttee  mmoobbiilliissaattiioonn  ccoonnvviieenntt  àà  ll’’aapppprroocchhee  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  PPDDDD--DDIINN,,  bbaassééee  ssuurr  llee  ««  ffaaiirree  

ffaaiirree  »»..  EEllllee  ppeeuutt  ss’’eennvviissaaggeerr  ssoouuss  ffoorrmmee  ddee  ccoonnssoorrttiiuumm  ppoouurr    mmuuttuuaalliisseerr  uuttiilleemmeenntt  lleess  

eexxppéérriieenncceess  eett    eexxppeerrttiisseess  ddee  cceess  ddeeuuxx  ssttrruuccttuurreess  ttaanntt  aauu  ppllaann  nnaattiioonnaall  qquu’’iinntteerrnnaattiioonnaall..    

2.8. Appréciation de l’efficacité et des leçons apprises de la collaboration de l’UICN 

avec Wetlands International  

  

PPoouurr  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  pprroojjeett  ddee  RREEDDDDIINN,,  uunn  aaccccoorrdd  eesstt  ssiiggnnéé  eennttrree  ll’’AAssddii  eett  ll’’UUIICCNN  

dd’’uunnee  ppaarrtt,,  eett  uunn  ssoouuss  ccoonnttrraatt  eesstt  ééttaabbllii  eennttrree  WWeettllaannddss  IInntteerrnnaattiioonnaall  eett  ll’’UUIICCNN  dd’’aauuttrree  ppaarrtt  

ppoouurr  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  llaa  ccoommppoossaannttee  rreecchheerrcchhee  aaccttiioonn..  LL’’UUIICCNN  eett  WWeettllaannddss  IInntteerrnnaattiioonnaall  

oonntt  ccoollllaabboorréé  ttoouutt  aauu  lloonngg  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  pprroojjeett  RREEDDDDIINN..    MMaallggrréé  llaa  tteennuuee  ddeess    

rreennccoonnttrreess  ccoonnjjooiinntteess,,  ll’’éévvaalluuaattiioonn  aa  rréévvéélléé  uunn  ddééffiicciitt  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eenn  rraaiissoonn  ddee  

ll’’aabbsseennccee  dd’’uunn  ccaaddrree  ffoorrmmeell  dd’’éécchhaannggeess  eett  ddee  ppaarrttaaggeess  aauuttoouurr  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  pprroojjeett..  

AAuu  ffoonnddss,,  llee  pprroobbllèèmmee  sseemmbbllee  lliiéé  àà    llaa  ffaaiibbllee  aarrttiiccuullaattiioonn  eennttrree  llaa  ccoommppoossaannttee  DDéévveellooppppeemmeenntt  

eett  llaa  ccoommppoossaannttee  RReecchheerrcchhee  AAccttiioonn..  LLaa  pprreemmiièèrree  ttrraaiittee  ddeess  qquueessttiioonnss  rreellaattiivveess  àà  llaa  

rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  ddééggrraaddééss  eett  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  aaccttiivviittééss  ééccoonnoommiiqquueess,,  

ttaannddiiss  qquuee  llaa  sseeccoonnddee  ppoorrttee  ssuurr  ddeess  qquueessttiioonnss  rreellaattiivveess  àà  llaa  ppoolllluuttiioonn,,  aauuxx  mmaallaaddiieess  lliiééeess,,  eettcc..  

IIll  eenn  aa  ddééccoouulléé  ddee  ffaaiibblleess  iinntteerraaccttiioonnss    ppuuiissqquuee  llaa  ccoommppoossaannttee  RReecchheerrcchhee--AAccttiioonn  nnee  pprroodduuiitt  

ppaass  dduu  ssaavvooiirr  ppoouurr  oorriieenntteerr  llaa  ccoommppoossaannttee  DDéévveellooppppeemmeenntt  eett  cceettttee  ddeerrnniièèrree  nnee  ssoouummeett  ppaass  ddee  

pprroobbllèèmmeess  àà  ssoolluuttiioonnnneerr  àà  llaa  pprreemmiièèrree..  DDaannss  ccee  ccoonntteexxttee,,  llaa  ddyynnaammiiqquuee  ddee  ssyynneerrggiiee  eett  ddee  

mmuuttuuaalliissaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  nn’’aa  ppaass  ééttéé  ssuuffffiissaammmmeenntt  ffoonnccttiioonnnneellllee  aauu  bbéénnééffiiccee  ddee  llaa  mmiissee  eenn  

œœuuvvrree  dduu  pprroojjeett..    

  

LLaa  pprriinncciippaallee  lleeççoonn  aapppprriissee  ddee  cceettttee  ccoollllaabboorraattiioonn  eesstt  rreellaattiivvee  àà  llaa  nnéécceessssiittéé  dd’’uunnee  ccoonncceeppttiioonn  

ccoonnjjooiinnttee  ddee  pprroojjeett  lloorrssqquuee  ssaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  iimmpplliiqquuee  pplluussiieeuurrss  ssttrruuccttuurreess..    DDaannss  llee  ccaaddrree  dduu  

pprroojjeett  RREEDDDDIINN,,  llaa  ffuussiioonn  ddeess  ddeeuuxx  ccoommppoossaanntteess  nn’’aa  ppaass  bbiieenn  mmaarrcchhéé  mmaallggrréé  lleess  eeffffoorrttss  ddeess  

ddeeuuxx  ééqquuiippeess..    

  

2.9. Evaluation des efforts généraux des parties prenantes pour soutenir la mise en 

œuvre du projet  

 

LLaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  pprroojjeett  rreeppoossee  ssuurr  uunn  ppaarrtteennaarriiaatt  mmuullttii--aacctteeuurrss  qquuii  iimmpplliiqquuee,,  lleess  

ppooppuullaattiioonnss  llooccaalleess,,  lleess  ccoolllleeccttiivviittééss  tteerrrriittoorriiaalleess  ddéécceennttrraalliissééeess,,  lleess  sseerrvviicceess  tteecchhnniiqquueess  

llooccaauuxx,,  rrééggiioonnaauuxx  eett  nnaattiioonnaauuxx,,  lleess  OONNGG,,  lleess  bbuurreeaauuxx  dd’’ééttuuddeess,,  eettcc..  CCeettttee  ssyynneerrggiiee  aa  

ppaarrffaaiitteemmeenntt  ffoonnccttiioonnnnéé  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeeuuxx  pprreemmiièèrreess  aannnnééeess  mmaaiiss  iinntteerrrroommppuuee  ssuuiittee  àà  llaa  

ssuussppeennssiioonn  dduu  ffiinnaanncceemmeenntt  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  tteerrrraaiinn  eett  àà  llaa  ccrriissee  ssééccuurriittaaiirree  eett  llaa  ssuussppeennssiioonn  ddee  

llaa  ccooooppéérraattiioonn  bbiillaattéérraallee..  LLaa  ddyynnaammiiqquuee  ddee  ppaarrtteennaarriiaatt  aa  ttoouutteeffooiiss  ééttéé  mmaaiinntteennuuee  aavveecc  lleess  

ppooppuullaattiioonnss  llooccaalleess,,  qquuii  ssee  ssoonntt  ffoorrtteemmeenntt  iimmpplliiqquuééeess  ddaannss  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  pprroojjeett  aavveecc  

ll’’aappppuuii  ddee  ll’’ééqquuiippee  dduu  pprroojjeett..  AApprrèèss  llaa  lleevvééee  ddeess  mmeessuurreess  ddee  ssuussppeennssiioonn,,  llee  pprroojjeett  aa  eennttaamméé  

uunnee  iinniittiiaattiivvee  ppeerrttiinneennccee  ddee  ccoonncceerrttaattiioonn  ddeess  iinntteerrvveennaannttss  rrééggiioonnaauuxx  eett  ddeess  ppaarrtteennaaiirreess  

ssttrraattééggiiqquueess  aauuttoouurr  ddeess  qquueessttiioonnss  dduu  cchhaannggeemmeenntt  cclliimmaattiiqquuee..  LL’’éévvaalluuaattiioonn  aa  nnoottéé  qquuee  lleess  

ppaarrttiieess  pprreennaanntteess  oonntt  uunnee    aapppprréécciiaattiioonn  ppoossiittiivvee  dduu  ppaarrtteennaarriiaatt    eett  ddee  ll’’eexxppéérriieennccee  aaccqquuiissee  ddaannss  

llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  pprroojjeett  RREEDDDDIINN..      



 3399  

2.10. Evaluation de l’expérience capitalisée et proposition d’une stratégie de son partage 

avec les autres acteurs intervenants dans le Delta Intérieur du Niger  

 

LL’’eexxppéérriieennccee  ccaappiittaalliissééee  ppaarr  llee  pprroojjeett  eesstt  gglloobbaalleemmeenntt  ppoossiittiivvee  eett  mméérriittee  dd’’êêttrree  ppaarrttaaggééee  aavveecc  

lleess  aauuttrreess  aacctteeuurrss  iinntteerrvveennaanntt  ddaannss  llee  DDeellttaa  IInnttéérriieeuurr  dduu  NNiiggeerr..  SSaannss  aannttiicciippeerr  ssuurr  ll’’ééttuuddee  ddee  

ccaappiittaalliissaattiioonn,,  ll’’éévvaalluuaattiioonn  nnoottee  lleess  pprriinncciippaauuxx  aaxxeess  ddee  ccaappiittaalliissaattiioonn  ddeess  aaccqquuiiss  ccii--ddeessssoouuss  ::    

  

  LLaa  ccaappiittaalliissaattiioonn  ddeess  aaccqquuiiss  eenn  mmaattiièèrree  ddee  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  ddééggrraaddééss  

((hhyyddrroossyyssttèèmmeess,,  ééccoossyyssttèèmmeess  ffoorreessttiieerrss,,  bboouurrggoouuttiièèrreess))  ::  iill  ss’’aaggiitt  ddee  ppaarrttaaggeerr  

ll’’aapppprroocchhee  gglloobbaallee  aaddooppttééee  ppaarr  llee  pprroojjeett  qquuii  iinncclluutt  llaa  mmoobbiilliissaattiioonn  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  

ssuurr  lleess  ééccoossyyssttèèmmeess  eett  lleess  ccoonnttrraaiinntteess  ddee  lleeuurr  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt,,  ll’’ééllaabboorraattiioonn,,  llaa  

vvaalliiddaattiioonn  dd’’oouuttiillss  ddee  ppllaanniiffiiccaattiioonn  eett  ddee  ggeessttiioonn  ddee  cceess  ééccoossyyssttèèmmeess  ((ppllaannss  

dd’’aamméénnaaggeemmeenntt  eett  ddee  ggeessttiioonn)),,  llaa  mmoobbiilliissaattiioonn  ssoocciiaallee  eett  llee  rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  ccaappaacciittééss  

ppoouurr  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  cceess  oouuttiillss..    

  

  LLaa  ccaappiittaalliissaattiioonn  ddeess  aaccqquuiiss  eenn  mmaattiièèrree  ddee  pprroommoottiioonn  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  llooccaall  

fféémmiinniinn  ::  lleess  aaccqquuiiss  dduu  pprroojjeett  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ggeessttiioonn  ddee  mmiiccrrooccrrééddiitt  eett  ddeess  ppéérriimmèèttrreess  

mmaarraaîîcchheerrss  ssoonntt  ppeerrttiinneennttss  eett  mméérriitteenntt  dd’’êêttrree  mmiiss  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddeess  aacctteeuurrss  ddee  

ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  DDeellttaa  IInnttéérriieeuurr  dduu  NNiiggeerr..  CCeess  aaccqquuiiss  ddééccoouulleenntt  dd’’uunn  pprroocceessssuuss  

iittéérraattiiff  dd’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  vviillllaaggeess  eett  ddeess  aacctteeuurrss,,  ddee  lleeuurr  oorrggaanniissaattiioonn,,  llee  

rreennffoorrcceemmeenntt  ddee  lleeuurrss  ccaappaacciittééss,,  ll’’aappppuuii  eett  llee  ssuuiivvii--éévvaalluuaattiioonn..    

  

  LLaa  ccaappiittaalliissaattiioonn  ddeess  aaccqquuiiss  eenn  mmaattiièèrree  dd’’aaddaappttaattiioonn  aauu  cchhaannggeemmeenntt  cclliimmaattiiqquuee  ::  llee  

pprroojjeett  eesstt  ppaarrttii  ddee  ll’’aapppplliiccaattiioonn  dd’’uunn  oouuttiill  ppoouurr  iiddeennttiiffiieerr  lleess  pprriinncciippaauuxx  rriissqquueess  

cclliimmaattiiqquueess  ddee  llaa  zzoonnee  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  dduu  pprroojjeett,,  ddééffiinniirr  lleess  ssttrraattééggiieess  dd’’aaddaappttaattiioonn  eett  

dd’’aassssuurreerr  lleeuurr  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  eett  ssuuiivvii..      

  

CCeess  aaccqquuiiss  ddooiivveenntt  êêttrree  ppaarrttaaggééss  àà  ttrraavveerrss  llaa  rrééaalliissaattiioonn  dd’’uunn  ffiillmm  ddooccuummeennttaaiirree,,  ll’’ééllaabboorraattiioonn  

eett  llaa  ddiiffffuussiioonn  dduu  ddooccuummeenntt  ddee  ccaappiittaalliissaattiioonn  iinncclluuaanntt  ddeess  nnootteess  eett  ddeess  ffiicchheess  ssyynntthhééttiiqquueess  

ffaacciilleemmeenntt  eexxppllooiittaabblleess  ppaarr  lleess  ddiifffféérreenntteess  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess..    

2.11. Evaluation des contraintes et des facteurs de succès  

 

2.11.1.  Les contraintes 

 

LLeess  pprriinncciippaalleess  ccoonnttrraaiinntteess  iiddeennttiiffiiééeess  ssoonntt  ::    

  

  CCoonnttrraaiinntteess  nn°°11  ::  LLaa  ssuussppeennssiioonn  dduu  ffiinnaanncceemmeenntt  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  tteerrrraaiinn  dduu  pprroojjeett    

dd’’ooccttoobbrree  22001100  àà  sseepptteemmbbrree  22001111  ssuuiittee  aauuxx  iinnssuuffffiissaanncceess  eett  iirrrréégguullaarriittééss  ccoonnssttaattééeess  

ddaannss  lleess  rraappppoorrttss  ffiinnaanncciieerrss  ddee  22000099  eett  22001100;;      

  

  CCoonnttrraaiinnttee  nn°°22  ::  LLaa  ccrriissee  ssoocciiooppoolliittiiqquuee  qquuii  aa  eennggeennddrréé  llee  rreettrraaiitt  eenn  22001122  ddee  llaa  zzoonnee  

ddee  YYoouuwwaarroouu  eett  llee  rreeppllii  ddee  ll’’ééqquuiippee  ssuurr  BBaammaakkoo  ssuuiittee  àà  ll’’aattttaaqquuee  ddee  KKoonnnnaa  eenn  jjaannvviieerr  

22001133..  LLaa  ssuussppeennssiioonn  ddee  llaa  ccooooppéérraattiioonn  bbiillaattéérraallee  aa    eennggeennddrréé  ll’’aarrrrêêtt  dduu  ppaarrtteennaarriiaatt  

aavveecc  lleess  sseerrvviicceess  ééttaattiiqquueess  ddoonntt  llaa  ppllaaccee  eesstt  pprrééppoonnddéérraannttee  ddaannss  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  

aaccttiivviittééss  dduu  pprroojjeett  eett  pplluuss  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llaa  ccoommppoossaannttee  

RReecchheerrcchhee  AAccttiioonn..    
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  CCoonnttrraaiinnttee  nn°°33  ::  LLee  ddééffiicciitt    pplluuvviioommééttrriiqquuee  eett  hhyyddrroollooggiiqquuee  rrééccuurrrreenntt  ((22000099,,  22001111,,  

22001133)),,  qquuii  eennttrraavvee  llaa  rrééuussssiittee  ddeess  aaccttiioonnss  ddee  rreessttaauurraattiioonn  ddeess  ffoorrêêttss  eett  ddee  rrééggéénnéérraattiioonn  

ddeess  bboouurrggoouuttiièèrreess  eett  aacccceennttuuee  llaa  vvuullnnéérraabbiilliittéé  ddeess  mméénnaaggeess..    

  

  CCoonnttrraaiinnttee  nn°°44  ::  LLaa  ppeerrssiissttaannccee  ddee  llaa  ddééggrraaddaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  ssuuiittee  àà  llaa  

ddiivvaaggaattiioonn  ddeess  aanniimmaauuxx,,  llaa  ffoorrttee  pprreessssiioonn  ppaassttoorraallee  eett  llaa  ccoouuppee  aabbuussiivvee  ddeess  aarrbbrreess..    

  

  CCoonnttrraaiinnttee  nn°°55  ::  LLaa  ppaauuvvrreettéé  ddeess  aacctteeuurrss  llooccaauuxx  eett  llaa  ffaaiibblleessssee  ddeess  rreessssoouurrcceess  ddeess  

ccoolllleeccttiivviittééss  ddéécceennttrraalliissééeess  qquuii  nnee  ppeerrmmeetttteenntt  uunn  ppoorrttaaggee  ffiinnaanncciieerr  dduurraabbllee  ddeess  aaccttiioonnss  

dduu  pprroojjeett..      

  

  CCoonnttrraaiinnttee  nn°°55  ::  LL’’eennccllaavveemmeenntt  eesstt  uunnee  ccoonnttrraaiinnttee  mmaajjeeuurree  ddaannss  llee  DDeellttaa  IInnttéérriieeuurr  

qquuii  nnee  ppeerrmmeett  ppaass  uunn  ssuuiivvii  rréégguulliieerr  ddeess  rrééaalliissaattiioonnss  eett  uunn  aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ddee  

pprrooxxiimmiittéé  ddeess  aacctteeuurrss  llooccaauuxx..    

  

2.11.2. Les facteurs de succès 

  

LLeess  ffaacctteeuurrss  ddee  ssuuccccèèss  iiddeennttiiffiiééss  ssoonntt  ::  

  

  FFaacctteeuurr  ddee  ssuuccccèèss  nn°°11  ::  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dd’’uunnee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ttrriippaarrttiittee  ssoouutteennuuee  

eennttrree  ll’’AAssddii,,  ll’’UUIICCNN  eett  WWII  aauuttoouurr  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  cceerrttaaiinneess  ccoonnttrraaiinntteess  ((ééllaabboorraattiioonn  

eett  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dd’’uunn  ppllaann  ddee  rrééppoonnsseess  aauuxx  iinnssuuffffiissaanncceess  eett  iirrrréégguullaarriittééss  ccoonnssttaattééeess  

ppaarr  ll’’aauuddiitt  eexxcceeppttiioonnnneell  ddeess  ccoommpptteess,,  aajjuusstteemmeenntt  ddeess  ppllaannss  ddee  ttrraavvaaiill  ssuuiittee  àà  llaa  ccrriissee  

ssoocciiooppoolliittiiqquuee  eett  ssééccuurriittaaiirree));;    

  

  FFaacctteeuurr  ddee  ssuuccccèèss  nn°°  22  ::  LLaa  ppoouurrssuuiittee  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  tteerrrraaiinn  eett  llaa  mmoobbiilliissaattiioonn  ddeess  

aacctteeuurrss  llooccaauuxx  ddaannss  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  pprroojjeett  ppeennddaanntt  llaa  ccrriissee  aa  aattttéénnuuéé  llaa  

vvuullnnéérraabbiilliittéé  ddeess  mméénnaaggeess  eenn  rrééppoonnddaanntt  aauuxx  bbeessooiinnss  pprriioorriittaaiirreess  ddee  lleeuurr  

ddéévveellooppppeemmeenntt  ddaannss  uunn  ccoonntteexxttee  mmaarrqquuéé  ppaarr  llee  rreettrraaiitt  ddee  ll’’eesssseennttiieellss  ddeess  pprroojjeettss  ddee  

ddéévveellooppppeemmeenntt  ;;  

  

  FFaacctteeuurr  ddee  ssuuccccèèss  nn°°  33  ::  lleess  iinntteerrvveennttiioonnss  dduu  pprroojjeett  oonntt  ffoorrtteemmeenntt  iimmpplliiqquuéé  lleess  

ffeemmmmeess  ddoonntt  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ppaarr  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  mmiiccrrooccrrééddiitt  eett  ddee  mmaarraaîîcchhaaggee  qquuii  

rreennffoorrccee  lleeuurr  rrôôllee  ssoocciiooééccoonnoommiiqquuee;;    

  

  FFaacctteeuurr  ddee  ssuuccccèèss  nn°°  44  ::  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  pprroojjeett  aa  rreennffoorrccéé  llaa  pprriissee  ddee  ccoonnsscciieennccee  

eett  aamméélliioorréé  lleess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  ddeess  aacctteeuurrss  ssuurr  lleess  eennjjeeuuxx  ddee  llaa  ddééggrraaddaattiioonn  ddeess  

rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  dduu  DDeellttaa  IInnttéérriieeuurr  dduu  NNiiggeerr  eett  dd’’aaddaappttaattiioonn  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  

aauuxx  eeffffeettss  dduu  cchhaannggeemmeenntt  cclliimmaattiiqquuee  ;;  

  

  

  FFaacctteeuurr  ddee  ssuuccccèèss  nn°°  55  ::  LLee  pprroojjeett  aa  rreennffoorrccéé  lleess  ccaappaacciittééss  tteecchhnniiqquuee  eett  

oorrggaanniissaattiioonnnneellllee  ddeess  aacctteeuurrss  llooccaauuxx  eett    ccoonnttrriibbuuéé  àà  lleeuurr  ffoorrttee  mmoobbiilliissaattiioonn  ddaannss  llaa  

rreessttaauurraattiioonn  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  ddééggrraaddééss  ;;  

  

  FFaacctteeuurr  ddee  ssuuccccèèss  nn°°  66  ::  llee  pprroojjeett  RREEDDDDIINN  aa  ssuusscciittéé  uunn  iinnttéérrêêtt  ddeess  aacctteeuurrss  àà  ll’’éécchheellllee  

nnaattiioonnaallee  ppoouurr  llee  DDeellttaa  IInnttéérriieeuurr  dduu  NNiiggeerr  ppaarr  ssaa  pprréésseennttaattiioonn  eett  llee  ppaarrttaaggee  ddee  sseess  

aaccqquuiiss;;  
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    FFaacctteeuurr  ddee  ssuuccccèèss  nn°°  77  ::  llee  pprroojjeett  RREEDDDDIINN  aa  jjoouuéé  ssoonn  rrôôllee  dd’’aannttiicciippaattiioonn  aauu  

PPrrooggrraammmmee  ddee  DDéévveellooppppeemmeenntt  DDuurraabbllee  dduu  DDeellttaa  IInnttéérriieeuurr  dduu  NNiiggeerr  eenn  mmaaiinntteennaanntt  

uunnee  ddyynnaammiiqquuee  ppoossiittiivvee  ddee  mmoobbiilliissaattiioonn  ssoocciiaallee  aauuttoouurr  ddee  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  

eett  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess;;  

  

  FFaacctteeuurr  ddee  ssuuccccèèss  nn°°  88  ::  llaa  ccoommppoossiittiioonn  ddee  ll’’ééqquuiippee  dduu  pprroojjeett,,  llaa  mmiissee  eenn  ssyynneerrggiiee  ddeess  

ccoommppéétteenncceess  eett  llaa  ssttrraattééggiiee  ddeess  ssuuiivviiss  mmiiss  eenn  ppllaaccee  ppaarr  llee  pprrooggrraammmmee  ddee  ll’’UUIICCNN  oonntt  

ééttéé  ddeess  éélléémmeennttss  ccllééss  ddee  ssuuccccèèss  pprroojjeett..    
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IIIIII..  CCOONNSSTTAATTSS  EETT  LLEEÇÇOONNSS  AAPPPPRRIISSEESS  

 

L’évaluation a formulé des constats d’ordres général et spécifique. 

 

3.1. Les constats généraux  

 Constat 1 : La mise en œuvre du projet a été fortement perturbée : i) le financement 

des activités de terrain a été suspendu d’octobre 2010 à septembre 2011 en raison des 

insuffisances et irrégularités constatées dans les rapports financiers ; ii) la crise 

sociopolitique et sécuritaire a entraîné le retrait du projet de la zone de Youwarou, un 

repli de l’équipe du projet à Bamako avec un arrêt des activités de terrain et la 

suspension de la coopération bilatérale qui n’autorise la mobilisation  des services 

étatiques.  

 

 Constat 2 : Les résultats du projet REDDIN sont globalement satisfaisants avec un 

taux de réalisation des indicateurs de plus de 65 %. Toutefois les activités du projet 

ont  été totalement réalisées excepté l’évaluation des conventions locales, 

l’opérationnalisation de la base, la capitalisation des résultats et des leçons apprises et 

l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de communication.  

 

 Constat 3 : La mise en œuvre du projet a été  salutaire dans un contexte marqué par 

un déficit pluviométrique et hydrologique récurrent une crise sociopolitique et 

sécuritaire sans précédent : le projet a renforcé la résilience des communautés du 

Delta Intérieur du Niger par la mise en œuvre de plusieurs actions d’adaptation au 

changement climatique tout en améliorant leurs moyens d’existence et leurs 

conditions de vie.   

 

 Constat 4 : Les femmes ont été largement impliquées dans la mise en œuvre du projet 

et plus particulièrement en matière de développement économique. Elles constituent,   

des partenaires crédibles qui se sont appropriés, la gestion du microcrédit et du 

maraîchage qui contribuent significativement à l’amélioration de leurs revenus et de 

leurs conditions de vie. 

 

 Constat 5 : Les acquis méritent d’être renforcés en matière de coordination et de 

synergie des actions pour un développement durable du Delta Intérieur du Niger : le 

projet a entamé des initiatives en matière de coordination des interventions dans le 

domaine du changement climatique par l’organisation d’ateliers. Il apparaît le besoin 

de formaliser ces initiatives dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de 

Développement Durable du Delta Intérieur du Niger.  

 

 Constat 6 : Le portage institutionnel et financier des actions de restauration des terres 

dégradées et d’adaptation au changement climatique n’est pas effectif. Les 

populations locales et les collectivités territoriales décentralisées ne s’inscrivent pas 

encore dans une dynamique de mobilisation des ressources locales pour le 

financement et l’appui institutionnel de la mise en œuvre des actions de restauration 

des terres dégradées et d’adaptation aux effets du changement climatique.  

 

 Constat 7 : La faiblesse du suivi et de la capitalisation des acquis : le projet n’a pas 

enregistré de résultats satisfaisants en matière de suivi et de capitalisation.  
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3.2. Les constats spécifiques 

 

a. Régénération des forêts dégradées 

Le projet a enregistré des acquis intéressants en matière de restauration des forêts dégradées 

surtout au niveau de la forêt de M’Bibba (cercle de Mopti). Les succès découlent de la 

mobilisation des comités locaux de gestion des ressources naturelles dans la mise en œuvre 

des travaux mais aussi de la protection des périmètres de protection par la clôture grillagée. 

La divagation des animaux contribue une contrainte contre laquelle l’option de surveillance 

s’avère inopérante.  

 

b. Régénération des bourgoutières 

 

L’expérience du projet REDDIN en matière de régénération des bourgoutières montre que la 

technique de repiquage des boutures présente les meilleurs résultats surtout dans un contexte 

de déficit pluviométrique et hydrologique récurrent. La disponibilité de la matière première et 

le niveau d’organisation des éleveurs favorisent la reproduction de l’activité après le projet.  

 

c. Développement du microcrédit 

 

Les femmes sont des partenaires crédibles qui gèrent de façon autonome les prêts destinés au 

financement des activités génératrices de revenus. Le microcrédit a promu le développement 

local avec la dynamisation de l’activité commerciale et le développement de l’embouche. Les 

femmes sont orientées en matière de financement durable dans le cadre de l’arrimage de leurs 

groupements avec les institutions de microfinance.   

 

d. Développement du maraîchage  

 

Les femmes sont au cœur de la pratique maraîchère qui diversifie leurs activités, améliore 

leurs revenus et conditions de vie. Il apparaît néanmoins un besoin d’amélioration de la 

disponibilité de l’eau et un accompagnement pour une exploitation des périmètres maraîchers 

tout au long de l’année.  

 

e. Adaptation au changement climatique  

 

Le projet a amélioré l’adaptation des communautés du Delta Intérieur du Niger aux effets du 

récurrent déficit pluviométrique et hydrologique et de la crise sociopolitique et sécuritaire 

sans précédent par la mise en œuvre de stratégies diversifiées.  

 

f. Renforcement des capacités et mobilisation sociale 

 

Le projet et ses partenaires ont perçu la pertinence du renforcement des capacités et de la 

mobilisation sociale pour une résilience durable  au changement climatique. Les acquis 

concernent la maîtrise de l’élaboration et de l’application des outils et des techniques, entre 

autres, en matière de restauration des terres dégradées, de suivi et de gestion de microcrédit, 

du maraîchage et des stratégies d’adaptation au changement climatique. 

 

g. Recherche Action 

 

La Recherche Action est une composante pertinente des projets pour produire du savoir qui 

oriente la mise en œuvre des actions de développement.   
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IIVV..  LLEESS  RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  

 

Au terme de l’évaluation, les recommandations sont :   

 

a. Les recommandations générales  

 

Quatre recommandations générales sont formulées.  

 

Recommandation 1 : Assurer la consolidation des acquis  du projet dans le Programme 

de Développement Durable du Delta Intérieur du Niger  

 

La consolidation des acquis du projet REDDIN dans le Programme de Développement 

Durable du Delta Intérieur du Niger est impérieuse et se justifie à plusieurs titres. Elle permet 

de capitaliser les acquis des deux ONG nationales qui ont  contribué au développement 

environnemental du Delta Intérieur du Niger. En outre, elle peut accélérer 

l’opérationnalisation du programme qui accuse déjà un retard important dans la conduite des 

réalisations physiques. Il constitue enfin un cadre de consolidation et de réplication des 

acquis du projet sur l’ensemble du Delta Intérieur du Niger.  

 

Recommandation 2 : Mettre l’accent sur l’amélioration des moyens d’existence et des 

conditions de vie des communautés locales du Delta Intérieur du Niger  

 

Les populations du Delta Intérieur du Niger sont soumises à une précarisation  grandissante 

des moyens des moyens d’existence. Ceci accentue la dégradation des ressources naturelles et 

compromet l’efficacité des mesures de conservation et de restauration des écosystèmes. Il est 

important de mettre l’accent sur la valorisation des ressources naturelles et la mise en œuvre 

des activités d’amélioration des moyens d’existence et des conditions de vie des 

communautés du Delta Intérieur du Niger.  

 

Recommandation 3 : Mobiliser les ressources locales dans le financement de 

l’adaptation aux effets du changement climatique 

 

Le financement de l’adaptation au changement climatique doit nécessairement mobiliser les 

ressources locales sous forme de fonds communaux d’adaptation au changement climatique. 

Ces fonds peuvent être constitués, par exemples, à partir des taxes perçues sur taxes 

d’exploitation et de transactions sur les ressources naturelles, les prélèvements sur les 

ressources générées par les aménagements, etc.   

 

Recommandation 4 : Promouvoir la synergie des actions et la mutualisation des 

ressources dans la perspective d’un développement durable du Delta Intérieur du Niger  

 

Le Delta Intérieur du Niger est le domaine d’interventions de plusieurs ONG, projets et 

programmes dont  les actions  ne sont pas coordonnées et les ressources non mutualisées. 

Une cartographie des interventions dans le Delta Intérieur montre une similarité d’actions 

comme le maraîchage, la pisciculture, la restauration des terres dégradées, etc. Il importe que 

le projet REDDIN développe la synergie et mutualise les ressources dans le cadre son 

ancrage dans le Programme de Développement Durable du Delta Intérieur du Niger.  
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b. Quelques propositions pour l’ancrage du projet REDDIN dans le 

Programme de Développement Durable du Delta Intérieur du Niger  

  

PPoouurr  ssoonn  aannccrraaggee,,  lleess  ppaarrtteennaaiirreess  dduu  pprroojjeett  ddooiivveenntt  ééllaabboorreerr  uunn  ddooccuummeenntt  dd’’aappppuuii  àà  llaa  mmiissee  eenn  

œœuuvvrree  ddee  llaa  ccoommppoossaannttee  33  dduu  PPrrooggrraammmmee  ddee  DDéévveellooppppeemmeenntt  DDuurraabbllee  dduu  DDeellttaa  IInnttéérriieeuurr  dduu  

NNiiggeerr..  IIll    ss’’aaggiirraa  dd’’uunn  ddooccuummeenntt  qquuii  ssyynntthhééttiissee  lleess  aaccqquuiiss  dduu  pprroojjeett  RREEDDDDIINN  eett  ddéétteerrmmiinnee  lleess  

aaccttiivviittééss  àà  mmeettttrree  eenn  ssee  bbaassaanntt  ssuurr  lleess  99  vvoolleettss  ddeess  22  ssoouuss  ccoommppoossaanntteess  ddee  llaa  ccoommppoossaannttee  33..    

LL’’UUIICCNN  ppoouurrrraa  aavvooiirr  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  lleess  vvoolleettss    ddee  llaa  ssoouuss  ccoommppoossaannttee  

22  eett  WWeettllaannddss  IInntteerrnnaattiioonnaall  pprreennddrraa  eenn  cchhaarrggee  lleess  vvoolleettss  ddee  llaa  ssoouuss  ccoommppoossaannttee  11  ttoouutt  eenn  

ddéévveellooppppaanntt  ddeess  ccoommpplléémmeennttaarriittééss  eett  ddeess  ssyynneerrggiieess  ddaannss  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  cceess  vvoolleettss..    

CCee  ddooccuummeenntt  sseerraa  ssoouummiiss  àà  llaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  dduu  PPDDDD--DDIINN  eett  ll’’AAmmbbaassssaaddee  ddee  ssuuèèddee  ppoouurr  

aapppprroobbaattiioonn  aavvaanntt  llaa  ssiiggnnaattuurree  dd’’uunn  pprroottooccoollee  dd’’aaccccoorrdd  llee  PPDDDD--DDIINN  eett  llee  ccoonnssoorrttiiuumm..    
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNSS  

 

LLee  pprroojjeett  ddee  RRééhhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  EEccoossyyssttèèmmeess  DDééggrraaddééss  dduu  DDeellttaa  IInnttéérriieeuurr  dduu  NNiiggeerr  aa  

eennrreeggiissttrréé  ddeess  rrééssuullttaattss  aapppprréécciiaabblleess  eenn  ddééppiitt  ddeess  nnoommbbrreeuusseess  ccoonnttrraaiinntteess..  LLaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  

dduu  pprroojjeett  aa  rreennffoorrccéé  llaa  rreessttaauurraattiioonn  ddeess  tteerrrreess  ddééggrraaddééeess,,  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  ddeess  

ppooppuullaattiioonnss  llooccaalleess  eett  pplluuss  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ddeess  ffeemmmmeess,,  ll’’aaddaappttaattiioonn  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  

llooccaalleess  aauuxx  eeffffeettss  dduu  cchhaannggeemmeenntt  cclliimmaattiiqquuee  eett  ddee  ccrriisseess  ddiivveerrss..    

  

EEnn  eeffffeett,,  ddaannss  ssaa    mmiissee  eenn  œœuuvvrree  llee  pprroojjeett  aa  aappppoorrttéé  ddeess  ssoolluuttiioonnss  iiddooiinneess  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  

ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  dduu  DDeellttaa  IInnttéérriieeuurr  dduu  NNiiggeerr  ttoouutt  eenn  aattttéénnuuaanntt  lleeuurr  vvuullnnéérraabbiilliittéé  ddaannss  uunn  

ccoonntteexxttee  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  mmaarrqquuéé  ppaarr  uunnee  ccrriissee  cclliimmaattiiqquuee  rrééccuurrrreennttee  eett  uunnee  ccrriissee  ssoocciiooppoolliittiiqquuee  

eett  ssééccuurriittaaiirree  ppeerrssiissttaannttee..  LLeess  ccaattééggoorriieess  vvuullnnéérraabblleess,,  eenn  ll’’ooccccuurrrreennccee  lleess  ffeemmmmeess,,  oonntt  ééttéé  ddeess  

aacctteeuurrss  ccllééss  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  pprroojjeett,,  qquuii  aa  ssoouutteennuu  llee  ffiinnaanncceemmeenntt  ddee  lleeuurrss  aaccttiivviittééss  

ggéénnéérraattrriicceess  ddee  rreevveennuuss  eett  ddéévveellooppppéé  llaa  pprraattiiqquuee  mmaarraaîîcchhèèrree..  LLee  pprroojjeett  aa  ééggaalleemmeenntt  rreennffoorrccéé  

lleess  mmooyyeennss  dd’’eexxiisstteenncceess  eett  lleess  ccaappaacciittééss  dd’’aaddaappttaattiioonn  ddeess  ggrroouuppeess  ssoocciioopprrooffeessssiioonnnneellss  

nnoottaammmmeenntt  lleess  pplluuss  vvuullnnéérraabblleess..  CCee  rreennffoorrcceemmeenntt  eesstt  aaccqquuiiss  àà  ttrraavveerrss,,  eennttrree  aauuttrreess,,  ll’’aappppuuii  eenn  

sseemmeenncceess  ddee  rriizz  ppoouurr  lleess  aaggrriiccuullttuurreess  ;;  llaa  rrééggéénnéérraattiioonn  dduu  bboouurrggoouu  eett  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  mmaaggaassiinn  

dd’’aalliimmeenntt  ppoouurr  lleess  éélleevveeuurrss  ;;  eett  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  llaa  ppiisscciiccuullttuurree  ppoouurr  lleess  ppêêcchheeuurrss..    

  

  LLeess  aaccqquuiiss  ddooiivveenntt  nnééaannmmooiinnss  êêttrree  aamméélliioorrééss  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ssuuiivvii  eett  ddee  ccaappiittaalliissaattiioonn  mmaaiiss  

ééggaalleemmeenntt  dd’’aannaallyyssee  ddeess  ddoonnnnééeess  ccoolllleeccttééeess  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  pprroojjeett,,  ccee  

qquuii  aa  lliimmiittéé  llaa  pprroodduuccttiioonn  dduu  ssaavvooiirr  ppoouurr  mmiieeuuxx  oorriieenntteerr  lleess  aaccttiioonnss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt....    

  

LLeess  aaccqquuiiss  ppoossiittiiffss  eennrreeggiissttrrééss  eenn  mmaattiièèrree  ddee  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  ddééggrraaddééss,,  ddee  

ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  aaccttiivviittééss  ééccoonnoommiiqquueess  eett  ddee  rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  ccaappaacciittééss  dd’’aaddaappttaattiioonn  ddeess  

ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  aauuxx  eeffffeettss  dduu  cchhaannggeemmeenntt  cclliimmaattiiqquuee  mméérriitteenntt  dd’’êêttrree  ccoonnssoolliiddééss  eett  

rréépplliiqquuééss  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunn  aannccrraaggee  ddaannss  llee  PPrrooggrraammmmee  ddee  DDéévveellooppppeemmeenntt  DDuurraabbllee  dduu  DDeellttaa  

IInnttéérriieeuurr  dduu  NNiiggeerr..  
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I. Introduction 

 

Le projet de Réhabilitation des Écosystèmes Dégradés du Delta Intérieur du Niger 

(REDDIN) est une initiative conjointe de l’Union Internationale pour la Conservation Nature 

et de Wetlands International. Il découle de l’Initiative Changement Climatique (ICC),  lancée 

par le Gouvernement Suédois en 2008 pour soutenir l'adaptation et l’atténuation des effets du 

changement climatique dans certains pays en développement d’Afrique, d’Asie et 

d’Amérique Latine.  

 

La dégradation des ressources naturelles du Delta Intérieur du Niger entraîne une 

paupérisation et une augmentation de la vulnérabilité des communautés les plus démunies, 

notamment les femmes. Elle est aussi une source de pressions et de fortes tensions entre les 

acteurs au niveau de l’exploitation et de la gestion des ressources naturelles. Par ailleurs, les 

impacts du changement climatique accroissent la vulnérabilité des populations du Delta 

Intérieur du Niger et de leurs systèmes de production.  

 

La réhabilitation et la gestion durable des écosystèmes dégradés demeurent ainsi des défis 

majeurs et urgents à relever dans le Delta Intérieur du Niger. En effet, les principaux 

problèmes persistants sont (1) la dégradation des sols en zone exondée (baisse de fertilité des 

sols pour les cultures, diminution du couvert végétal, diminution de l’espace agricole, des 

pâturages et des forêts), (2) la dégradation des sols en zone inondée (érosion hydrique et 

éolienne, l’ensablement (3) la réduction des bourgoutières suite à l’extension du front 

agricole et la baisse des crues, (4) les pressions croissantes du cheptel sur les pâturages en 

zone inondée et (5) l’exploitation abusive des ressources ligneuses.  

 

Le projet REDDIN s’est inspiré des leçons tirées de la mise en œuvre du Projet d’Appui à la 

Gestion des Ecosystèmes Inondables de quatre Terroirs du Delta Intérieur du Niger 

(PAGEIT) pour formuler des actions concrètes permettant d’accroître les impacts des 

interventions de restauration des écosystèmes dégradés et de la lutte contre la pauvreté dans 

le Delta Intérieur du Niger. Il vise la consolidation des résultats positifs obtenus dans les 5 

anciennes communes du PAGEIT (Youwarou, Dialloubé, Ouroubé Doudé, Konna et Déboye) 

et à répliquer les acquis dans de nouvelles communes (Bassiro, Borondougou, Fatoma et 

Kounari), tout en minimisant les faiblesses ou insuffisances identifiées. 

Le projet était prévu pour une durée initiale de 3 ans (2009-2011) mais a bénéficié d’une 

rallonge en 2012 et 2013.  

 

L’objectif général du projet est de renforcer la restauration et la gestion durable des 

ressources naturelles dans le Delta Intérieur du Niger pour une amélioration des conditions de 

vie et d’adaptation des communautés locales aux effets du changement climatique. Il est 

structuré en 5 composantes, notamment :  

 

 La composante 1 : Réhabilitation des écosystèmes dégradés (Forêts, 

bourgoutières notamment) vise à consolider le processus de restauration des forêts 

et bourgoutières initiée par le PAGEIT dans cinq communes et l’extension des acquis 

dans les quatre nouvelles communes contiguës aux anciennes.  

 La composante 2 : Développement des activités économiques vise à améliorer le 

niveau de vie des populations sur la base des techniques d’exploitation compatibles 

avec la gestion durable des ressources naturelles.  
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 La composante 3 : Renforcement des capacités locales et mobilisation sociale vise 

l’amélioration de la gouvernance locale dans la gestion des ressources naturelles en 

attendant le transfert des compétences de l’Etat aux collectivités.  

 Composante 4: Recherche action vise à renforcer le rôle des zones humides dans la 

gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) au niveau bassin, en vue d'améliorer 

leurs fonctions de service communautaire, tout en conservant leur bonne santé 

écologique. Elle couvre trois sites, notamment Mopti, Youwarou et Macina.  

 

 La composante 5 : Gestion du projet et capitalisation a pour objectif de faciliter la 

mise en œuvre des activités du projet, de garantir un suivi évaluation effectif et de 

promouvoir les acquis du projet dans la perspective de leur transfert au futur 

programme national sur le Delta intérieur du Niger en préparation par le 

Gouvernement du Mali.  

 

Les résultats attendus concernent trois domaines de gestion durable des ressources naturelles 

à savoir (a) la connaissance approfondie des problèmes environnementaux, (b) l'habilitation 

des acteurs locaux et (c) l'amélioration de la gouvernance locale dans la gestion des 

ressources naturelles par les collectivités territoriales.  La mise en œuvre du projet a impliqué 

divers partenaires dont WI qui est a en charge l’exécution de la composante 4 (recherche-

action) sur la base d’un sous-contrat avec l’UICN, les services techniques en fonction des 

domaines de compétence, les élus communaux, les organisations communautaires, les 

autorités traditionnelles et des ONG nationales basées à Mopti. 

 

II. Contexte et justification de l’évaluation 

 

Le Projet de Réhabilitation des Ecosystèmes Dégradés du Delta Intérieur du Niger a démarré 

en novembre 2009. Au terme de cinq ans d’exécution, il a réalisé des activités de 

développement et de recherche action, conduites respectivement par l’Union Internationale 

pour la Conservation de la Nature et Wetlands International.  

 

La mise en œuvre du projet était basée sur un partenariat multi acteurs qui a impliqué les 

ONGs nationales, les services techniques régionaux et nationaux et les institutions de 

recherche. La composante Développement du projet, exécutée par l’UICN, a impliqué les 

ONGs AFAR et GRAT pour les activités de développement économique, GAE Walia pour 

l’éducation environnementale et ARCAD CESAC SIDA et Action Mopti pour la 

sensibilisation et le dépistage volontaire des groupements féminins. En outre, le projet a fait 

recours à la Direction Régionale des Eaux et Forêts, la Direction Régionale de la Pêche, la 

Direction Régionale du Génie Rural et la Direction Régionale de l’Agriculture pour la mise 

en œuvre des activités en fonction de leurs domaines de compétence respectifs. La 

composante développement a couvert les communes rurales de Youwarou, Déboye (Cercle 

de Youwarou), Dialloubé, Ouroubé Doudé, Konna, Bassiro, Borondougou, Fatoma et 

Kounari (Cercle de Mopti). La composante recherche action concerne les sites de Youwarou, 

Mopti et Macina.  

 

Quant à la composante recherche action, elle a été menée par Wetlands International en 

mobilisant les partenaires nationaux, notamment la Direction Nationale de l’Hydraulique, le 

Laboratoire National des Eaux, l’Institut National de Recherche en Santé Publique et l’Ecole 

Nationale d’Ingénieurs Abdrahamane Baba Touré (ENI-ABT).  
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L’évaluation finale est une activité prévue par l’Accord de subvention signé entre l’Union 

Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) et l’Agence Suédoise de 

Coopération au Développement International (Asdi) en appui à la mise en œuvre du projet de 

Réhabilitation des Ecosystèmes Dégradés du Delta Intérieur du Niger (REDDIN). Elle est 

ainsi inscrite au plan de travail 2013 du projet.  

 

Les présents termes de référence définissent les modalités de la conduite de l’évaluation 

finale du projet REDDIN (2009 – 2013) par un consultant indépendant qui sera recruté à cet 

effet, de commun accord avec le partenaire financier.  

 

III. Objectif  

 

L’objectif général de l’évaluation finale est d’apprécier les progrès accomplis par le projet 

vers l’atteinte des résultats attendus et objectifs fixés dans le document du projet. En d’autres 

termes, il s’agira de déterminer la pertinence, l’efficience, l’efficacité, l’impact et la 

durabilité du projet.  

Par ailleurs, l’évaluateur accordera une attention particulière : 

 

- à l’examen des conditions, de la forme et des modalités d’ancrage du REDDIN dans 

le programme national de développement du Delta Intérieur (PPD-DIN) en cours de 

démarrage au niveau du Ministère de l’Environnement et de l’Assainissement, sur 

financement de l’agence Suédoise de Coopération au Développement International ; 

- à l’appréciation de l’efficacité et aux leçons apprises de la collaboration de l’UICN 

avec WI qui avait, durant toute la période du projet, bénéficié d’un sous-contrat pour 

la mise en œuvre de la composante 4 portant sur la recherche - action.   

 

IV. Tâches du consultant 

 

- Apprécier les résultats atteints par le projet et leur contribution à la réalisation des 

effets globaux escomptés ;  

- Evaluer la gestion financière globale du projet (niveau des dépenses par rapport aux 

planifications, niveau des dépenses dans les rubriques, etc.) ;  

- Evaluer les efforts généraux des parties prenantes pour soutenir la mise en œuvre du 

projet ;  

- Evaluer le projet du point de vue de la durabilité de ses impacts, son efficience et son 

efficacité dans le cadre global du développement du DIN ;  

- Analyser les facteurs internes et externes (contraintes, opportunités, menaces, etc.) qui 

ont influencé l’exécution des activités du projet et particulièrement la réalisation des 

résultats et en tirer des leçons apprises et donner des orientations pertinentes pour les 

activités futures ;  

- Emettre des critiques objectives sur la réussite du projet ;  

- Evaluer l’expérience capitalisée et proposer une stratégie de son partage avec les 

autres acteurs intervenants dans le Delta Intérieur du Niger ;  

- Identifier et formuler des recommandations pour une meilleure prise en compte des 

enseignements tirés, en vue d’assurer la durabilité des acquis du projet, dans la mise 

en œuvre de PDD-DIN ;  

- Enfin, produire un rapport final d’évaluation 

-  
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V. Méthodologie de l’évaluation  

 

L’évaluation doit nécessairement intégrer les étapes ci-dessous :  

 

 La revue documentaire : la documentation sera mise à disposition par l’UICN et 

Wetlands International  (document du projet, plans de travail, rapports techniques et 

financiers, rapports d’études, etc.).  L’équipe d’évaluation disposera de tout document 

qu’elle juge nécessaire à la bonne conduite de l’évaluation ;    

 Les entretiens avec les acteurs de la mise en œuvre du projet (UICN et Wetlands 

International notamment), mais également avec le partenaire financier (Asdi) et les 

partenaires techniques (ONG prestataires, services techniques de l’État et surtout ceux 

des Eaux et Forêts de la région de Mopti), les membres du Comité de pilotage, les 

organisations locales comme les comité de gestion et les élus locaux qui leur délègue 

des responsabilités dans le cadre du projet, et les communautés de base qui sont les 

bénéficiaires directs, etc.). L’évaluateur devra concevoir un guide d’entretien à cet 

effet et en discuter avec l’UICN qui pourrait apporter ses inputs ; 

 Les visites de terrain au niveau des communes rurales d’intervention et des sites de 

recherche action ; 

 La restitution et les discussions sur les constats et les recommandations de la mission ;  

 La production d’un rapport provioire d’évaluation qui sera examiné par l’UICN, WI 

et l’Asdi ; 

 La production du rapport final intégrant les observations et remarques de l’UICN, WI 

et l’Asdi.  

 

L'évaluation finale doit fournir des informations fiables et utiles pour les partenaires du 

projet.  La mission d’évaluation bénéficiera de l’appui de l’UICN et de Wetlands 

International pour établir les entretiens, programmer et faciliter les visites de terrain.  

 

La durée de l’évaluation est de 21 jours. Le contrat couvrira la période allant du  25 

novembre au 15 décembre 2013, se répartit comme suit :  

 

- Trois (3) jours pour la revue documentaire, la finalisation de  la méthodologie 

d'évaluation, la préparation des séances de travail, etc.  

- Cinq (5)  jours pour la conduite des entretiens avec les partenaires impliqués dans la 

mise en œuvre du projet ;  

- Sept  (7)  jours de visite de terrain ; 

- Quatre (4)  jours pour la production du rapport provisoire d’évaluation ; 

- Deux (2) jours pour l’intégration des commentaires sur la première version du rapport 

et la production du rapport final.  

 

La mission d’évaluation doit produire un rapport provisoire d’évaluation au plus tard une 

semaine après les visites de terrain. L’Asdi, l’UICN et Wetlands International disposent d’au 

plus une semaine pour la formulation des  observations et commentaires sur le rapport 

provisoire de l’évaluation.  
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VI. Equipe de l’évaluation  

 

La mission de l’évaluation sera composée de trois consultants seniors : 

 

 Un spécialiste en gestion des ressources naturelles, chef de mission, avec une 

expérience confirmée en restauration des écosystèmes dégradés ;  

 Un socio économiste ayant de solides connaissances en micro finance ;  

 Un spécialiste en recherche action avec des connaissances avérées en matière de 

gestion intégrée des ressources en eau, d’évaluation de la qualité des eaux et sur les 

questions d’interactions zones humides et changement climatique.  

 

Le chef de mission devra être un expert international et justifier d’une expérience 

professionnelle pertinente d'au moins 10 ans en gestion de projet, dont les projets en 

exécution avec des partenaires techniques et financiers. Il devra disposer d’une expérience 

pratique en matière d’évaluation de projet, de définition et du suivi d'indicateurs d'impacts 

des projets et de renforcement des capacités, d’une connaissance avérée du Delta Intérieur du 

Niger et de la problématique de la gestion de ses ressources naturelles.  

 

Le chef de mission est responsable de: 

- la conduite de la mission ;  

- la division de travail entre les membres de l’équipe ;  

- le développement d’un plan d’évaluation et la démarche méthodologique ;  

- la restitution des conclusions d’évaluation et les recommandations aux parties 

prenantes à la fin de la mission ;  

- la production du rapport de mission (première version et version finale) ; 

- couvrir les tâches telles que mentionnées dans les TDR. 

Le socio économiste doit avoir une expérience d’au moins 5 ans dans l’ évaluation des effets 

d’interventions des programmes, la gestion des enquêtes pour recueillir des données 

quantitatives et qualitatives par des techniques participatives, la décentralisation et le 

développement local, la micro finance, le  suivi et évaluation de programmes et projets de 

développement.  En outre, il devra disposer de compétences en évaluation de la performance 

des programmes par rapport au niveau de participation dans le processus de planification et 

de mise en œuvre des activités, du niveau de satisfaction par rapport au processus, aux 

résultats et l’impact du projet. La connaissance d’une langue parlée dans la zone 

d’intervention du projet est indispensable.   

Le spécialiste en recherche action doit avoir une expérience pertinente d’au moins sept ans en 

matière de recherche d’accompagnement des projets de développement. Ses domaines de 

compétence doivent intégrer l’analyse des paramètres écologiques, socioéconomiques et 

institutionnels des zones humides, l’évaluation de la qualité physico chimique et biologique 

des eaux souterraines et de surface, la caractérisation des maladies liées à l’eau, l’évaluation 

de la vulnérabilité des zones humides et la modélisation de la gestion des zones humides. Il 

devra faire preuve d’une bonne connaissance de la recherche action au Mali et du 

fonctionnement des structures de recherches.  

 

Le socio économiste et le spécialiste en recherche action auront pour tâches de : 

 

- Contribuer au développement du plan d’évaluation et de la méthodologie ; 

- Fournir des éléments d’évaluation pertinents relatifs au domaine de leur spécialisation 

tels que  déterminés par le chef de l’équipe ; 
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- Contribuer à la présentation des observations de la mission et des recommandations à 

la réunion de restitution ; 

- Contribuer au rapport (première version et version finale), y compris les parties 

respectives du rapport couvrant les domaines susmentionnés. 

 

Aucun membre de la mission d’évaluation ne doit être directement impliqué dans la 

conception ou la mise en œuvre du projet. 

NB : Seuls les consultants, dont les CV auront été présentés dans les dossiers de prestation, 

seront acceptés par    l’UICN pour la conduite de l’étude.       

   
VII. Mise en oeuvre  de l’évaluation 

 

Le programme UICN Mali assure la coordination de l’évaluation finale et est responsable en 

collaboration avec Wetlands International du recrutement des consultants. Il veillera à la prise 

en compte par les consultants des commentaires des différentes parties pour l’élaboration du 

rapport final. 

 

L’équipe de coordination du projet guidera l’équipe des consultants dans les rencontres avec 

les partenaires et les missions de terrain. Elle fournira aux consultants toute la documentation 

souhaitée. Il sera en charge de l’organisation des sorties de terrain des consultants. Le 

calendrier de la mission sera affiné par les consultants au début de leur mission, avec l’UICN 

et Wetlands International.   

 

L'évaluation sera financée sur les fonds REDDIN suivant l’Accord de financement entre 

l’Asdi et l’UICN (Contribution N° : 51130018).  

 

VII. Produits attendus de l’évaluation  

 

L’équipe de consultants aura la responsabilité de présenter, de finaliser et de soumettre à 

l’UICN le rapport de mission en français et en 3 copies dures et une version électronique sous 

format word. En outre, elle doit produire un document de maximum 30 pages qui résume et 

analyse les activités, les produits et les impacts du projet qui ont été réalisés jusqu'à ce jour, 

et visant plus précisément à : (1) évaluer le degré de réalisation des objectifs et les lacunes 

évidentes, (2) dégager les enseignements des expériences du projet, en particulier les 

éléments qui ont bien fonctionné et ceux qui n'ont pas fonctionné, et (3) formuler des 

recommandations pour renforcer l'impact et la viabilité du projet, notamment la prise en 

compte des acquis dans le PDD-DIN .   

 

VIII. Dépôt de candidatures 

 

Les consultants intéressés devront transmettre leurs offres techniques et financières au 

Programme UICN Mali, Bamako, Rue Louis Archinard, Centre ville, BP 1567, Tel 

(00 223) 20 22 75 72, Fax (00 223) 20 23 00 92. Les versions électroniques sont préférables et 

peuvent s’adresser à uicnmali@iucn.org. 

 

L’offre technique comportera :  

 

- Les CV des consultants (Formation, expériences…) ; 

- Méthodologie de travail ; 

mailto:uicnmali@iucn.org
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- Plan de travail/calendrier ; 

- La structure du rapport.  

 

L’offre financière sera détaillée et établie en hors taxes et comprenant un Bordereau de Prix, 

un Devis Estimatif et les sous détails de Prix justificatifs. 

 

La date de limite de dépôt de candidature est fixée au plus tard le 22 novembre 2013 à 16 

heures précises. 

  


